

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 22.09.2014

Preambula

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.09. 2014 mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania navyše prác oproti prácam, ktoré boli zakontrahované v Zmluve o dielo. Uvedené navyše práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny ako i času plnenia.

Zmluvné strany

1.

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo:	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Zastúpená:	Ing. Vladimír Bajan
IČO:	00 603 201
DIČ:	2020936643
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	1800599036/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.

Zhotoviteľ:	ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:	Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Michal Kocián - konateľ, Ing. Peter Russegger - konateľ
Prokúra	Stanislav Farana, Ing. Juraj Pojezdál
IČO:	34 112 103
IČ DPH	SK2020358021
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	14771797/5200
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. Č. 13112/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

menia a upravujú Zmluvu o dielo na „Rekonštrukciu parku na Námestí hraničiarov“ zo dňa 22.09.2014 nasledovne:

Článok II.
Predmet zmluvy

V Článku II vyššie uvedenej predmetnej zmluvy o dielo sa vypúšťa v celom rozsahu text bodu 2 tohto článku a nahrádza sa novým textom bodu 2. Článku II tejto zmluvy v tomto znení:

2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve, podľa prílohy č. 2 „*NAVIAC PRÁCE SO 01 – Stavebné práce*“ (ďalej len „*príloha č.2 dodatku*“) dodatku k zmluve a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov,

podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Článok III. Čas plnenia

V Článku III. vyššie uvedenej predmetnej zmluvy o dielo sa vypúšťa v celom rozsahu prvá veta bodu 1 a nahrádza sa novým textom v tomto znení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho bez väd objednávateľovi najneskôr do 31.05.2015.

Článok IV. Cena

V Článku IV vyššie uvedenej predmetnej zmluvy o dielo sa v bode 2 dopĺňa novým textom v tomto znení

2. Za slová na konci bodu 2.. „*je zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný...*“ sa dopĺňa toto znenie:

„Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela sa z titulu vykonaných naviac prác do 28.02.2015 navyšuje o sumu, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 Dodatku č.1 a predstavuje čiastku 43 161,30 s DPH (slovom: štyridsaťtisícstošesdesiatjeden a tridsaťcentov s DPH), čím celková suma za dielo predstavuje čiastku: 229 904,87 € s DPH (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícdeväťstoštyri Eur osemdesiatsedem centov s DPH).“

V Bratislava, dňa

.....
objednávateľ
Vladimír Bajan, starosta

.....
zhotoviteľ
Ing. Juraj Pojezdál - konateľ
(na základe plnej moci)