

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 22.09.2014

evidenčné číslo objednávateľa: 487/2014

evidenčné číslo zhotoviteľa: 112.2248.00

„Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva)

Článok I.- Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Mestská časť Bratislava- Petržalka**
Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený : Ing. Vladimír Bajan
IČO : 00 603 201
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko
Číslo účtu : 1800599001/5600
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**
Sídlo : Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Michal Kocián – konateľ
Ing. Peter Russegger – konateľ
Prokúra : Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Aleš Kramný
IČO : 34 112 103
IČ DPH : SK2020358021
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. Č. 13112/B
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : 2225903656/0200
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Článok II.- Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 22.9.2014 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 487/2014 a č. zhotoviteľa: 112.2248.00, obsahom ktorej je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu „Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Predmetom dodatku sú navyše práce, v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1, vykonané na pokyn objednávateľa v zmysle platnej projektovej dokumentácie a zľava na prevedené práce na objekte SO 01 – stavebné práce, nakoľko objednávateľ pri preberaní diela nebol spokojný s kvalitou vyhotovenia betónových povrchov. Z uvedeného vyplýva úprava ceny na základe prílohy č. 2.

Článok III.- Obsah dodatku

- 3.1 Cena za práce podľa čl. II. tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 k tomuto dodatku, a činí:

Cena prác v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1:	191.587,39 €
DPH 20 %	38.317,48 €
Cena spolu v zmysle ZoD a Dodatku č. 1 s DPH:	229.904,87 €

Cena navyac prác podľa prílohy č. 1:	20.011,71 €
<u>Poskytnutá zľava podľa prílohy č. 2:</u>	<u>-8.329,00 €</u>
Cena prác celkom podľa Dodatku č. 2:	11.682,71 €
DPH 20%	2.336,54 €
Cena za Dodatok č. 2 spolu s DPH:	14.019,25 €

V zmysle vyššie uvedeného sa týmto mení celková cena diela, uvedená v čl. IV. bodu 4.2 zmluvy, ktorá je týmto dodatkom a činí spolu:

243.924,12 € s DPH

(slovom: dvestoštyridsaťtritisícdeväťstodvadsaťštyri eur dvanásť eurocentov s DPH)

3.2. V nadväznosti na bod 2.2 článku II. tohto dodatku, sa mení ustanovenie bodu 8 článku V. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Zadržanú sumu z ceny diela vo výške 5 % uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní od podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní diela. Zvyšnú zadržanú sumu vo výške 5 % objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela a odstránení všetkých reklamovaných väd diela v rámci záručnej doby v súlade s touto zmluvou, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený počas plynutia záručnej doby nahradiť dlhodobé zádržné bankovou zárukou.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Baján
starosta

.....
Ing. Juraj Pojezdál
(na základe plnej moci)