

# Dodatok č.1

## k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

### (ďalej len Dodatok č. 1)

#### medzi

**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava-Petržalka  
**Sídlo:** Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
**Zastúpený:** Ing. Vladimír Bajan, starosta  
**IČO:** 00603201  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**IBAN:** SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### a

**Zhotoviteľ:** SOAR, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
**Zastúpený:** Gregor Hudec, konateľ  
**Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických:** Gregor Hudec, konateľ  
**Zápis:** v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: sro, Vložka č.: 11122/L  
**Bankové spojenie:** VUB, a. s.  
**Číslo účtu:** 1922992151/0200  
**IBAN:** SK76 0200 0000 0019 2299 2151  
**SWIFT:** SUBASKBX  
**IČO:** 36380041  
**DIČ:** 2020097508  
**IČ DPH:** SK2020097508  
**Číslo telefónu:** 041/7322 211  
**e-mail:** soar@soar.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s čl. III bod 3.1 a čl. XIII bod 13.1. Zmluvy o dielo zo dňa 21.01.2017 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 1:

## 1. Účel dodatku

Účelom tohto Dodatku č. 1 je rozšírenie predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby „**Rekonštrukcia materskej školy Vyšehradská 17, Bratislava - Petržalka**“, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. Naviac práce vznikli z dôvodu havárie vodovodného potrubia a jeho nutnej výmene, a z dôvodu nepredvídateľných materiálových odlišností stavebných konštrukcií, čím došlo k navýšeniu finančných nárokov na búracie práce a s tým súvisiacich prác a poplatkov. V tejto

súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán navyšuje cena za dielo uvedená v čl. III. bodu 3.1 Zmluvy.

### **Predmet dodatku**

2.1 V čl. II v bode 2.2 Zmluvy sa citácia „vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov“ sa nahrádza citáciou „vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov“.

2.2 V čl. III. Zmluvy sa mení bod 3.1 a nový bod 3.1 znie:

3.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom vypracovaným položkovitým ocenením výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. II činí

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 1 300 498,54

hodnota DPH 229 800,-

**cena celkom vrátane DPH 1 560 598,25**

Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene podľa článku III bod 3.1 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.

2.3 V čl. VI v bode 6.2 Zmluvy sa v druhej vete citácia „vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ nahrádza citáciou „vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov“.

2.4 Príloha č. 1 Zmluvy - Výkaz výmer – rozpočet sa dopĺňa o Dodatok k výkazu výmer č. 1, ktorý je zároveň prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

## **2. Záverečné ustanovenia**

3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Dodatok k výkazu výmer č. 1

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Mestská časť Bratislava-Petržalka**  
Ing. Vladimír Bajan  
starosta

.....  
**SOAR, spol. s r.o.**  
Gregor Hudec  
konateľ spoločnosti