

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo 14. 7. 2017**  
**na zákazku „Oprava suterénu budovy ZŠ Prokofievova po havárii vodovodného potrubia“.**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Mestská časť Bratislava-Petržalka</b>
Zastúpená :	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO:	Ing. Vladimír Bajan, starosta
DIČ:	00 603 201
Bankové spojenie:	202093664
Číslo účtu :	Prima Banka Slovensko, a.s.
	1800599036/5600
(ďalej len „Objednávateľ“)	a
<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>KORATEX a.s.</b>
Sídlo:	Krajinská 30, 821 06 Bratislava
Zastúpený :	Ing. Martin Demo – člen predstavenstva
IČO:	31332277
DIČ:	2020298390
IČDPH:	SK2020298390
Bankové spojenie:	Tatrabanka a. s.
IBAN:	SK53 1100 0000 0026 2874 0484
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 4357/B	

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa v zmysle bodu 4., článok III. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo v znení :

**Článok III. Čas plnenia, bod 1.** sa dopĺňa nasledovne :

1. Nevyhnutnosť realizácie zemných prác spojených s odstraňovaním závad a prekládky časti vodovodného potrubia v priestoroch veľkej i malej telocvične, ktoré bolo potrebné vykonať pred začiatkom inštalácie novej športovej podlahy a ktorých rozsah a trvanie nebolo známe pred uzatvorením tejto zmluvy, ako aj vysoká vlhkosť podkladu po demontáži starej krytiny v priestoroch učební, šatní a chodieb v suteréne školy, zapríčinili časový posun možného začiatku prác spojených s montážou nových podláh a obkladu stien. Z tohto dôvodu sa nový termín ukončenia prác na zákazke stanovuje na:
  - a) priestory veľkej a malej telocvične do 04. 12. 2017
  - b) ostatné suterénne priestory do 31.03.2018 za predpokladu, že vlhkosť v suterénnych priestoroch mimo telocvične bude v normovaných hodnotách, t.j. max. 2,0-2,5% a umožní začať nivelizáciu s následnou montážou PVC.

**Článok VI. Platobné podmienky, bod 1.** sa upravuje nasledovne :

1. Z dôvodu prerušenia prác na rekonštrukcii telocvične a ostatných suterénnych priestorov z neočakávane vzniknutých technických príčin na strane Objednávateľa sa úhrada ceny za dielo bude realizovať čiastkovo po prevzatí zrealizovaných prác na diele. Do piatich dní po ukončení a prevzatí prác Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi súpis dodávok a realizovaných prác. Na základe tohto súpisu,

odsúhlaseného a podpísaného povereným pracovníkom technického dozoru Objednávateľa, Zhotoviteľ vystaví príslušnú faktúru, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ostatné podmienky a články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo 14. 7. 2017.

Je vystavený v 5-ich vyhotoveniach z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Bajan  
primátor

Ing. Martin Demo  
člen predstavenstva