

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

(ďalej len **Dodatok č. 3**)

medzi

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00603201
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený: Gregor Hudec, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických: Gregor Hudec, konateľ
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: sro, Vložka č.: 11122/L
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Číslo účtu: 1922992151/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0019 2299 2151
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36380041
DIČ: 2020097508
IČ DPH: SK2020097508
Číslo telefónu: 041/7322 211
e-mail: soar@soar.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s čl. III bod 3.1 a čl. XIII bod 13.1. Zmluvy o dielo zo dňa 21.01.2017 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 25.05.2017 a Dodatkom č. 2 zo dňa 18.09.2017 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 3:

1. Účel dodatku

Účelom tohto Dodatku č. 3 je rozšírenie predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby „**Rekonštrukcia materskej školy Vyšehradská 17, Bratislava - Petržalka**“, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie

priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 3, po vzájomnej dohode strán a v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 21.01.2017 a jej Dodatkami č. 1 a č. 2, navyšuje cena za dielo.

2. Predmet dodatku

2.1 V čl. III. Zmluvy sa upravuje bod 3.1 nasledovne:

3.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom vypracovaným položkovitým ocenením výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III činí

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky

1 723 239,33 € bez DPH

hodnota DPH 20 %

344 647,87 € 20% DPH

cena celkom vrátane DPH

2 067 887,20 € s DPH

2.2 Príloha č. 1 Zmluvy - Výkaz výmer – rozpočet sa dopĺňa o Dodatok k výkazu výmer č. 3, ktorý je zároveň prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 3.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.2 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Dodatok k výkazu výmer č. 3

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ing. Vladimír Bajan
starosta

.....
SOAR, spol. s r.o.

Gregor Hudec
konateľ spoločnosti