

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo 14. 7. 2017
stavby „Oprava suterénu budovy ZŠ Prokofievova po havárii vodovodného
potrubia“.**

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Mestská časť Bratislava-Petržalka
Zastúpená :	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO:	Ing. Vladimír Bajan, starosta
DIČ:	00 603 201
Bankové spojenie:	202093664
Číslo účtu :	Prima Banka Slovensko, a.s.
	SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :	KORATEX a.s.
Sídlo:	Krajinská 30, 821 06 Bratislava
Zastúpený :	Ing. Martin Demo, člen predstavenstva
IČO:	31332277
DIČ:	2020298390
IČDPH:	SK2020298390
Bankové spojenie:	Tatrabanka a. s.
IBAN:	SK53 1100 0000 0026 2874 0484
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 4357/B	

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s čl. IX. bod 2 Zmluvy o dielo zo dňa 14.07.2017 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 24.10.2017 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 2:

1. Účel dodatku

Účelom tohto Dodatku č. 2 je oprava chýb v Zmluve a rozšírenie predmetu Zmluvy o navyše práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby: „Opravy suterénu budovy ZŠ Prokofievova po havárii vodovodného potrubia“, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 2, po vzájomnej dohode strán a v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 14.07.2017 a jej Dodatkami č. 1, navyšuje cena za dielo.

2. Predmet dodatku

1. V kontaktných údajoch zmluvných strán sa mení číslo účtu objednávateľa z pôvodného čísla účtu 1800599036/5600 na SK41 5600 0000 0018 0059 9001.

2. V Čl. I Predmet plnenia bod 1 písm. b) sa celé znenie ruší a nahrádza novým znením:

b) miesto: budova základnej školy, Prokofievova 5, Bratislava

3. V čl. II. Zmluvy sa upravuje bod 1. nasledovne:

Pôvodné znenie Článku II. Cena bod 1. druhá veta: „*Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená na celkovú dohodnutú zmluvnú cenu podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č. 1:*
spolu cena: 122 991,98 EUR (s DPH)“

sa ruší a nahrádza novým znením:

„*Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená na celkovú dohodnutú zmluvnú cenu podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy a prílohe č. 1 Dodatku č.2*
spolu cena: 138 707,67 EUR (s DPH)“

2. Príloha č.1 Zmluvy Špecifikácia prác sa dopĺňa o Špecifikáciu prác dodatku č.2, ktorý je zároveň Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2.

3. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha: Špecifikácia prác dodatku č. 2

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vladimír Bajan
starosta

Ing. Martin Demo
člen predstavenstva