

CEZ: 259/2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.4.2018
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

1) **Objednávateľom:** **Mestská časť Bratislava-Petržalka**
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

Zastúpená: Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

a

2) **Zhotoviteľom:** **i – Systémy, s.r.o.**
so sídlom: **Čerešňová 13, 917 08 Trnava**
zastúpeným: Eduard Lacko - konateľ
IBAN: SK27 0900 0000 0051 2461 0591
IČO: 50 625 179
DRČ: SK2120398093
Zapísaný v: Okresný súd Trnava 43/Re/804/2016 zo dňa 13.12.2016

Čl. I Predmet dodatku

Predmetom dodatku je realizácia naviac prác, ktoré vznikli neočakávane počas realizácie stavby „**Rekonštrukcia areálovej kanalizácie 1. etapa v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava**“. Dôvodom naviac prác sú sťažené podmienky pri zemných prácach na úseku kanalizácie medzi šachtami RŠ 11 a RŠ 12 s celkovou dĺžkou 19,74 bm. Samotná kanalizácia určená výmenu bola kompletne zaliata betónom a zasypaná stavebnou suťou, čo nebolo možné vopred predpokladať.

Čl. II Cena naviac prác

Dohodnutá cena naviac prác je: **3 519,53 Eur** vrátane DPH. Presný rozpis položiek je uvedený v prílohe dodatku.

Čl. III. Ostatné ustanovenia

Ustanovenie predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 25.04.2018 vedenou s číslom 144/2018 zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa: 15.06.2018



....

lka