



Vážený pán
JUDr. Ing. PhDr. **Juraj MRAVEC**, PhD, MBA
Strečnianska 20
850 07 Bratislava
mravecjuro2014@gmail.com

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/telefón/e-mail	Bratislava
24.04.2024	6644/2024/3RIČ/30954	Mgr. Anna Všetěčková 0947 487 189 anna.vseteckova@petrzalka.sk	20.05.2024

VEC: Interpelácia – odpoveď

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 23.04.2024 ste ma interpelovali vo veci „**plánu obnovy ihrísk v MČ Petržalka**“ v znení: „Interpelujem starostu ohľadom aktuálnej informácie plánu obnovy ihrísk, ich rozsahu a popisu s uvedením ktorých sa plánovaná obnova týka, predpokladaný termín ich rekonštrukcie, finančné krytie rozpočtom, prípravný stav s tým spojenéj dokumentácie.“

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné:

Obnova verejných detských ihrísk (ďalej len „VDI“) v správe Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „MČ“) – finančné krytie z kapitálových zdrojov na výmenu herných prvkov v rámci daného rozpočtového obdobia (schválená suma 250 000 eur) – je v roku 2024 plánovaná nasledovne:

VDI Starhradská

- k 19. týždňu bola ukončená prípravná projektová fáza – spracovanie dokumentácie k revitalizácii (výber herných prvkov, nákresy, technická špecifikácia)
- dokumentácia odovzdaná na Referát verejného obstarávania
- predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania – 22.-23. týždeň 2024
- predpokladaný termín realizácie v prípade úspešného obstarávania – august 2024

VDI Šintavská

- aktuálne prebieha prípravná projektová fáza – proces spracovania dokumentácie k revitalizácii (výber herných prvkov, nákresy, technická špecifikácia)
- predpokladaný termín ukončenia prípravnej fázy – 24. týždeň 2024
- následne bude pripravené verejné obstarávanie
- predpokladaný termín realizácie v prípade úspešného obstarávania – september 2024

VDI Žehrianska

- prípravná projektová fáza začne po spracovaní dokumentácie pre VDI Šintavská

Plán obnovy VDI, ktorý bol súčasťou informačného materiálu „**NÁVRH PLÁNU REVITALIZÁCIE VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK (VDI) na roky 2021-2024**“ schváleného v novembri 2020 a o ktorom sa diskutovalo na miestnom zastupiteľstve 23.04.2024, obsahoval aj návrh časového harmonogramu revitalizácie, vid' nižšie.



Tabuľka č. 1: Časový harmonogram revitalizácie VDI

Volebný obvod	2021	2022	2023	2024	Zmena účelu využitia
1. 13 VDI + 1 nové	Wolkrova - PD Pečnianska - PD (nové) Vavilovova	Gercenova Gercenova GIB Kopčianska	Zadunajská Harmanecká Černyševského 7	Černyševského 9 Nobelovo nám.	Kapicova (zeleň) Pifflova (zeleň)
2. 6 VDI	Markova Fedinova	Andrusovova Ševčenkova	Prokofievova		
3. 9 VDI + 1 nové	Hrobákova 9 Lachova	Gessayova - PD Furdekova	Ambroseho Hrobákova 1	Rovniankova Bradáčova - PD (nové)	Osuského (?) (zeleň/street workout)
4. 8 VDI	Haanova - PD Mamateyova 3	Medveďovej Jankolova	Pankúchova Mamateyova 28	Mlynarovičova (zeleň / street workout)	Mlynarovičova (?) (zeleň/street workout) vid' r. 2024
5. 11 VDI	Holíčska Šintavská	Starhradská Budatínska 63	Budatínska 25 Smolenická 8	Topoľčianska Smolenická 1 Znievska 8	Znievska 9 + basket (zeleň/parkovisko) Budatínska 41 (zeleň)
6. 6 VDI	Jasovská Šášovská 2-4	Bzovicka Žehrianska	Šášovská JAMA Krásnohorská (street workout)		Krásnohorská (street workout) vid' r. 2023
SUMA v tis. €	40-50/VDI 400-500	40-50/VDI 400-500	40-50/VDI 400-500	40-50/VDI 400	?
VDI Veľký Draždiak	- ihrisko funguje v špeciálnom režime (vstup sa zamyká, otváracie hodiny, platený dozor) - financie na opravy herných prvkov = ONSM				
VDI Tyršovo nábregie	- MZ odsúhlasilo odovzdanie VDI Magistrátu				

Poznámky:

- v r. 2019 bolo vybudované nové inkluzívne VDI Blagoevova (voleb. obvod 4)
- v r. 2019-2020 bolo zrevitalizované VDI Vilová (voleb. obvod 1)
- v r. 2020-2021 bude zrevitalizované VDI Belinského (voleb. obvod 2) - financie z dotácie Magistrátu + občianske aktivity + časť MČ (finančné zdroje za r. 2020)
- v r. 2019-2020 bolo zverené do správy MČ Petržalka 5-ročné VDI Starohájska

Pri spomínanom Pláne obnovy VDI išlo o návrh, ktorý sme postupne testovali v praxi, pričom sa každým rokom zásadne menili okolnosti (pandémia COVID-19, zmeny na trhu, ceny materiálov a stavebných prác, atď.) a harmonogram v uvedenej podobe nebolo možné dodržať.

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ dňa 23.04.2024 boli preto prezentované informácie týkajúce sa zrealizovaných revitalizácií detských ihrísk, a to nielen tých verejných, ale aj v priestoroch materských škôl v správe MČ za obdobie rokov 2019-2023, vid' nižšie.



Tabuľka č. 2: Opravy detských ihrísk v správe MČ v rokoch 2019 až 2023

REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK 2019-2023						
ROK	OBJEKT	POPIS	FIN. PROSTRIEDKY Rozpočet MČ	FIN. PROSTRIEDKY Dotácie, sponzorng	SUMA SPOLU	SUMA SPOLU / rok
2019						137 800
	VDI Vŕlova	kompletná revitalizácia	12 300	0	12 300	
	VDI Blagoevova	vybudovanie nového	107 000	0	107 000	
	VDI Budatínska 63	doplnenie 1 prvku	10 500	8 000	18 500	
	VDI Jasovská	doplnenie 1 prvku				
	VDI Šášovská	doplnenie 2 prvkov				
	VDI Fedinova	doplnenie 2 prvkov				
2020						0
	prebiehala pasportizácia VDI - harmonogram revitalizácie schválený v 11/2020					
2021						97 040
	VDI Belinského	kompletná revitalizácia	3 800	4 560	8 360	
	VDI Markova	kompletná revitalizácia	22 000	0	22 000	
	VDI Hrobákova 9	kompletná revitalizácia	8 000	0	8 000	
	VDI Holíčska	kompletná revitalizácia	26 000	0	26 000	
	VDI Smolenická 1	kompletná revitalizácia	5 000	2 000	7 000	
	MŠ Bohrova	doplnenie 1 prvku	25 680	0	25 680	
	MŠ Lietavská	doplnenie 3 prvkov				
	MŠ Turnianska	doplnenie 4 prvkov				
2022						507 870
	VDI Šášovská	kompletná revitalizácia	27 000	0	27 000	
	VDI Fedinova	kompletná revitalizácia	21 000	0	21 000	
	VDI Gessayova	kompletná revitalizácia	55 000	0	55 000	
	VDI Medvedovej	kompletná revitalizácia	39 500	0	39 500	
	VDI Pečnianska	kompletná revitalizácia (vrátane chodníkov)	120 000	80 000	200 000	
	VDI Haanova - I. etapa	kompletná revitalizácia	96 300	0	96 300	
	MŠ Fedinova - areál - I. etapa	kompletná revitalizácia	2 370	35 700	38 070	
	MŠ Slnčnice - areál	vybudovanie nového	31 000	0	31 000	
2023						48 890
	VDI Haanova - II. etapa	dokončenie revitalizácie	23 700	0	23 700	
	MŠ Fedinova - areál - II. etapa	kompletná revitalizácia	4 840	20 350	25 190	
	prebiehala príprava dokumentácie na vybudovanie ihriska so športovo-hernými prvkami v areáli ZŠ Dudova a na revitalizáciu VDI Wolkrova					
2024						
	schválená revitalizácia 3 VDI, ktoré sú na tráve (nie EPDM plochy):					
	VDI Starhradská (prebieha spracovanie návrhu a príprava podkladov pre VO - do konca 04/2024)					
	VDI Šintavská					
	VDI Žehrianska					

Plánovaná obnova verejných športových ihrísk, čiže harmonogram revitalizácie verejných športových plôch, nebol zatiaľ spracovaný, pretože sa MČ prioritne venuje otázkam majetkovoprávných vzťahov a zvereniu pozemkov pod športoviskami do jej správy. V roku 2024 je však plánovaná obnova asfaltového povrchu tých športových ihrísk, ktorých plochy sú v priamom dotyku s chodníkmi, na ktorých opravujeme asfaltový povrch.

V harmonograme opráv asfaltových povrchov sú aktuálne zaradené športové ihriská:

Wolkrova

- 1 kombinovaná ihrisková plocha (pri VDI Wolkrova)
- obnova povrchu bude realizovaná v priebehu 21.-22. týždňa 2024
- doplnenie športového zariadenia (basketbalové koše, pingpongové stoly, malé futbalové bránky) a mobiliáru bude realizované následne



Hrobákova

- 5 ihriskových plôch (z toho 2 plochy pri VDI Hrobákova 9)

Fedinova / Prokofievova

- 3 ihriskové plochy (medzi VDI Fedinova a ŠH Prokofievova)

V neposlednom rade platí, že v uplynulých šiestich rokoch MČ najmä vďaka výrazne zlepšenému hospodáreniu investovala do obnovy a výstavby desiatok ďalších verejných športovísk v jej majetku či správe niekoľko miliónov eur, pričom v tomto trende plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom období.

S pozdravom

.....
Ing. **Ján Hrčka** v. r.
starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka