

DODATOK Č. 1

k

ZMLUVE O DIELO Č. 194/2015

uzatvorenej dňa 02. 06. 2015 medzi

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

IČ 603 201, IČ DPH [SK2020936643](#)

Zastúpená Ing. Vladimírom Bajanom, starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ATTN Consulting s.r.o.

Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc

IČ: 25894978 DIČ: CZ25894978

Konajúci Ing. Alexandrom Tolocho, konateľom spoločnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 24596

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1) Na základe článku XI. Závèrečné ustanovenia, odsek 1 sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia.
- 2) Podľa článku III. Termín plnenia, odsek 1 bol termín plnenia stanovený na 31. 01. 2016. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli, že nový termín plnenia bude stanovený do 31. 08. 2016.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že na základe Čiastkového odovzdávacieho protokolu uhradí objednávateľ čiastkové plnenie vo výške 3 091, 67 € bez DPH (slovom tritisícdeväťdesiatjedno euro a šesťdesiatsedem centov) na základe faktúry vystavenej dodávateľom ku dňu uzatvorenia tohto dodatku.
- 4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Dodatok je vyhotovený v šiestich exemplároch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ dostane päť vyhotovení a zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie.
- 6) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali a že zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Vladimír Bajan

starosta

.....

Ing. Alexandr Toloch

konateľ