

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 389/2016 zo dňa 26.09.2016
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

1) **Objednávateľom:** **Mestská časť Bratislava-Petržalka**
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Zastúpená: Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAM: SK41 5600 0000 0018 0059 9001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2) **Zhotoviteľom:** **SORAZ, s.r.o.**
Šrobárova 6, 917 01 Trnava
v zastúpení: Radoslav Pončák, konateľ
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trnava
IBAM: SK9002000000003138768753
IČO: 47 178 230
DIČ: 2023775589
IČ DPH: SK2023775589
Zapísaný: v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 31726/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet dodatku

- a) Predmetom dodatku je realizácia naviac prác pri realizácii stavby: „Prestavba priestorov školníckeho bytu a priestorov MŠ na triedu v materskej škole Bzovícka 6, Bratislava“,
- b) Naviac práce predstavuje zhotovenie cementového poteru z dôvodu vyrovnania podláh medzi školníckym bytom a priestormi MŠ ako rozdielnej ceny dverí a naviac prác (viď príloha cenová ponuka naviac prác).

Článok II.
Cena naviac prác

Dohodnutá cena naviac prác je: **6 502,67 EUR (s DPH)**

Článok III.
Ostatné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy o dielo č. 389/2016 zo dňa 26.09.2016 zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa: 20.03.2017

.....
objednávateľ:
Mestská časť Bratislava–Petržalka

.....
zhotoviteľ: