

## Dodatok č. 1

CE2 184/2017

k zmluve o dielo na realizáciu projektu: Areál športu a hier JAMA na Šášovskej ulici"  
uzatvorenej dňa 17.1.2017

### Článok I Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka  
so sídlom Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
zastúpený štatutárnym orgánom Ing. Vladimírom Bajanom, starostom  
IČO: 00 603 201  
DIČ: 2020936643  
bankové spojenie: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

#### Zhotoviteľ:

B-EKO-M, s.r.o.  
so sídlom Partizánska 65, 949 11 Nitra  
zastúpená Ing. Miloslavom Kóňom, konateľom  
IČO: 36 530 662  
DIČ: 2021448121  
IČ DPH: SK 2021448121  
bankové spojenie: SK97 7500 0000 0040 2317 9806  
zapísaná v OR OS Nitra, odd. sro. vl. č. 11303/N

### Článok II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku je úprava časového plnenia zmluvy a spôsobu fakturácie.

### Článok III. Obsah dodatku

3.1. V čl. III. „Čas plnenie“ z vyššie uvedenej predmetnej zmluvy sa vypúšťa v celom rozsahu bod 3.1 a nahrádza sa novým textom bodu 3.1 v tomto znení:

*Bod 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa Situácie z projektovej dokumentácie. Termín začatia prác je do 20 dní od odovzdania staveniska objednávateľom. Termín ukončenia prác je do 153 dní od odovzdania staveniska.*

3.2. Bod 3.1.1 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom bodu 3.1.1 v tomto znení:  
*Odovzdanie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na realizáciu diela.*

3.3. bod 3.4 - sa vypúšťa v celom rozsahu

3.4. V článku IV. „Cena diela“ sa v bode 4.1 vypúšťa v celom rozsahu druhá veta.

- 3.5. V článku V. „Spôsob fakturácie a platobné podmienky“ sa vypúšťa v celom rozsahu bod 5.5 a nahrádza sa novým textom v tomto znení:

*Zhotoviteľ bude fakturovať dielo po jeho riadnom ukončení a prevzatí. Podkladom faktúry bude súpis skutočne vykonaných a prevzatých prác za dielo a ich ceny. Zhotoviteľom predložený súpis skutočne vykonaných a prevzatých prác je objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní od jeho doručenia na odsúhlasenie, ako podklad pre vystavenie faktúry. Tento súpis bude potvrdený podpisom a pečiatkou objednávateľa. Takto odsúhlasený súpis skutočne vykonaných a prevzatých prác za dielo a ich ceny, budú tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry*

- 3.6. V článku IX. „Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady“ sa vypúšťa v celom rozsahu bod 9.1 a nahrádza sa novým textom bodu 9.1 v tomto znení:

*Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne a včas vykonané dielo.*

- 3.7. V ostatných ustanoveniach príslušných článkov zostáva Zmluva o dielo zo dňa 17.1.2017 v plnom rozsahu nezmenená a v platnosti.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídla objednávateľa.
- 4.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 predmetnej zmluvy uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne a nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok. Jeho autentickosť potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa

za Objednáv

Ins

V Nitr