



Vážený pán / Vážená pani

Ing. Zuzana Kolman Šebestová
kolmansebestova.teamba@gmail.com

Váš list číslo / zo dňa
10.12.2024

Naše číslo
3712/2025/1-KZS-688

Vybavuje/telefón/e-mail
Mgr. Iveta Jančoková
iveta.jancokova@petrzalka.sk

Bratislava
08.01.2025

VEC

Interpelácia - odpoveď

Na základe Vašej interpelácie na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka dňa 10.12.2024 týkajúcej sa prítomnosti na kontrolných dňoch stavby Nosný systém MHD, 2. časť úseku Bosákova – Janíkov dvor (NSMHD 2), Vám poskytujeme požadované informácie na Vaše otázky:

A. Koľkokrát od začiatku stavby NSMHD 2 (18.11.2021) bol starosta prítomný na kontrolnom dni stavby.

B. Koľkokrát od začiatku stavby NSMHŠD 2 (18.11.2021) bol prítomný kontrolnom dni stavby zástupca MČ Petržalka.

C. Boli na uvedených kontrolných dňoch starostom, alebo iným zástupcom MČ Petržalka, vznesené výhrady alebo pripomienky k značeniu stavby (DDZ alebo TDZ)?

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné:

A. Pán starosta sa zúčastnil na všetkých kontrolných dňoch, na ktorých sa zúčastnil aj pán primátor.

B. Na kontrolných dňoch sa zúčastňoval p. Ing. Hasička, na štatutárnych kontrolných dňoch pani Ing. Kozáková a od 9.11.2022 Ing. Mihál, ktorý sa zúčastnil na 14-tich kontrolných dňoch.

C. vyjadrenie vedúceho Referátu dynamickej dopravy Ing. Petra Mihála:

Pripomienky k dopravnému značeniu na pozemných komunikáciách (PK) v našej správe počas výstavby sme riešili ako správca miestnych ciest III. a IV. triedy a účelových ciest na území našej mestskej časti v rámci procesu určovania použitia dopravných značiek a dopravných zariadení,





podľa zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3, ods. (7), „Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov ¹⁾“.

V prevažnej miere proces prebiehal tak, že sme mailom zaslali dopravnému manažérovi stavby pripomienky na prepracovanie, po ich zapracovaní sme dali k plánom organizácie dopravy (POD) kladné stanovisko.

Z týchto dôvodov sme až na malé výnimky neriešili organizáciu dopravy na kontrolných dňoch, ale v rámci vyššie uvedeného procesu určovania dopravných značiek a dopravných zariadení.

V niektorých prípadoch sme riešili zmenu riešenia aj na PK v správe magistrátu, napríklad pri odbočení z Rusovskej cesty na Wolkrovu, kde spracovateľ POD prehliadol jednosmerné vedenie dopravy v časti miestnej cesty vedenej po Wolkrovej ulici.

Tento nedostatok sme v spolupráci so stavbou a Krajským dopravným inšpektorátom v Bratislave vyriešili.

K dopravnému značeniu počas výstavby som sa vyjadril na kontrolnom dni 26. 11. 2024 v prípade, keď sme zistili nepochopiteľné obmedzovanie plynulosti cestnej premávky zo strany stavby tým, že na Jantárovej ceste bezdôvodne zužovali jazdný profil nefunkčnými zariadeniami cestnej signalizácie.

1 obr.

| NOVÉ ÚLOHY (NÚ) | | | |
|-----------------|--|---------------|------------|
| NÚ1 | p. Mihál žiada hneď po ukončení dopravného obmedzenia uviesť premávku do prejazdného stavu (odstrániť prekážky). | T: 03.11.2024 | Zhotoviteľ |
| NÚ2 | p. Mihál žiada o doplnenie navigácie (smerových tabuliek) pre peších smerujúcu na prechody cez líniovú stavbu. | | |

241126_NSMHD2_KD26

4/8

26.11.2024

Taktiež som na kontrolných dňoch žiadal o lepšiu informovanosť a komunikáciu o plánovaných uzávierkach a plánoch organizácie dopravy, ako aj aktualizáciu webovej stránky petržalská električka.

2. obr.

| TRVALÉ ÚLOHY (TÚ) | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| 3. | MČ Petržalka žiada zástupcu Objednávateľa o lepšiu informovanosť a komunikáciu o plánovaných uzávierkach a pláne organizácie dopravy. | | |
| | KD14 Presunutie bodu do TÚ na KD14. | TÚ | Zhotoviteľ |
| 4. | Zástupca MČ Petržalka žiada Objednávateľa o aktualizáciu webovej stránky petržalská električka. Rovnako žiada preveriť napojenie Technopolu na Kutlíkovú ulicu. | | |





Ďalej sme upozorňovali, že v prípade potreby predĺženia zvláštneho užívania je potrebné žiadať o príslušné povolenia.

Na kontrolnom dni č.20:

3. obr.

| 5. Plnenie povinnosti Zmluvy o dielo | | | |
|--------------------------------------|------|--|-------------------------|
| 5.2 | KD20 | MČ Petržalka (p. Mihál) upozornil Zhotoviteľa listom na ukončenie povolenia na zvláštne užívanie cesty (Jasovská ulica), ktoré bolo platné do 31.1.2024. Zhotoviteľ reaguje na zaslaný list. | |
| | KD21 | MČ Petržalka (p. Mihál) konštatuje, že daná problematika je priebežne kontrolovaná. Úloha sa vypúšťa. | |
| | | | T : do KD 21 Zhotoviteľ |

240430_NSMHD2_KD21

2/6

30.04.2024

4. obr.

| | | | |
|----|---|-------------------------------|---------------|
| 7. | M.č. Petržalka požaduje zasielať žiadosti emailom (oznámenie o predĺžení zvláštneho užívania) a o zmenách postupu výstavby. | | |
| | KD17 | Presunutie bodu do TÚ na KD17 | TÚ Zhotoviteľ |

241126_NSMHD2_KD26

5/8

26.11.2024

Takmer na každom kontrolnom dni žiadam znížiť prašnosť na celej stavbe a zamedziť znečisťovanie pozemných komunikácií, aj keď sú v správe magistrátu.

5. obr.

| | | |
|-----|------|---|
| 5.2 | KD23 | MČ Petržalka (p. Mihál), urgentne žiada znížiť prašnosť na celej stavbe. O uvedené žiada Zhotoviteľa Objednávateľa aj SD. |
| | KD24 | MČ Petržalka (p. Mihál), nezaznamenal zlepšenie stavu prašnosti na stavbe. P. Mihál upozorňuje aby sa s príchodom jesene predchádzalo vynášaniu blata vozidlami zo stavby na vozovky. Zhotoviteľ uvádza že kosenie stavby bude ukončené na celej stavbe do konca budúceho týždňa. |






Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Po odchode pani Kozákovej som sa začal zúčastňovať aj na štatutárnych kontrolných dňoch, kde som napríklad upozornil na potrebu zabezpečenia komfortnejšieho prístupu na zástavku Tupolevova v smere jazdy k Dostihovej dráhe.

6. obr.

| Záznam zo Štatutárneho kontrolného dňa č. 8 | |  | |
|--|--|--|------------|
| Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor | | | |
| ŠKD08 | Zástupca MČ Petržalka žiada o dočísľovanie (blato), dočasným riešením zjednoduší prístup pre obyvateľov na zástavku Tupolevova v smere jazdy k Dostihovej dráhe. | Čo najskôr | Zhotoviteľ |

S pozdravom

Ján Hrčka, v. r.
starosta

