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Návrh uznesenia 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

z o b r a ť     n a     v e d o m i e 

 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.03.2024. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.03.2024 

 

Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

188 

  

04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

žiada starostu aby:  

B - začal s prípravou a realizáciou cyklotrás č. 13 (Černyševského a Wolkrova ulica) a č. 

21B (Jasovská, Turnianska, Humenské nám., Žehrianska a Dolnozemská) v zmysle 

Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy 

 

Plnenie:  

Cyklotrasa č. 13: 

Dňa 19.09.2022 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Cyklotrasa sa realizovala 

firmou SWIETELSKY, práce sú ukončené. Bolo osadené trvalé dopravné značenie, 

v rámci kt. sa pri obhliadke pred kolaudáciou so zástupcom KDI identifikovali dve veci, 

kt. bolo nutné opraviť. Opravy boli objednané a nedostatky odstránené. Dňa 08.08.2023 

bola podaná žiadosť o kolaudáciu na ŠSÚ Petržalka. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo 

24.10.2023, v rámci neho bol spísaný protokol s pripomienkami na nedostatky, ktoré mal 

zhotoviteľ odstrániť do konca novembra 2023. Išlo o výškovú úpravu plynového poklopu 

na úroveň cesty, výmenu niektorých obrubníkov, odstránenie výškových rozdielov pri 

napojení chodníka a cesty, nesprávne otočenú zvislú dopravnú značku a doplnenie 

vodorovného dopravného značenia – deliacej čiary. Všetky nedostatky okrem doplnenia 

vodorovného dopravného značenia – deliacej čiary už boli odstránené. Pri tomto 

poslednom nedostatku sa čakalo na vyššie vonkajšie teploty a jeho realizovanie aktuálne 

rieši ref. investičných činností so zhotoviteľom. Zároveň sa MČ zapojila s touto 

cyklotrasou do výzvy Ministerstva dopravy SR z mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. 

Žiadosť bola podaná 30.09.2022, názov projektu „Cyklotrasa 13 – Rusovská cesta – 

Černyševského – lávka Einsteinova“ v sume 119 850 €. MČ dostala od MD SR 

oznámenie o splnení podmienok a následne zaslala MD SR požadované údaje potrebné 

k príprave návrhu zmluvy. Dňa 11.09.2023 si MD SR opätovne od MČ vypýtalo rovnaké 

údaje. V januári 2024 bola MČ doručená podpísaná zmluva, ktorá bola dňa 11.01.2024 

bez termínu v plnení 
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aj zverejnená. Kolaudačné rozhodnutie bolo podpísané a je právoplatné. Začalo sa  

s procesom prípravy monitorovacej správy a žiadosti o platbu – refundáciu. 

338 15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

B – žiada starostu vyhradiť v rozpočte dostatočné finančné zdroje na realizáciu 

minimálne 4 lokalít formou komplexnej obnovy a minimálne 30 lokalít formou 

bezbariérových úprav chodníkov. 

C – žiada starostu o realizáciu obnovy podľa písmena B a priloženého zoznamu lokalít v 

súčinnosti s Komisiou dopravy, mobility a bezbariérovosti a Komisiou investičných 

činností a pri každej oprave chodníka, či cesty dbať na odstraňovanie bariér a 

dodržiavanie princípov ukľudňovania dopravy. 

 

Plnenie: 

Dňa 02.06.2021 sa na zasadnutí Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti prebrali 

možnosti v rámci debarierizácie a boli vytypované priechody pre chodcov, kt. je 

potrebné upraviť na bezbariérovosť. Tento zoznam bol priebežne dopĺňaný, aj na základe 

podnetov od občanov. Realizovali sa čiastočné opravy cestných komunikácií na 

Jungmannovej, Jiráskovej a opravy výtlkov vo vybraných lokalitách. V prípade, že sa 

bude realizovať obnova akéhokoľvek celého chodníka, bude bezbariérovo ukončený. 

Takáto obnova bola realizovaná na Pankúchovej. Ďalej v roku 2022 bola realizovaná 

oprava parkoviska na Zadunajskej ul., oprava výtlkov na Topoľčianskej, Tematínskej, 

Starhradskej, Brančskej, Tupolevovej, Iľjušinovej, Jasovskej, Žehrianskej, Brančskej, 

Humenskom nám. a oprava chodníka na Jasovskej, Smolenickej, Budatínskej, 

Bradáčovej, ďalej rekonštrukcia chodníka na Blagoevovej, Lachovej, Andrusovovej, 

Šustekovej a Strečnianskej. 

 

V roku 2023 sa v rámci debarierizačných úprav realizovali čiastočné opravy chodníkov 

na Hrobákovej. Zrealizované boli aj plošné opravy asfaltérskeho tímu v širokom okolí 

lokality Háje 3, Belinského, ZŠ a MŠ Turnianska 10, na Medveďovej 1, 1A a 19. Mimo 

plánu boli zrealizované rozsiahle opravy chodníkov na Fedinovej, Ševčenkovej, 

Prokofievovej a Pankúchovej pri areáli ZŠ a gymnázia. Pracovalo sa aj na lokálnych 

opravách (výtlky v cestách a chodníkoch) po celej MČ – na základe podnetov od 

obyvateľov. 

 

30.06.2022 v plnení 
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Jednoduché debarierizačné zostupy z chodníkov na vozovku boli projekčne spracované 

a v rámci stavebného konania je na ne vydané súhlasné stanovisko na realizáciu. Týka sa 

to úprav v lokalite Háje a čiastočne Dvory 4. Ku priechodom na cestách boli MČ zaslané 

cenové ponuky na varianty riešenia kontinuálnych priechodov. Voľba variantu bude 

závisieť od typu priechodu. Ďalšie rozsiahlejšie debarierizačné úpravy sú v štádiu 

príprav. Formou komplexnej obnovy boli zrealizované debarierizačné úpravy na 

Fedinovej a Hálovej ulici.  

391 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

ž i a d a  

starostu, aby začal rokovanie o požiadavkách petície s hl. mestom Bratislava, 

preskúmaní procesu vecného bremena k pozemku a možnosti poskytnutia pozemku 

investorovi na okraji mesta pre záchytné parkovisko. 

 

Plnenie: 

Starosta sa v tejto veci stretol 10.08.2021 s p. viceprimátorkou Kratochvílovou a p. 

Vankom, konateľom spoločnosti V-arms, a 10.09.2021 sa stretol aj s autormi petície. 

Výsledkom bolo, že sa spustilo online verejné hlasovanie dotknutých obyvateľov v 

súvislosti so 4 možnými riešeniami parkovania na Vavilovovej a Jungmannovej. 

 

Do hlasovania bolo uznaných 631 platných hlasov od rovnakého počtu dospelých 

obyvateľov lokality s trvalým pobytom na Vlasteneckom námestí, Jungmannovej a 

Vavilovovej ulici. Výsledky hlasovania: 

MOŽNOSŤ 1: Garážový dom na Vavilovovej ulici | 47 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 139 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 143 HLASOV 

MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV 

 

Výsledky hlasovania MČ odkomunikovala verejnosti a rovnako aj magistrátu, ktorý má 

danú problematiku v gescii. MČ nie je vlastníkom predmetného pozemku. 

 

Na základe stavu spisov z odd. územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho 

stavebného úradu informujeme, že územné rozhodnutie pre stavbu nestratilo platnosť. Čo 

sa týka stavebných povolení, dňa 27.05.2021 bolo vydané rozhodnutie o zastavení 

bez termínu 
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18.05.2021 

stavebného konania na objekt: SO 02 Prístupový chodník. Spoločnosť V-arms, s.r.o. 

podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie. Odvolací orgán zrušil rozhodnutie a vec 

vrátil na nové prejednanie. Následne bolo vydané  právoplatné rozhodnutie o zastavení 

konania. V konaní o odstránení stavby nekrytého parkoviska na Vavilovovej na pozemku 

parc. č. 4479 k. ú. Petržalka bolo dňa 30.09.2021 vydané rozhodnutie o zastavení 

konania. Dňa 11.11.2021 podala spoločnosť V-arms, s.r.o. odvolanie proti rozhodnutiu. 

Spis bol dňa 03.12.2021 predložený na odvolací orgán, ktorý vrátil tunajšiemu úradu 

spis s pokynom na opakované elektronické doručenie rozhodnutia – v čase pôvodného 

doručovania sa vyskytla systémová IT chyba pri generovaní doručenky, čo tunajší úrad 

u kompetentných reklamoval. Rozhodnutie bolo opakovane doručené, spoločnosť V-

arms, s.r.o., podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie a spis je aktuálne na odvolacom 

orgáne, kt. zatiaľ o odvolaní nerozhodol. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

B. u k l a d á 

prednostke MČ, aby v spolupráci s Referátom správy verejných priestranstiev začala 

prípravu a realizáciu umiestnenia „móla“ prístavu na parkovanie bezmotorových 

lodičiek, na základe kritérií, ktoré vystanú z bodu 1. tohto uznesenia. Predpokladané 

umiestnenie takéhoto zariadenia je pod mostom, ktorý je na Antolskej ulici, viď. 

obrazová príloha.  

 

Plnenie: 

Bývalý konateľ ŠZP, p. Hrádela, vypracoval analýzu prípadnej prevádzky a spoločne 

s odd. ŽP spracovali návrh Prevádzkového poriadku, ktorý bol doplnený o požiadavky 

dotknutých organizácií. V januári 2022 bolo spracované súťažné zadanie 

„Mólo_Antolská“, do ktorého boli zapracované aj podmienky dotknutých orgánov. MČ 

preverovala vhodnú formu zabezpečenia návrhov v spolupráci s Fakultou architektúry 

STU. Predmet súťaže nezodpovedal rozsahu požadovanému v rámci niektorého z 

predmetov výučby študijných programov FA STU. Z uvedeného dôvodu bol zvolený 

formát nezávislej študentskej súťaže.  

 

Dňa 10.06.2022 bola vyhlásená nezávislá študentská súťaž „Mólo_Antolská“. Dňa 

27.07.2022 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie poroty. Do súťaže boli predložené 2 

návrhy. Porota udelila jedno 2. miesto a jednu odmenu bez umiestnenia. Vzhľadom na 
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v plnení 
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nízky počet účastníkov a značný rozdiel v kvalite predložených návrhov porota 

odporučila víťazný návrh (2. miesto) dopracovať v zmysle pripomienok poroty a až 

následne ho zverejniť. V marci 2023 prebehlo stretnutie so spracovateľmi víťazného 

návrhu za účelom dohodnutia termínov a náhľadu do draftu zmluvy na dopracovanie 

návrhu. Dňa 30.05.2023 bola zmluva podpísaná a 05.06.2023 bola zverejnená. Úvodným 

stretnutím s autormi boli dňa 13.06.2023 zahájené práce na dopracovaní súťažného 

návrhu v zmysle pripomienok súťažnej poroty. Dňa 08.08.2023 bol MČ odovzdaný 

dopracovaný návrh.  
 

Dotknuté subjekty (Slovenský vodohospodársky podnik, a. s., Slovenský rybársky zväz, 

Štátna ochrana prírody) boli požiadané o stanoviská k dopracovanému návrhu. Po ich 

vyjadrení bude dopracovaný súťažný návrh zverejnený a bude spolu so stanoviskami 

tvoriť podklad pre vypracovanie architektonickej štúdie.  

         442 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje 

zámer odkúpiť pozemky uvedené v ponuke spoločnosti POPPER, a.s., spoločnosti ChP 

Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. zo dňa 24.09.2021, a to pozemky registra „C“ 

KN k.ú. Petržalka vedené Okresným úradom Bratislava na liste vlastníctva č. 4378 pre 

katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V a pozemky 

registra „C“ KN k.ú. Petržalka vedené Okresným úradom Bratislava na liste vlastníctva 

č. 3993 a pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V 

nachádzajúce sa na Turnianskej ulici, ktorú sú súčasťou areálu ZŠ Turnianska,  

 

a p o v e r u j e starostu, aby: 

 

1. ďalej rokoval o podmienkach odkúpenia týchto pozemkov v zmysle ponuky až do 

výšky 1.500.000,00 Eur. 

2. predložil MZ SWOT analýzu, jednotlivých variantných riešení - kúpa, zámena 

pozemkov, vyvlastnenie vrátane finančného vyčíslenia - pozemky, prípadne ďalšie iné 

náklady. 

3. inicioval tripartitné rokovanie - MČ, Magistrát a investor a o výsledkoch informoval 

spolu so Swot analýzou.  

 

Plnenie: 

bez termínu v plnení 
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Dňa 17.03.2022 obdržala MČ odpoveď na žiadosť o identifikáciu pozemkov, o ktoré by 

mali spoločnosti v rámci vysporiadania v zmysle uznesenia záujem. Ponuka spoločností 

však nereflektuje ponúkanú možnosť zámeny, trvá na cenách uvedených v cenovej 

ponuke zo dňa 24.09.2021 a vyzýva MČ k ďalším rokovaniam. Keďže sa však pozemky 

nachádzajú v areáli ZŠ, ktorú MČ nadobudla do vlastníctva z majetku štátu podľa 

zákona č. 138/1991 Z. z., mestskej časti vzniklo podľa zákona č. 66/2009 Z. z. k pozemku 

v celom areáli zákonné vecné bremeno. Zákonné vecné bremeno, ktoré oprávňuje MČ 

uskutočniť  v oplotenom areáli ZŠ novú stavbu, je  iným právom, ktoré je ako iné právo 

výslovne citované  aj v stavebnom zákone.  Vlastník  vecným bremenom zaťaženého 

pozemku je povinný trpieť výkon práv vlastníka ZŠ. Aj keď v zákone nie je výslovne 

uvedené, akú stavbu môže obec uskutočniť na priľahlom pozemku, z dikcie zákona, že 

priľahlý pozemok svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok, možno vyvodiť záver, že to 

má byť stavba, ktorá svojím účelom bude zodpovedať účelu hlavnej stavby a tvoriť s ňou 

jeden celok. Nakoľko spoločnosti nemajú nárok na nájom, nájomná zmluva nebola 

uzavretá. Pre MČ bola vypracovaná právna analýza k otázke zákonného vecného 

bremena, kt. konštatuje, že v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy by MČ za 11 a pol 

roka nájmu zaplatila celú kúpnu cenu pozemku a nebola by jeho vlastníkom. MČ môže 

ako ďalší postup zvoliť dohodu s vlastníkmi pozemkov o zámene pozemkov za pozemky 

vo vlastníctve MČ v zodpovedajúcej výmere a kvalite alebo zabezpečiť vysporiadanie 

pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav, pri ktorých môže získať náhradné 

pozemky aj od SPF. Popísaný právny stav zdôvodňuje vylúčenie postupu v zmysle nájmu.  

 

Ohľadom vyjasnenia si nárokov vlastníkov a ďalšieho postupu ohľadom pozemkov sa 

v priebehu roka 2023 uskutočnilo viacero rokovaní medzi MČ a vlastníkmi pozemkov. 

Národná rada SR prijala v septembri minulého roku novelu  viacerých zákonov  

vzťahujúcich sa  na usporiadanie pozemkov pod stavbami, medzi iným zákona č. 66/2009 

Z. z., zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v kt. osobitne upravila  spôsob 

vysporiadania  týchto pozemkov špeciálnymi  jednoduchými pozemkovými úpravami na 

návrh obce,  s predchádzajúcim ponukovým konaním formou  zámeny pozemkov, 

odkúpenia pozemkov  za cenu určenú osobitným predpisom, kt. je zvýšená oproti 

pôvodnej právnej úprave, s možnosťou poskytnutia náhradných pozemkov na vyrovnanie 

od SPF.  

 

MČ aktuálne pripravuje  predpísané ponukové konanie na zámenu, prípadne odkúpenie 
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pozemkov ako podmienku pre podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových 

úprav.  

449 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

p o v e r u j e  starostu, aby: 

1. zabezpečil vypracovanie návrhu koncepcie na realizáciu kúpy malometrážnych 

bytov/apartmánov mestskou časťou Bratislava-Petržalka a ich následnej zámeny s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. v správe Ministerstva vnútra SR, 

 

2. ďalej rokoval s Ministerstvom vnútra SR za účelom uzavretia dohody o podmienkach 

budúcej zmluvnej spolupráce súvisiacej s kúpou malometrážnych bytov/apartmánov 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka za účelom ich následnej zámeny s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. správe Ministerstva vnútra SR  

 

Plnenie: 

MV SR rokovalo ohľadom zámen s magistrátom hl. mesta SR Bratislavy v súvislosti 

s budovami po celom meste. MČ zváži, či v aktuálnej situácii ešte potrebuje 

nehnuteľnosti vo vlastníctve, resp. v správe MV SR a na základe toho pripraví návrh na 

zmenu alebo zrušenie uznesenia. V prvom rade je ale cieľom MČ, aby tieto nehnuteľnosti 

na území Petržalky nechátrali. 

bez termínu v plnení 

459 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b) ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zahájil proces obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárová 1 až 5 v zmysle 

Územného plánu mesta Bratislava a následne začal konanie o stavebnej uzávere v 

dotknutom území a stanovil jej rozsah tak, aby nebola ohrozená stavba druhého úseku 

električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor, 

 

Plnenie: 

Odpoveď na petíciu je zverejnená na stránke MČ. Podľa čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení dodatkov MČ podľa osobitného predpisu obstaráva a 

schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón. V súvislosti s 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 1096/2021 vo veci dokončenia procesu obstarania 

„Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“, zabezpečenia 

bez termínu v plnení 



10 

 

spracovania invariantného čistopisu urbanistickej štúdie a prípadného pristúpenia k 

obstarávaniu návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007 v znení zmien a doplnkov v lokalitách Jantárová 1 až 5, starosta listom č. 

200/2022/RÚRaGIS-08/1915 odoslaným dňa 17.02.2022 požiadal primátora 

o vyjadrenie podľa čl. 42 štatútu, či hlavné mesto za daných okolností súhlasí so začatím 

obstarávania územných plánov zón Jantárová 1 až 5, a o posúdenie reálnosti dočasného 

nevydávania súhlasov hlavného mesta s investičnou činnosťou v území riešenom 

urbanistickou štúdiou CRO. 

 

MČ listom č. 8195/2022/RÚRaGIS-08/31656 zo dňa 13.09.2022 urgovala žiadosť 

o vyjadrenie HM k začatiu obstarávania územných plánov zón Jantárová 1-5. Dňa 

11.10.2022 bola na podateľni MiÚ Bratislava-Petržalka zaevidovaná odpoveď HM 

listom č. MAGS OOUPD 47536/2022-402808. V odpovedi odborné oddelenia magistrátu 

deklarujú, že 21.06.2022 bol odovzdaný čistopis „Urbanistickej štúdie - Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ spolu s odporúčaním na vypracovanie zmien 

a doplnkov ÚPN mesta. V odpovedí HM sa uvádza, že: „Ak sa má spracovaný čistopis 

UŠ, ktorý predstavuje upravenú koncepciu riešenia územia oproti platnému ÚPN mesta 

využiť ako podklad pre návrh ZaD ÚPN mesta, nie je možné ani vhodné na základe 

uvedeného vyššie, do spracovania, prerokovania a schválenia ZaD ÚPN mesta pristúpiť 

k príprave spracovania územných plánov zón.“ Zároveň k žiadosti o posúdenie reálnosti 

nevydávania súhlasov HM s investičnou činnosťou v území riešenom „Urbanistickej 

štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ uvádza, že:  „Nakoľko v riešenom 

území nebola z dôvodu obstarania záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 

vyhlásená stavebná uzávera a urbanistická štúdia je v zmysle stavebného zákona 

územnoplánovacím podkladom, HM Bratislava musí vo vzťahu k vydávaniu záväzných 

stanovísk postupovať v súlade s platnou legislatívou, pričom nevidí legislatívny rámec, 

na ktorého základe by bolo možné tento proces vydávania ZST pozastaviť.“  

 

Na základe uvedeného máme za to, že obstarávanie územného plánu zóny s vedomím, že 

v procese obstarania je žiaduce zmeniť nadradený stupeň územnoplánovacej 

dokumentácie znamená podstúpenie rizika, že zadanie a/alebo návrh územného plánu 

zóny sa dostane do rozporu s územným plánom mesta, proces obstarania bude zastavený 

a vynaložená investícia bude zmarená, čo by nebolo hospodárne.  
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V súčasnosti MČ čaká na vývoj v otázke implementácie nového zákona o územnom 

plánovaní č. 200/2022 Z. z., nakoľko ten bude mať významný vplyv na hospodárnosť 

investície – obstarávania komplexných ÚPN-Z v zmysle UŠ Riešenie centrálnej 

rozvojovej osi Petržalky. Zároveň je stále potrebné počkať na ZaD územného plánu 

v území centrálnej osi, ktoré určia budúce funkčné využitie a mieru intenzity rozvoja 

predmetného územia. 

462 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) s c h v a ľ u j e 

zámer vybudovania cyklotrasy č.19 v úseku Jiráskova – ŽST Petržalka v zmysle Štúdie 

rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka, 

c) ž i a d a   s t a r o s t u 

aby zabezpečil ukončenie stavebných prác a realizáciu diela v priebehu budúceho roka 

2022. 

 

Plnenie: 

K realizácii cyklotrasy bolo potrebné hlasovanie vlastníkov BD na Fedinovej ul., cez 

ktorú (popod podchod) mala cyklotrasa prechádzať. Vlastníci v hlasovaní vyjadrili 

nesúhlas, na základe čoho bola odoslaná požiadavka na projektanta o etapizáciu PD,  t. 

j. prerušenie cyklotrasy v úseku dotknutom hlasovaním vlastníkov, resp. obídenie 

podchodu na Fedinovej. Dňa 06.06.2023 bola podaná žiadosť na ŠSÚ o stavebné 

povolenie pre prvú etapu. Dňa 29.06.2023 ŠSÚ vyzval MČ doplniť 4 stanoviská 

v termíne do 30.09.2023: stanovisko hl. mesta ako vlastníka – MČ už má súhlasné 

stanovisko; stanovisko hl. mesta ohľadom investičnej činnosti – žiadali prepracovať PD, 

čo projektant urobil, opätovná žiadosť bola podaná 09.08.2023; stanovisko cestného 

správneho orgánu k napojeniu na miestnu komunikáciu – žiadosť podaná; stanovisko 

SZŤP. Nakoľko MČ nedoplnila požadované stanoviská do 30.09.2023, konanie je 

aktuálne prerušené. MČ pripravuje projekty pre niektoré iné cyklotrasy, aby sa mohla 

zapojiť do prípadných výziev na poskytnutie finančných prostriedkov. Takisto MČ musí 

preveriť, v akých lokalitách má v pláne budovanie cyklotrás mesto, aby sa nerealizovali 

dve duplicitné cyklotrasy vedľa seba. 

01.12.2022 v plnení 

520 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s 

12.04.2022 v plnení 
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vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka – 

tenisová škola, o. z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka“ 

 

b) ž i a d a  s t a r o s t u, 

aby predložil na najbližšie zastupiteľstvo návrh dodatku k zmluve s úpravou nájmu v 

súlade so Zásadami hospodárenia a v súlade s kontrolnými zisteniami miestnej 

kontrolórky. 

 

Plnenie: 

Dňa 17.03.2022 sa uskutočnilo tripartitné rokovanie za účasti zástupcov MČ, zástupcov 

ZŠ a nájomcu. Predstavili sa vzájomné návrhy a strany sa dohodli na predložení 

podkladov, ktoré budú slúžiť pre potreby ďalšieho rokovania. Druhé stretnutie sa 

uskutočnilo dňa 03.06.2022, kde zástupkyňa nájomcu informovala, že uspeli so žiadosťou 

o dotáciu na revitalizáciu areálu ZŠ. S riaditeľkou ZŠ sa nájomca dohodol na využívaní 

multifunkčného ihriska, o čom bude uzavretá osobitná písomná dohoda. Dňa 06.09.2022 

sa uskutočnilo stretnutie medzi ZŠ a Jednotkou tenisovou školou vo veci dohody 

o zdieľaní pozemkov, kde riaditeľka ZŠ predložila tenisovej škole návrh dohody. Pani 

Šramková z tenisovej školy sa k predmetnému návrhu vyjadrila, dohoda bola 

naformulovaná a jej znenie posudzoval právny referát. Dňa 05.06.2023 zaslal právny 

ref. riaditeľke ZŠ upravený návrh dohody a navrhoval riaditeľke urobiť v dohode ešte 

niekoľko doplnení. 14.8.2023 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou ZŠ, kde sa prešli 

aktuálne možnosti ďalšieho smerovania riešenia dodatku a dohody o užívaní areálu. 

604 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

B) ž i a d a   s t a r o s t u : 

1) vzhľadom na finančné limity mestskej časti rokovať s majiteľom pozemkov o 

bezplatnom prevode pozemkov, príp. prevode za symbolickú cenu pre účel Základnej 

školy - Južné mesto, športoviska a parkovej úpravy, 

2) zabezpečiť prípravu dokumentácie potrebnej k predloženiu žiadosti o dotáciu z Plánu 

obnovy za účelom realizácie projektu „Základná škola Južné mesto“ vrátane 

zabezpečenia potrebných licencií a ďalšej stavebnej dokumentácie v celkovej výške 

nákladov financovaných mestskou časťou vo výške 250.000,- eur, 

 

bez termínu v plnení 
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C) s p l n o m o c ň u j e   s t a r o s t u:  

1) vykonať zmenu rozpočtu pre zabezpečenie financovania stavebnej dokumentácie a 

potrebných licencií, 

2) rokovať s vlastníkom pozemkov reg. C-KN v k. ú. Petržalka, par. č. 3038/1, 3044/1, 

3044/2, 3051/13 o výmere cca 15 000 m2 (5 330 m2 iba prvá etapa) o podmienkach 

majetko-právneho vysporiadania pozemku pre potreby vybudovania Základnej školy - 

Južné mesto. 

 

Plnenie: 

Na základe uznesenia MiZ prebehlo dňa 23.03.2022 rokovanie s predstaviteľmi 

spoločností South City E a Cresco, kde sa špecifikovali zo strany MČ, v zmysle 

schváleného zámeru na kúpu, požiadavky na rozsah pozemkov pod zamýšľanou stavbou, 

vrátene bližšej špecifikácie dokumentácie pre územné rozhodnutie, bezplatný prevod 

vecných bremien na umiestnenie inžinierskych sietí mimo areálu školy, ako aj 

dokumentácie pre povolenie stavby samostatne pre trakty SO 01 a SO 04 ako prvej etapy 

výstavby s tým, že náklady pre vypracovanie PD budú súčasťou kúpnej ceny. Spoločnosti 

následne prerobili a aktualizovali PD na základe požiadaviek. Cenová ponuka na PD 

bola predložená na MiZ v septembri 2022. MČ pripravila podporný dokument, ktorý 

deklaruje, koľko financií bolo vyzbieraných z poplatku za rozvoj v lokalite Slnečnice. 

Ohľadom pozemku doručili predmetné spoločnosti mestskej časti znalecký posudok. 

Nakoľko sa tam nachádza viacero parciel, ktoré sa aj vzájomne prekrývajú, MČ 

z posudku vyratúvala cenu, ktorá bude predmetom ďalších rokovaní. Aktuálne MČ 

koordinuje v danej veci svoj postup s hl. mestom SR Bratislavou. 

626 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2. Žiada starostu mestskej časti 

a) vypracovať návrh dispozičného riešenia časti objektu expozitúry VÚB, Rovniankova 

3/A, Bratislava na 2. a 3. NP so samostatným vstupom z verejného priestranstva v rámci 

revitalizácie objektu, ktorá bude slúžiť pre navýšenie ubytovacích kapacít mestskej časti,  

b) rokovať s vlastníkom objektu o podmienkach kúpy časti revitalizovaného objektu 

expozitúry VÚB, Rovniankova 3/A, Bratislava, 

 

3. Splnomocňuje starostu na rokovanie s vlastníkom objektu o spracovaní 

dokumentácie potrebnej pre komplexnú obnovu až do celkovej výšky nákladov 

bez termínu v plnení 
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spolufinancovaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka vo výške 10.000,-eur. 

 

Plnenie: 

Na základe uznesenia starosta MČ rokoval s investorom. Zmluvný vzťah MČ a investora 

o spolupráci pri zabezpečení vypracovania PD je predmetom osobitnej Zmluvy o 

spolupráci. Investor predložil MČ indikatívnu cenovú ponuku na vypracovanie PD pre 

stavebné povolenie s rozšíreným obsahom k revitalizácii objektu expozitúry VÚB. PD 

bola pripravená v spolupráci s MČ tak, aby navrhované dispozície zodpovedali jej 

potrebám. Bola odovzdaná 24.8.2023 a ďalej bude spolu s cenovým odhadom investora, 

kt. bude aktualizovaný, podkladom pre zhodnotenie investičného potenciálu pre MČ. 

627 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3) s ch v a ľ u j e umiestnenie nového multifunkčného ihriska na školskom dvore ZŠ 

Pankúchova 4, na ktorom je aktuálne plánovaná športová hala s tým, že toto ihrisko bude 

nepretržite otvorené verejnosti, 

 

4) ž i a d a  s t a r o s t u, aby vypracoval materiál, ktorý upraví vybudovanie a 

financovanie výstavby a prevádzky multifunkčného ihriska uvedeného v bode 3 tohto 

uznesenia a predložil ho na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 

 

Plnenie: 

Nakoľko športová hala sa bude stavať vo variante B, bolo možné začať prípravy na 

plnenie tohto uznesenia. Ref. investičných činností je aktuálne v procese príprav na 

rozšírenie športovej infraštruktúry v danej lokalite a zvažuje aj financovanie z externých 

zdrojov. Pracuje sa na potrebnej dokumentácii a povoleniach, kt. pomôžu v ďalšej fáze 

revitalizácie areálu pretvoriť túto lokalitu na atletickú dráhu s multifunkčným umelým 

trávnikom. MČ sa zapojila aj do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR a žiadala o dotáciu približne 300 000 € na revitalizáciu areálu ZŠ, 

súčasťou malo byť vybudovanie oválu s kratšou rovinkou (60 metrov) a menšie futbalové 

ihrisko. Dotáciu však MČ nezískala. Procesy overovali zástupcovia MČ aj u ďalších 

bratislavských samospráv, zdá sa, že prostriedky boli ministerstvom vyplatené len na už 

dokončené a zrealizované projekty. MČ sa bude uchádzať aj o prípadné iné externé 

zdroje, ak budú vyhlásené ďalšie vhodné výzvy. Zatiaľ má MČ v pláne priestor aspoň 

predpripraviť na multifunkčnú športovú plochu vo vlastnej réžii. 

31.12.2022 v plnení 
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634 27.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a    s t a r o s t u,   a b y : 

1.  v spolupráci s Komisiou investičných činností miestneho zastupiteľstva vypracoval 

návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré upraví dotačný systém na 

rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v tejto mestskej časti 

obdobným spôsobom, akým bol tento dotačný systém schválený Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, a predložil ho na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva 

2. vypracoval opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka a predložil ich v podobe samostatného 

materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

 

Plnenie: 

Mestská časť v rokoch 2022 a 2023 uskutočnila viacero interných rokovaní k tejto 

problematike, ako aj rokovanie s hl. mestom SR Bratislavou. Nakoľko však po posúdení 

všetkých relevantných aspektov nie je právne isté, čo je pre MČ verejnoprospešným 

prvkom pochôdznych terás a akým spôsobom môže použiť vlastné zdroje na správu, 

opravy a zhodnocovanie týchto terás, aj keď sú vo vlastníctve iných (konkrétnych) osôb.  

Z dostupnej dokumentácie vyplýva, že tieto terasy neboli povolené ani skolaudované ako 

miestne komunikácie. Podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb., miestne komunikácie sú 

pozemné komunikácie vo vlastníctve obce, ktoré sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií, (od 1. júna 2021 miestne cesty). Miestne komunikácie sú všeobecne 

prístupné a užívané ulice vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, kt. slúžia miestnej 

doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest (§ 4b cestného zákona). Z cit. právnych 

predpisov vyplýva, že terasy nespĺňajú ani jeden atribút miestnych ciest. Podľa 

dostupných dokumentácií pochôdzne terasy sú súčasťou bytových domov a boli pôvodne 

vybudované ako pristavaná technická vybavenosť bytového domu. Ich hlavnou funkciou 

je tak zabezpečiť prístup do priestorov bytových domov ako aj nebytových priestorov 

v parteri budovy. Vo všeobecnosti MČ môže byť len správcom terás, nie vlastníkom, 

keďže MČ ako taká v dobe stavby terás neexistovala. Správcom ale takisto môže byť MČ 

iba pri terasách, kde je mesto vlastník. Vo viacerých prípadoch ale mesto uvádza, že 

vlastníkom nie je. Opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných terás budú 

v podobe analýzy predložené na niektoré z nasledujúcich MiZ.  

31.12.2023/ 

30.09.2023 

v plnení 
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19 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) žiada starostu 

o vypracovanie informačného materiálu – „športoviská vo vlastníctve, alebo správe 

mestskej časti Bratislava-Petržalka“, v ktorom zmapuje stav a umiestnenie športových 

zariadení, športových ihrísk a iných športovísk vo vlastníctve, alebo správe mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

Plnenie: 

Materiál sa pripravoval a celkovo sa mal pôvodne skladať zo 4 častí. Na júnové MiZ 

2023 bol predložený materiál k prvej časti – športové areály škôl, ktorý bol predložený aj 

na júnovú Komisiu športu. Na decembrové MiZ 2023 bola predložená ďalšia časť 

materiálu – verejné športové plochy. Miestny úrad a poslanci sa následne dohodli, že je 

postačujúce zmapovať iba aktívne športové plochy, a tým pádom je materiál finálny. 

31.12.2023 splnené 

29 14.02.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s p l n o m o c ň u j e 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby realizoval výstavbu športovej haly 

Pankúchova na niektorom z pozemkov špecifikovaných v alternatívach A/ alebo B/ a to 

v súlade so všetkými podmienkami dotačnej zmluvy MIRRI SR č. 3909/2022 

(858/2022). 

 

Plnenie: 

Starosta MČ začal realizovať potrebné kroky na výstavbu športovej haly podľa 

umiestnenia na základe alternatívy B. Stavebný úrad Karlova Ves vyhovel žiadosti 

o zmenu stavby pred dokončením a presun projektu povolil. MČ začala s prácami na 

otočení trávnatého futbalového ihriska v rámci svojho školského areálu, ktoré si 

vyžiadalo výrub deviatich drevín. Tie v rámci náhradnej výsadby nahradia nové stromy a 

zeleň. Stavebný ruch tréningy členov FC Petržalka obmedzoval v lete iba minimálne, a to 

aj vzhľadom na ich dvojmesačnú letnú prestávku. Futbalisti budú môcť aj naďalej 

vykonávať svoju činnosť na staronovom otočenom ihrisku, ktoré bude na to spĺňať všetky 

požadované parametre. 

V úvode augusta 2023 odštartovali prostredníctvom vysúťaženého zhotoviteľa práce na 

bez termínu v plnení 
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výstavbe haly. Prebiehala realizácia spodnej stavby, teda základov. Po vykopaní 

stavebnej ryhy a odstránení ornice a ďalšej vrstvy podľa PD pre stavbu základov 

nasledoval prieskum podložia, zasypávanie ryhy štrkodrvou rôznej frakcie a zhutňovanie 

v zmysle PD, na kt. nadväzovali skúšky pevnosti podložia, kt. hovoria o tom, či je terén 

dostatočne pripravený pre pokračovanie stavebných prác na základových pásoch, 

kotevných jamách a základovej doske. Prebiehali aj práce na prípojkách NN a vody, kt. 

sú súčasťou prác zhotoviteľa základov. 

Následne druhý z vysúťažených zhotoviteľov pracoval na stavbe skeletu. MČ do konca 

roka 2023 s ďalším vysúťaženým zhotoviteľom realizovala aj hrubú stavbu samotnej haly 

a vyčerpala dotáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo 

výške 1,2 milióna € v súlade s podmienkami. Minutím takejto sumy do konca roka 2023 

MČ docielila, že bola postavená hrubá stavba, hala – ide o múry, strechu i základovú 

dosku, takže uzavretý priestor. Následne od marca 2024 MČ pokračuje v stavbe 

v interiéri. Pri optimistickom scenári by práce mohli byť dokončené v septembri 2024. 

98 27.06.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

žiada riaditeľku Miestnej knižnice Petržalka 

začať s prípravou projektovej dokumentácie na novú pobočku knižnice na Nobelovom 

námestí, prípadne inom vhodnom mieste, kde knižnica absentuje, za pomoci pridelených 

financií z kapitálových výdavkov rozpočtu v bode 6.1. 

 

Plnenie: 

Bývalá riaditeľka knižnice oslovila ref. správy miestneho majetku a ref. územného 

rozvoja a GIS so žiadosťou o informácie k priestorovým možnostiam MČ – keďže pôjde 

o priestor vo vlastníctve alebo správe MČ – a k časovému harmonogramu prípravy PD. 

Riaditeľka vo svojej žiadosti uviedla, že by malo ísť o priestor s presahom do exteriéru, 

ideálne nie vo vnútrobloku, a priestor môže byť zdieľaný aj s inou prevádzkou, ktorá by 

svojím charakterom nerušila služby knižnice, napr. MŠ, kaviareň, OZ, seniorské 

centrum. Ref. územného rozvoja a GIS aktuálne neeviduje možnosť otvorenia prevádzky 

knižnice na Nobelovom námestí. Po konzultáciách s RIČ aj so starostom MČ a po 

osobnom zisťovaní neeviduje priestory v majetku MČ, ktoré by v danej lokalite mohli 

slúžiť pre potreby knižnice a cudzie priestory nie je pre túto činnosť aktuálne možné 

prenajať. RÚRaGIS pripravuje vyhlásenie architektonicko-krajinárskej súťaže na návrh 

12/2023 v plnení 
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revitalizácie Nobelovho nám., v rámci ktorej bude zahrnutá aj požiadavka na návrh 

novostavby kultúrno-spoločenského objektu združujúceho prevádzku miestnej knižnice 

s multifunkčnou sálou, ktorá (pravdepodobne) bude prevádzkovaná Kultúrnymi 

zariadeniami Petržalky. Predpoklad vyhlásenia súťaže je prvý štvrťrok 2024. 

121 27.06.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A) žiada starostu určiť objekty vo vlastníctve, alebo správe MČ Bratislava-Petržalka, 

alebo ňou zriadených organizácií, kde by mohol byť vyčlenený priestor na legálne 

graffiti. Tieto priestory prezentovať ako informačný materiál miestnemu 

zastupiteľstvu. 

B) žiada starostu zabezpečiť všetky potrebné procesy, aby mohol byť vyčlenený 

minimálne jeden objekt pre legálne graffiti. 

 

Plnenie: 

MČ vyzvala verejnosť na soc. sieťach, webe a tiež v periodiku Naša Petržalka k 

zasielaniu tipov na plochy, ktoré by mohli poslúžiť ako vhodné grafity steny. Tipy na 

plochy mohla zasielať verejnosť referátu komunikácie e-mailom najneskôr do 17. 

septembra 2023 (vrátane). Dokopy prišlo 49 tipov od obyvateľov a obyvateliek. Následne 

ich ref. komunikácie zaslal ref. správy miestneho majetku, kt. preveril jednotlivé 

majetkovo-právne vzťahy k parcelám, resp. navrhovaným budovám a vytypoval 

najvhodnejšie varianty z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov. Poslancom MiZ bol 

zaslaný súhrnný informačný materiál zahŕňajúci všetky tipy a návrhy, ktoré prišli od 

obyvateľov a obyvateliek. Tejto téme sa venovala aj Komisia kultúry a mládeže na 

svojom zasadnutí dňa 15.01.2024. 

31.10.2023/ 

31.05.2024 

splnené/ 

v plnení 

122 27.06.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a 
starostu MČ Bratislava-Petržalka o predloženie podrobného harmonogramu 

rekonštrukcie chodníkov a debarierizačných opatrení pre rok 2023. V prípade 

plánovaných rekonštrukcií chodníkov a debarierizačných opatrení aj výhľadový 

harmonogram pre roky 2024, 2025 a 2026. 

 

Plnenie: 

Na harmonograme pracoval ref. investičných činností v spolupráci s odd. správy 

verejných priestranstiev. Poslanci dostali plán rekonštrukcií chodníkov 

novembrové 

MiZ 2023 

v plnení 
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a debarierizačných opatrení na rok 2024. 

141 27.06.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a 

starostu o predloženie investičného plánu a zámeru pre zrealizovanie klientskeho miesta 

(forma „všetko na jednom mieste“) v budove vo vlastníctve alebo v správe mestskej 

časti, prípadne jej organizácií. 

 

Plnenie: 

Počas leta, septembra a októbra 2023 prebiehala príprava spustenia vyvolávacieho 

systému s turniketom na miestnom úrade, vrátane programovania prístupu 

zamestnancov, poslancov či iných špecifických skupín návštevníkov MiÚ. Systém bol 

spustený 02.11.2023. Pomocou vyvolávacieho systému získa MČ dôležité údaje 

o návštevnosti úradu a štruktúre návštevníkov, ako aj o ich rozdelení medzi jednotlivými 

oddeleniami a referátmi. Na základe zozbieraných dát z vyvolávacieho systému môže MČ 

vyhodnotiť personálne a priestorové potreby klientskeho centra. Na toto vyhodnotenie je 

však potrebný dlhší časový úsek fungovania kiosku a turniketov.  

decembrové 

MiZ 2023 

v plnení 

143 26.9.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) žiada 

starostu MČ Bratislava-Petržalka o vypracovanie a zaslanie žiadosti o zverenie pozemku 

registra C-KN v k. ú. Petržalka, par. číslo 2523/1 – zastavená plocha a nádvorie 

o výmere 7 819m2 vedená na LV 1748 hl. mestu Bratislava do správy MČ Bratislava-

Petržalka. 

b)žiada  

starostu MČ Bratislava-Petržalka, aby zabezpečil prípravu podkladov na obstaranie 

krajinno-architektonickej štúdie na južnú časť parcely 2523/1 (v zmysle priloženej 

fotodokumentácie), za účelom návrhu budúcej podoby verejného parku na Humenskom 

námestí. 

 

Plnenie: 

Ref. správy miestneho majetku pripravil žiadosť o zverenie majetku do správy MČ 

Bratislava-Petržalka, kt. dňa 14.12.2023 zaslal magistrátu hl. mesta SR Bratislave. Dňa 

13.03.2024 e-mailom zaslala p. Beláková z magistrátu hl. mesta informáciu referátu 

správy miestneho majetku, že na základe predloženej žiadosti o zverenie pozemku parc. 

31.12.2023/ 

90 dní od 

zverenia 

 

v plnení 
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č. 2523/1 k. ú. Petržalka, situovanej na Humenskom námestí v Bratislave, pripravilo hl. 

mesto návrh materiálu, ktorý plánuje predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. 

mesta SR Bratislavy dňa 25.04.2024. 

183 07.11.2023 Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

uznesenie, ktorým:  

 

2. poveruje starostu MČ rokovať s vlastníkmi štyroch bytov (nachádzajúcich sa na 4. 

podlaží) a nebytových priestorov (garáží na prízemí) v stavbe so súp. č. 3274, druh 

stavby 15-administratívna budova s popisom stavby Ondreja Štefanka 2 v Bratislave-

Petržalke, zapísanej na  LV č. 3446, k. ú. Petržalka nachádzajúcej sa na pozemku registra 

,,C,, KN parc. č. 3110/15, ďalej o podmienkach kúpy týchto bytov a nebytových 

priestorov v záujme rozvoja areálu. Následne o výsledkoch týchto rokovaní bezodkladne 

informovať zastupiteľstvo. 

 

Plnenie: 

Starosta MČ poslancov o postupe a vývoji informoval na zasadnutí MiR 05.12.2023. Na 

MiZ 12.12.2023 bol predložený materiál na schválenie kúpy bytu č. 3 a garáže. Starosta 

na žiadosť poslancov, ktorí sumu za byt s garážou považovali za vysokú, stiahol 

predmetný materiál z rokovania. Na MiZ 06.02.2024 bol predmetný materiál predložený 

opätovne so sumou zníženou o 10 000 €, MiZ kúpu schválilo a tá sa následne 

realizovala. Rokovania prebiehali aj s majiteľmi ďalších bytov a na MiR 16.04.2024 

bude predložený materiál na schválenie kúpy bytu č. 4 za kúpnu cenu 120 000 €. 

bez termínu v plnení 

205 07.11.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

A) zabezpečiť spracovanie a predloženie miestnemu zastupiteľstvu všetkých potrebných 

uznesení a materiálov na úpravu zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zriadenej 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka Miestna knižnica Petržalka, IČO: 00260355, so 

sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (ďalej ako „organizácia“) tak, aby zriaďovacia 

listina bola v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

bez termínu splnené 
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vrátane úpravy rozsahu predmetu činnosti organizácie tak, aby organizácia mala aj 

naďalej status ako kultúrno-osvetové zariadenie podľa zákona č. 189/2015 Z. z. 

o kultúrno-osvetovej činnosti v platnom znení a aby predmet jej činnosti zodpovedal 

reálnemu stavu. 

 

B) bezodkladne konať v súlade s § 4a ods. 1 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-

osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov a vypísať výberové konanie na štatutára 

Kultúrnych zariadení Petržalka, ktorého súčasťou bude verejné vypočutie. Následne, aby 

úspešného kandidáta vymenoval na obdobie 5 rokov. 

 

Plnenie: 

A)Právny referát v spolupráci s MKP spracoval potrebné materiály na úpravu 

zriaďovacej listiny MKP a táto úprava bude predložená na rokovanie MiR 16.04.2024 

a MiZ 23.04.2024.  

 

B)Dňa 23.01.2024 bolo vyhlásené VK na riaditeľa/riaditeľku KZP, ktoré bolo zverejnené 

na webe MČ, ako aj na portáli Profesia. Záujemcovia mohli zasielať podklady vrátane 

Koncepcie riadenia a rozvoja KZP na roky 2024–2028 do 22.02.2024. Žiadosť podalo 

12 kandidátov. Po vyhodnotení podkladov od uchádzačov, z ktorého vzišli 7 kandidáti, 

nasledovali osobné pohovory s vhodnými kandidátmi a verejné vypočutie užšieho výberu 

3 uchádzačov, kt. sa uskutočnilo 19.03.2024 aj s možnosťou kladenia otázok od 

verejnosti. Kandidátov následne hodnotila nezávislá výberová komisia a ich schopnosti 

boli overované aj prostredníctvom testov. Najviac bodov získal Martin Kočiško, ktorý tak 

bol v návrhu predloženom starostovi MČ na vymenovanie do funkcie. Starosta MČ 

vymenoval p. Kočiška do funkcie od 15.04.2024. 
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243 12.12.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

žiada starostu 

o predloženie plánu rozvoja cyklodopravy s konkrétnymi projektami, s ktorými mestská 

časť plánuje získať mimorozpočtové zdroje z Plánu obnovy, prípadne iných 

mimorozpočtových zdrojov v termíne k februárovému zasadnutiu miestneho 

zastupiteľstva v roku 2024. 

 

Plnenie: 

Na pláne rozvoja cyklodopravy aktuálne pracuje ref. investičných činností v spolupráci 

s ref. dynamickej dopravy a ref. projektového riadenia. Na predloženie uceleného 

materiálu MČ potrebovala viac času. Materiál bude predložený na aprílové MiZ 2024. 

februárové 

MiZ 2024 

v plnení 

     

   

Pravidelne plnené uznesenia 

  

Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

558  

 

  

23.10.2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje  

doplnenie zásad transparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom 

Transparentná Petržalka v časti 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy, kde sa 

doplnia nové body:  

f) informovať o stanovisku starostu k predajom, zámenám a investičným zámerom na 

území MČ Bratislava-Petržalka zasielanému hl. mestu SR Bratislava, a to bezodkladne 

všetkých poslancov e-mailom a zároveň v informačných materiáloch na najbližšom 

zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka 

 

Plnenie:  

Stanoviská k predajom, zámenám a investičným zámerom sú priebežne spracovávané 

a bezodkladne predkladané na najbližšie zastupiteľstvo ako informačné materiály.  

vždy na 

najbližšom 

MiZ 

pravidelne 

plnené 

237 

  

23.06.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

ž i a d a  s t a r o s t u  

predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní prác v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a 

na každé 

MiZ 

pravidelne 

plnené 
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MŠ na každé zastupiteľstvo. 

 

Plnenie:  

Na každé zastupiteľstvo je pravidelne predkladaný informačný materiál v súvislosti 

s rekonštrukciami ZŠ a MŠ v rámci odpočtu investičného plánu.  

379 13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a starostu, 

aby informoval písomne MZ ku koncu každého kvartálu o aktuálnom stave voľných 

bytov vo vlastníctve, či zverených do správy MČ, s rozlíšením veľkosť bytu a či už bol 

byt ponúknutý žiadateľovi z príslušného poradovníka a tento byt ešte neprijal. 

 

Plnenie:  

Písomná informácia za I. štvrťrok 2024 bude predložená do MiR dňa 16.04.2024 a MiZ 

dňa 23.04.2024. Predkladá sa pravidelne. 

ku koncu 

každého 

kvartálu 

pravidelne 

plnené 

 

 


