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Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. zobrať na vedomie

správu ohľadom navýšenia investícii pri realizácii stavebných prácach pri obnove plavárne 
ZŠ Pankúchova 4

2. schváliť

zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 5.3.1. o 410 000,- Eur z prostriedkov rezervného 
fondu a zvýšenie príjmových finančných operácií - prevod z rezervného fondu o 410 000,- Eur 
z toho:

a) v sume 222 505,- Eur na zabezpečenie úhrad faktúr vystavených za stavebné práce pri 
rekonštrukcii bazénu na ZŠ Pankúchova

b) v sume 187 495,- Eur na zabezpečenie úhrad faktúr vystavených za stavebné práce pri 
rekonštrukcii bazénu na ZŠ Pankúchova počas preklenovacie obdobia prijatia 20% dotácie 
z Fondu na podporu športu po ukončení projektu.

3. žiadať

starostu, aby vynaložil také úsilie, aby minimalizoval finančné zaťaženie mestskej časti 
a pokúsil sa získať mimorozpočtové zdroje na čo najvyššie pokrytie vzniknutých naviac prác.



Materiál sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Petržalka z dôvodu vysvetlenia navýšenia investícii pri realizácii stavebných prác Sanácia 
porúch a obnove plavárne - ZŠ Pankúchova 4, Bratislava, ako aj požiadavky na navýšenie 
schválených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti na dokončenie diela.

Mestská časť Bratislava- Petržalka zahájila projekt s cieľom odstrániť havarijnú situáciu 
bazéna, ktorá je popísaná v statickom posudku Ing. Petráša z roku 2021 (príloha č. 1) 
a zrealizovať celkovú revitalizáciu bazénu a priľahlého priestoru plavárne a na Základnej 
škole Pankúchova 4. Cieľom opráv bola komplexná obnova školskej plavárne. Na daný projekt 
Sanácia porúch a obnova plavárne - ZŠ Pankúchova 4, sme získali finančnú podporu od Fondu 
na podporu športu vo výške 937 470,9 Eur. Miestne zastupiteľstvo dňa 11.4.2023, uznesením 
číslo 73/2023 schválilo finančné prostriedky na spolufinancovanie vo výške 1 mil. Eur , ako 
aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 
Brati slava-Petržalka.

Verejným obstarávaním bol vybraný uchádzač s najnižšou cenou diela v hodnote 1 789 749,72 
Eur s DPH - firma Genesis pozemné stavby s.r.o.

Opis projektu:
V dôsledku dlhoročného prevádzkovania bazéna boli všetky kovové prvky v bazénovej hale 
vrátane vzduchotechnickej časti napadnuté koróziou. Samotná bazénová vaňa bola 
železobetónová a technický stav neumožňoval jeho prevádzku. Celý priestor plavárne bol 
fyzicky aj morálne opotrebovaný. Stav inventáru zodpovedal dobe a spôsobu prevádzky.

Navrhovaný stav počítal s komplexnou obnovou školskej plavárne a zhodnotením schátraného 
majetku mestskej časti. Opätovného vytvorenia podmienok nielen na realizáciu plaveckých 
výcvikov pre deti materských a základných škôl, ale aj na rozvoj športovej infraštruktúry na 
území Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pre dosiahnutie zníženej energetickej náročnosti bazéna sa zrealizujú nasledovné možné 
opatrenia:
1. Dodatočné zateplenie presklenej vonkajšej steny
2. Výmena okien a dverí presklenej fasády za nové s parametrami zodpovedajucími stavbám

zaradeným do energetickej triedy A0.
3.Inštalácia obnoviteľného zdroja - termické solárne panely, ktoré by sa využívali na ohrev 

TÚV a ohrev bazénovej vody.

V rámci spracovania realizačného projektu bol systém vykurovania doplnený o obnoviteľný 
zdroj energie (OZE). Ako obnoviteľný zdroj energie bude na strechu bazéna inštalovaných 10 
ks tepelných kolektorov. Tepelná energia získaná zo solárneho systému sa prednostne bude 
využívať na predohrev TÚV v zásobníkovom ohrievači s objemom 950 litrov. V prípade ak 



solárnym systémom dôjde k ohriatiu TÚV na požadovanú hodnotu energia zo solárneho 
systému za začne využívať na predohrev bazénovej vody. Projekt uvažuje s alternatívnymi 
zdrojmi výroby energie - slnečnými kolektormi, preto aby táto časť celej stavby základnej školy 
bola už navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde, ako budova s takmer nulovou spotrebou 
energie, rešpektujúca „zelené opatrenia“ a rešpektujúca základné požiadavky na maximálnu 
potrebu tepla na vykurovanie a maximálnu hodnotu spotreby primárnej energie, aby v prípade 
budúcich úprav objektov školy bola celá stavba zaradená podľa globálneho ukazovateľa - 
primárnej energie do kategórie budovy A0.

Práce naviac - statická porucha 247 786,40 Eur

Počas búracích prác a odkrytí degradovaných konštrukcii sme boli zhotoviteľom stavebných 
prác upozornený na jestvujúce vážne statické poruchy objavujúce sa formou obnaženia 
a degradovania - zoslabenia skorodovanej železnej výstuže nosných stĺpov a prievlakov. 
Vyjadrenie spracovateľa projektovej dokumentácie bolo nasledovné: „Korózia 
železobetónových konštrukcií v bazénovej hale je spôsobená karbonatáciou betónu ktorú 
spôsobila vysoká vlhkosť nevetraných priestorov a súčasne prítomnosť chloridov v ovzduší“.

Na základe tohto zistenia bol zhotoviteľom oslovený statik Ing. Fodor, ktorý navrhoval 
kombináciu riešenia statickej poruchy formou zosilnenia stĺpov vytvorením tzv. ortézy, čím by 
sa zväčšil rozmer stĺpa z pôvodných 40x40 cm na nových 60x60 cm a na prievlaky použiť 
karbónové lamely Sika (príloha č.2 a č.3) Bola by to kombinovaná metóda sanačných prác. 
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie Banské projekty s.r.o., mal k tomuto technickému návrhu 
výhrady. Tvrdil, že rozšírením stĺpu sa znemožní funkčnosť odvodňovacieho žľabu : 
“ Z hľadiska riešenia priebežných prepadových žliabkov nie je možné zväčšiť profil stĺpov, 
pretože by zasahovali do úzkych prepadových žliabkov a odvodnenie by nebolo možné. 
Funkčnosť bazéna je zabezpečená len pri súčasnom profile stĺpov. Pri návrhu riešenia 
spolupracovali kolegovia minimálne štyroch profesií, aby sa nám podarilo urobiť prepadové 
žliabky priebežné. S iným riešením ako je naše s poľutovaním nemôžeme súhlasiť“.

Na základe tohto argumentu Mestská časť Bratislava-Petržalka požiadala o návrh riešenia 
statického problému pána Ing. Kršáka spracovateľa statického riešenia a realizačnej projektovej 
dokumentácie (príloha č. 4 ) pre spracovateľa projektovej dokumentácie Banské projekty s.r.o. 
Návrh riešenia bol nasledovný: “ Pre sanáciu betónových nádrží navrhujeme použiť produkty 
firmy SIKA, ktorá ponúka komplexný sortiment prípravkov pre tento typ opráv.

Postup navrhovaných prác na odstránenie statických porúch objektu:

• Z povrchu stien a stĺpov sa odstránia nesúdržné, uvoľnené časti betónu až na pevný 
súdržný podklad, z obnaženej výstuže sa obrúsením odstráni hrdza.

• Na miesta s obnaženou výstužou sa nanesie prípravok Sika MonoTop-910 N, ktorým 
sa vytvorí pevnostný mostík a súčasne sa dvojnásobným náterom na výstuž zabezpečí
jej ochrana proti korózii, následne sa miesta s chýbajúcim betónom vyplnia maltou 
Sika Rep.



• Na miesta, kde výstuž v podobe hrdze presvitá na povrch, ale nie je obnažená 
navrhujeme aplikovať inhibitor korózie Sika Ferrogard 903+

• Po realizácii uvedených činností sa na celý povrch ošetrovaných častí nanesie plošná 
stierka Sika MonoTop-620 ktorá zabezpečí uzatvorenie pórov na povrchu betónov.

Tento postup je potrebné konzultovať so zástupcami firmy SIKA“.

Tento návrh odstránenia porúch bol však nákladnejší ako návrh, ktorý navrhoval zhotoviteľ. 
Stavebník sa snažil nájsť riešenie, ktoré by bolo funkčné a zároveň najmenej finančne nákladné. 
Pre tento účel sme oslovili tretieho nezávislého odborníka na statiku pána Ing. Petráša. Jeho 
statické posudky prikladáme citujeme z neho záver ( príloha č.5) :

„Na základe vykonaného zjednodušeného stavebnotechnického a statického prieskumu 
existujúcich porúch stĺpov a priečelí žb. nosného montovaného skeletu Priemstav v bazénovej 
hale na 1. PP objektu „ B2“ Základnej školy Pankúchová v Bratislave, podrobnejšie popísaných 
v kapitole 3 konštatujem, že tieto sú statického hľadiska pomerne závažné, vyžadujúce si ich 
odbornú statickú sanáciu, bližšie špecifikovanú v kapitole 4.

Táto bola navrhnutá v spolupráci s technickým zástupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Pri 
majeri 21, 831 06 Bratislava, Ing. Branislavom Augustínom, pomocou jej na tento účel 
certifikovaných stavebných materiálov a technologických postupov dlhodobo úspešne 
používaných. pri sanáciách železobetónových nosných konštrukcií.
Navrhnuté sanačné práce pri ich realizácii odporúčam priebežne konzultovať s technickým 
zástupcom f firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Bratislava“.

Na základe tohto posudku sa Mestská časť Bratislava-Petržalka rozhodla , že sa pristúpi 
k odstráneniu predmetných porúch v zmysle statického posudku spracovaného Ing. Petrášom. 
(príloha č. 5)

Z toho dôvodu bol uzavretý dodatok k zmluve č. 1 so stavebnou firmou Genesis pozemné 
stavby s.r.o. ktorým sa upravila suma diela z pôvodných 1 789 749,72 Eur na 2 037 536,12 Eur 
s DPH. Z toho vyplýva, že samotné odstránenie statickej poruchy, ako je popísané vyššie, bolo 
vo výške 247 786,40 Eur vrátane DPH. Ak by sme nezasiahli a neriešili túto poruchu, 
degradácia stĺpov pod obkladmi bazénu by pokračovala, čo by mohlo viesť k skorému 
poškodeniu rekonštruovaného diela a s časom by mohli nastať potenciálne fatálne dôsledky pre 
budovu ZŠ.

Práce naviac- vyvolané investície 266 930, 43 Eur

V roku 2021 bola zistená havarijná situácia pod budovou Základnej školy. Bol spracovaný aj 
statický posudok Ing. Petrášom príloha č. 6 na základe ktorého sa opravoval trakt B1 Základnej 
školy priamo susediaci s traktom B2, kde sa nachádza bazén. Pre sanovanie časti traktu B1 v 
mieste jestvujúcich toaliet na 1.NP bola zvolená technológia injektovania podložia, čím sa 
zabránilo klesaniu traktu B1. Táto metóda zodpovedala rozsahu sadania a poruchy podložia na 
tejto často B1. Obdobné sadanie podložia, ale vo výraznejšej forme sa však objavili aj v trakte 
B2, kde sa začala realizovať rekonštrukcia bazénu. Návrh riešenia, ktorý kopíroval riešenie 
z traktu B1 a ktorý si osvojili aj spracovatelia projektu Banské projekty s.r.o.,po posúdení sa 
javil ako nedostatočný. Po otvorení podlahy a vykonaní záťažovej skúšky podložia sa zistilo, 



že návrh riešenia injektážou by nebol dostatočný na odstránenie tejto poruchy. Oslovili sme 
zhotoviteľa stavby, aby dal vypracovať geologický posudok na základe ktorého by sa zmenila 
technológia odstránenia poruchy. Z posudku priloženého vyberáme (príloha č. 6):

„Zhrnutie z podkladov

Dynamickou zaťažovacou skúškou boli v okolí plavárne namerané deformačné moduly Edef2 v 
rozptyle od 2,8MPapo 69,73MPa. Vzhľadom na danú skutočnosť je potrebné upraviť podložie, 
tak aby v budúcnosti nedochádzalo k viditeľným poruchám v okolí bazéna.

6 Technické riešenie - úprava podložia
Úlohou projektu je návrh úpravy podložia v okolí bazéna - založenie podlahovej dosky tak, aby 
bolo zabezpečené bezpečné prenesenie zaťaženie vyvolané pohybom do podložia.

6.1 Popis navrhovaného riešenia
Podložie je rozdelené na dva úseky, na základe ktorých je stanovená hrúbka a zloženie 
navrhovanej geodosky.
-štrkovitý vývoj (okolie DDP-1, DDP-2) -ílovito piesčitý vývoj (okolie DDP-3, DDP-4)
Na základe týchto skutočnosti je potrebné priamo na mieste stanoviť rozhranie, tj. odstránenie 
vrchných vrstiev podľa požadovanej hrúbky geodosky - geológom“.
Vyššie spomenutá vyvolaná investícia, nebola zahrnutá v PD a vyžiadala si dodatočnú 
investíciu navyše v hodnote 80 520,00 € s DPH.

Počas realizácie stavebných prác na bazéne , bola Mestská časť Bratislava-Petržalka požiadaná 
vedením ZŠ o súčinnosť pri riešení odstránenia nálezu RÚVZ, ktoré ZŠ vytklo nedostatky pri 
prevádzkovaní triedy v suteréne ZŠ.
Pri odstraňovaní tohto nálezu sme oslovili stavebné firmu, ktorá realizovala rekonštrukciu 
bazénu. Odstránenie nedostatkov predstavovalo úkony, ako zrealizovanie prívodu vody do 
triedy, vybudovanie kanalizácie a vybudovanie odvetrania triedy. Okrem toho v triedach nad 
bazénom sa realizovala výmena časti zvislých rozvodov. Celkovo išlo o 4 zvislé rozvody, ktoré 
sa mali meniť na úrovni stropu bazénu, to by však znamenalo zbytočné zasahovanie do 
zrekonštruovanej časti v momente, ak by sme chceli tieto zvislé rozvody meniť neskôr. Preto 
sme pristúpili k ich čiastočnej výmene v súčasnosti. Vyššie vyvolaný náklad je vo výške 
23 880,00 € s DPH.

Ďalším vyvolaným zásahom bola rekonštrukcia rozvádzača, ktorý mal pôvodne zostať ako 
pôvodný. Za ním však bola komplet nová elektroinštalácia a nebolo by možné získať na takýto 
rozvádzač revíziu. Po konzultácii s revíznym technikom zhotoviteľa a následnej konzultácii 
s revíznym technikom zamestnaným na MiÚ sme sa zhodli na potrebe jeho rekonštrukcie. 
Vyvolaný náklad je v hodnote 21 840,00 € s DPH.

Z vyššie uvedených dôvodov bol so zhotoviteľom Genesis pozemné stavby s.r.o. uzavretý 
dodatok č. 2 na celkovú sumu 2 304 466, 55 Eur DPH čo predstavovalo navýšenie 



o 266 930, 43 eur s DPH, z ktorého sme vyššie uviedli najväčšie vyvolané náklady v hodnote 
126 240 € s DPH. Výdaje vo výške 140 000,- Eur vznikli v zmysle bežných stavebných 
korekcii, súvisiacich s rekonštrukciou.

Zhrnutie práce naviac
dodatok č. 1 ^ 247 786,40 Eur s DPH - dodatok č. 1 - odstránenie statickej poruchy v zmysle 
statického posudku
dodatok číslo 2 ^ 266 930,43 Eur s DPH - dodatok číslo 2 z ktorého sme vyššie uviedli 
najväčšie vyvolané náklady v hodnote 126 240,- Eur s DPH a ostatné výdaje vo výške 140 
000,- Eur vznikli v zmysle bežných stavebných korekcii .

ROZPOČET 2023 Úhrady 2023 Rozdiel
MČ 323 415 ,65 
FnPŠ 749 976,72

1 073 392,38 0

1 073 392,38 1 073 392,38 0 Zostatok v položke
ROZPOČET 2024 Úhrady 2024 Rozdiel
750 000,00 1 159 524,28 - 409524,28

750 000,00 1 159 524,28 -409 524,28 Zostatok v položke
1 823 392,28 2 232 916,66 -409 524,28

Zhrnutie zmeny rozpočtu 2024
Celkové úhrady faktúr za Sanáciu porúch a obnovu plavárne - ZŠ Pankúchova 4, 
Bratislava v roku 2023 a 2024 budú vo výške 2 232 916,66 Eur s DPH.

Z toho v roku 2023 boli vykonané úhrady vo výške 1 073 392,38 Eur s DPH.

Očakávané úhrady v roku 2024 v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatkov č.1 a č.2 a navýšenia 
v zmysle bežných stavebných korekcii, súvisiacich s ukončením rekonštrukcie vo výške cca 
25 000 Eur sú vo výške 1 159 524,28 Eur.

Záver:
Po dokončení projektu a podaní záverečnej správy Fondu na podporu športu, mestská časť 
Bratislava-Petržalka obdrží zvyšných 20 % dotácie vo výške 187 494,18 Eur. Táto suma bude 
následne refundovaná mestskej časti. Celkovým výsledkom je, že z rozpočtu mestskej časti 
budú použité finančné prostriedky ešte vo výške 222 030 Eur.

Prílohy:
1. STP-STATICKÝ POSUDOK ZŠ Pankúchova - Bratislava
2. Schéma zosilnenia exist. nosníkov ZŠ Pankúchova
3. Schéma zosilnenia exist. stĺpov ZŠ Pankúchova
4. Sika Ing. Kršák + Stavebný denník - záznamy
5. Statická sanácia porúch žb. skeletu bazénovej haly ZŠ Pankúchova
6. Záverečná správa Geotechnik SK





ING. MARIÁN PETRÁŠ
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

HVIEZDOSLAVOVA 10, 917 01 TRNAVA, tel. 0905-422156, 033-5511714

STATICKÝ POSUDOK 
A NÁVRH SANÁCIE

NÁZOV STAVBY ZÁKLADNÁ ŠKOLA PANKÚCHOVA - Bratislava
Statický posudok a návrh sanácie porúch v priestore sociálok 

na 1. NP objektu B1 a v bazénovej časti na 1. PP objektu B2
MIESTO STAVBY Základná škola, Pankúchova 2597/4, 851 04 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

SPRACOVATEĽ POSUDKU Ing. Marián PETRÁŠ, reg. č. 0077 * A * 3-1

SPOLUPRÁCA Janka MIKUŠOVÁ + spolupracujúce firmy a osoby

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO A - 08/2021

DÁTUM jún 2021
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Tento statický posudok v súčasnosti staticky narušených častí sociálok na 1. NP objektu „B1“ 
a bazénovej haly na 1. PP objektu „B2“ a vedľa neho situovaného anglického dvorca Základnej 
školy Pankúchova, spolu s návrhom ich sanácie, je vypracovaný na základe objednávok číslo 234 
a 235 vlastníka objektu - Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, 
v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri slúžia pre potreby objednávateľa a jedno je archivované 
u jeho spracovateľa, u ktorého je tento vedený pod zákazkovým číslom A - 08/2021.

Posudzovaná Základná škola je situovaná v Bratislave, v mestskej časti Petržalka, na 
Pankúchovej ulici 2597/4. Táto bola stavebne vybudovaná pred cca 40-timi rokmi podľa projektu 
vypracovaného Stavoprojektom Bratislava v roku 1977. Hlavným inžinierom projektu bol Ing. arch. 
Foldes, a zodpovedným projektantom jeho nosných konštrukcií Ing. Šimo.

Riešená Základná škola pozostáva z viacerých viacpodlažných vzájomne od seba 
oddilatovaných objektov, s nerovnakými výškovými úrovňami podláh ich jednotlivých podlaží. Ide 
o typovú, v tej dobe viackrát opakovanú, 22 triednu ZŠ, ktorá však bola upravená o bazénovú časť 

a jej technické a sociálne zázemie, ktoré sú situované na 1. PP a na 2. PP v objekte B2. Do 
užívania bola škola odovzdaná v roku 1981.

Statické poruchy sa v riešenej škole v súčasnosti prejavujú najmä v priestore sociálok na 1. NP 
objektu „B1“, kde je výrazne presadnutá ich podlaha a v priečkach nad ňou sa nachádza 
množstvo trhlín a v bazénovej hale, situovanej na 1. PP objektu „B2“, prejavujúce sa trhlinami 
a nerovnomerným presadnutím jej existujúcej podlahy, ako aj opadávaním keramických obkladov 
zo žb. stĺpov situovaných v bezprostrednom okolí bazéna.

Predmetom objednávky bolo :

- Vykonanie zjednodušeného stavebno-technického a statického prieskumu posudzovaných 
častí týchto objektov, zameraného na zistenie geometrického usporiadania a materiálovo- 
konštrukčného prevedenia ich jednotlivých nosných a konštrukčných častí, so zmapovaním 
v nich sa v súčasnosti vyskytujúcich porúch, ich rozsahu a závažnosti

- Posúdenie základových pomerov miesta stavby geológom na základe excerpcie 
z v minulosti vykonaných Inžiniersko-geologických prieskumov v danej lokalite, resp. v jej 
blízkom okolí.

- Vykonanie doplňujúceho zjednodušeného geologického prieskumu existujúcej základovej 
pôdy priamo v miestach v súčasnosti staticky narušených a presadnutých podláh 
pomocou viacerých dynamických penetračných sond, overujúcich mechanické vlastnosti a 
uľahlosť pod nimi sa nachádzajúcej zeminy

- Vypracovanie grafickej a textovej časti odborného statického posudku, stanovujúceho 
príčiny vzniku súčasných statických porúch, ich rozsah a závažnosti a na základe neho 
navrhnúť spôsob ich sanácie.

Pri spracovaní statického posudku a návrhu sanácie som spolupracoval s nasledovnými 
osobami a firmami :

- RNDr. Milan Pokorný - geológ, ktorý na základe dostupných podkladov vypracoval posúdenie
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základových pomerov miesta stavby

- firma ABA Innovator Slovensko, s.r.o. Veľký rad 4845, 945 01 Komárno, ktorá realizovala 
doplňujúci geologický prieskum v miestach v súčasnosti presadnutých podláh formou 
viacerých dynamických penetračných sond, overujúcich mechanické vlastnosti a uľahlosť 
pod nimi sa nachádzajúcej zeminy

- firma SEZAKO Trnava, s.r.o., TV-Monitoring, Orešanská 11, 917 01 Trnava, ktorá pre potreby 
tohto posudku a návrhu sanácie v riešenej časti ZŠ realizovala monitoring existujúcich 

dažďových a splaškových kanalizačných rozvodov

- Ing. arch. Peter Mandák, poverený zástupca Mestskej časti Bratislava-Petržalka, t.j. 
objednávateľa tohto statického posudku

- Mgr. Štefan Rác - riaditeľ školy

- Milan Vengrín - školník .

1.1. Všeobecný popis posudzovaných častí ZŠ

Posudzovanými časťami riešenej ZŠ v tomto posudku sú :

a/ priestor sociálok na 1. NP trojpodlažného nepodpivničeného objektu „B1“, kde je výrazne 
presadnutá ich podlaha a v priečkach nad ňou sa nachádza množstvo trhlín

b/ výrazne nerovnomerne presadnutá podlaha v okolí bazéna, situovaného na 1. PP objektu 
„B2“, pozostávajúceho z troch nadzemných podlaží a z dvoch podzemných podlaží, kde na
1. PP sa nachádza bazénová hala s jej sociálnym zázemím a na 2. PP samotné teleso 
bazéna s vedľa neho situovaným jeho technickým a technologickým zázemím

c/ vonkajší anglický dvorec situovaný pred bazénovou halou na jej západnej strane

Objekt „B1“ je situovaný na severozápadnom okraji riešenej ZŠ. Tento je obdĺžnikového 

pôdorysu. Jeho nosná konštrukcia bola navrhnutá a vytvorená zo železobetónového 
prefabrikovaného skeletu konštrukčnej sústavy Priemstav, usporiadaného do pravouhlej 
modulovej siete, v priečnom smere tvorenej troma modulmi dĺžky 7,20, 3,0 a 7,20 m 
a v pozdĺžnom smere štyrmi modulmi dĺžky 6,0 m. Nosné rámy tohto skeletu sú na všetkých 
podlažiach tohto objektu orientované v pozdĺžnom smere.

Z dispozičného hľadiska sa na 1. NP tohto objektu nachádzajú štyri učebne, dva kabinety 
a priestor sociálneho zázemia dievčat a chlapcov, situovaný na jeho juhovýchodnom nároží, kde 
bezprostredne susedí s objektom „B2“. Učebne aj kabinety sú na tomto podlaží situované 
v krajných pozdĺžnych konštrukčných traktoch, zatiaľ čo stredný konštrukčný trakt po celej jeho 
dĺžke slúži ako komunikačná chodba, napojená na schodiskový trakt situovaný na 

severozápadnom nároží susediaceho objektu „B2“.

Rovnaké dispozičné riešenie sa nachádza aj na ostatných podlažiach objektu „B1“, t.j. na jeho
2. aj 3. NP.

Podlaha 1. NP tohto objektu sa nachádza vo výške -1,65 od ±0,00 = 137,90 m n.m. (BPV), cca 
0,75 m nad úrovňou vonkajšieho upraveného terénu v okolí tohto objektu.

Objekt „B2“ je situovaný v centrálnej časti medzi objektmi „B1“ a „B3“. Tento pozostáva z troch 
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nadzemných podlaží (1. až 3. NP) a z dvoch pozemných podlaží, kde na 1. PP je umiestnená 
bazénová hala s jej sociálnym a komunikačným zázemím a na 2. PP, situovaným iba pod časťou 
1. PP sa nachádza samotné bazénové teleso a vedľa neho situované jeho technické 
a technologické zázemie.

Na severovýchodnej strane s posudzovaným objektom „B2“ bezprostredne susedí objekt „B4“, 
v ktorého nadzemnej časti sa nachádza vstupná hala ZŠ so šatňami žiakov.

Nosná konštrukcia posudzovaného objektu „B2“ je tiež v prevažnej miere vytvorená zo 
železobetónového prefabrikovaného skeletu konštrukčnej sústavy Priemstav, usporiadaného do 
pravouhlej modulovej siete, v pozdĺžnom smere tvorenej šiestimi modulmi dĺžky 6,0 m 
a v priečnom smere na 1. PP tvorenej troma modulmi dĺžky 2x 7,20 a 3,0 m, zatiaľ čo na ostatných 
nadzemných podlažiach tvorenej iba dvoma modulmi dĺžky 7,20 m. Nosné rámy tohto skeletu sú 
na všetkých podlažiach tohto objektu orientované v pozdĺžnom smere.

Nosné konštrukcie 2. PP posudzovaného objektu „B2“, t.j. ako samotného bazénového telesa, 
tak aj na neho nadväzujúceho technického a technologického zázemia, sú tvorené ich 
monolitickými železobetónovými vaňami, do stien ktorých sú kotvené vnútorné stĺpy 1. PP pri 

výstavbe použitého nosného železobetónového prefabrikovaného skeletu Priemstav.

Na severozápadnom nároží tohto objektu sa nachádza vnútorné dvojramenné komunikačné 
schodisko, prebiehajúce cez všetky jeho podlažia a súčasne zabezpečujúce aj komunikačný 
prístup na jednotlivé podlažia s ním bezprostredne susediaceho učebňového objektu „B1“.

Podlaha 1. NP objektu „B2“ sa nachádza na kóte ±0,000 = 137,90 m n.m. (BPV). Podlaha 1. 
PP posudzovanej časti tohto objektu, t.j. jeho bazénovej haly sa v bezprostrednom okolí bazéna 
nachádza približne v úrovni -4,20, zatiaľ čo v jej pokračovaní do komunikačného a sociálneho 
zázemia je táto zvýšená na úroveň -3,30.

Pred západnou fasádou bazénovej haly sa nachádza vonkajší anglický dvorec, s úrovňou 
podlahy na kóte -4,35. Vonkajší upravený terén v okolí tohto dvorca sa nachádza cca na kóte - 
2,45, t.j. o 1,90 m vyššie. Sprístupnenie tohto dvorca je ako z bazénovej haly 1. PP objektu „B2“, 
pomocou dvoch dverných otvorov situovaných na okrajoch jej západnej fasády, tak aj z vonkajších 
asfaltových spevnených plôch pomocou dvoch jednoramenných betónových schodísk, po jednom 
umiestnených na jeho oboch bočných stranách.

1.2. Popis vykonávania prieskumných prác

Pre účely tohto statického posudku a návrhu sanácie v súčasnosti staticky narušených častí 
objektov „B1“, „B2“ a vonkajšieho anglického dvorca riešenej ZŠ sa potrebné informácie o ich 

použitých stavebných materiáloch, ich stavebno-technickom stave, konštrukčnom prevedení a 
geometrickom usporiadaní, získavali najmä zo zachovaných častí pôvodného projektu riešenej 
ZŠ, vypracovaného Stavoprojektom Bratislava v roku 1977.

Tieto boli doplnené vizuálnymi obhliadkami ich skutočného vyhotovenia a ich súladu 
s pôvodným projektom. Súčasťou týchto obhliadok bolo aj podrobnejšie zmapovanie polôh,
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rozsahu a závažnosti existujúcich porúch, s hľadaním príčin ich vzniku.

Posúdenie základových pomerov miesta stavby pre potreby tohto posudku a návrhu sanácie 
vypracoval geológ RNDr. Milan Pokorný na základe excerpcie a aktualizácie výsledkov 
z v minulosti urobených inžinierskogeologických prieskumov v danom území. Toto tvorí 
samostatnú prílohu tohto statického posudku.

Pre overenie skutočných vlastností existujúcej základovej pôdy v mieste staticky narušených 
častí posudzovaných objektov „B1“, „B2“ a vonkajšieho anglického dvorca bolo firmou ABA 
Innovator Slovensko, s.r.o., Komárno zrealizovaných osem prieskumných dynamických 
penetračných sondy „PS1“ až „PS8“ do rôznej hĺbky, z ktorých v priestore sociálok na 1. NP 

objektu „B1“ a vo vedľa nich sa nachádzajúcej komunikačnej chodby, bolo zrealizovaných päť 
prieskumných sond „PS1“ až „PS5“, v podlahe bazénovej haly na 1. PP objektu „B2“, vzhľad na jej 
existujúce podlahové kúrenie, iba dve prieskumné sondy „PS6“ a „PS7“ a vo vonkajšom anglickom 
dvorci jedna prieskumná sonda „PS8“. Grafický priebeh týchto sond tvorí samostatnú prílohu tohto 
statického posudku.

Okrem dynamických penetračných sond táto firma zrealizovala aj jeden prieskumný vrt 
overujúci skutočnú hĺbku založenia betónovej steny južného schodiska vonkajšieho anglického 
dvorca. Táto sa nachádzala v hĺbke 90 cm pod jeho podlahou, čo v podstate zodpovedalo aj 

pôvodnému výkresu základov objektu „B2“, v ktorom bolo konštrukčne riešené aj zakladanie 
anglického dvorca.

V rámci vykonávaného prieskumu sa na viacerých miestach pomocou vodováhy geometricky 
merala pomerná veľkosť presadnutia existujúcich podláh ako v priestore sociálok, na 1. NP 
objektu „B1“, tak aj v bezprostrednom okolí bazéna v bazénovej hale, na 1. PP objektu „B2“

Pre presnejšie stanovenie príčin vzniku existujúcich porúch bol firmou SEZAKO Trnava, s.r.o., 
TV-Monitoring, Orešanská 11, Trnava, v ich okolí zrealizovaný monitoring existujúcich vnútorných 
a vonkajších rozvodov ako splaškovej, tak aj dažďovej kanalizácie, pri ktorom boli zistené jej 
viaceré poruchy. Časť výsledkov tohto monitoringu pre lepšiu názornosť prevzate uvádzam 

v samostatnej prílohe tohto posudku.

Množstvo užitočných informácií o dlhodobých problémoch a poruchách posudzovaných častí 
poskytli spracovateľovi tohto posudku ako riaditeľ školy Mgr. Štefan Rác, tak aj jej školník Milan 

Vengrín, ktorý s nimi dlhodobo zápasí.

Všetky prieskumné práce boli realizované v máji a v júni 2021 za plnej prevádzky riešenej ZŠ 

a jej posudzovaných častí, preto ich rozsah sa obmedzil iba na najnevyhnutnejšie deštrukčné 
zásahy spojené s preverením skutočných mechanických vlastností a uľahlosti existujúcej 
základovej pôdy v staticky narušených miestach podláh, ako aj ich skutočného konštrukčného 
zloženia, ich hrúbky a prípadných pod nimi sa vyskytujúcich vzduchových kavern.

1.3. Podklady k vypracovaniu statického posudku

Pre účely vypracovania tohto statického posudku a následného návrhu sanačných prác boli 
použité tieto podklady :
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- Zachované časti pôvodného projektu riešenej ZŠ a jej posudzovaných častí objektov „B1“, 

„B2“ a na objekt „B2“ sa napájajúceho vonkajšieho anglického dvorca, vypracovaného 
Stavoprojektom Bratislava v roku 1977, ktorého hlavným inžinier bol Ing. arch. Foldes, 
a zodpovedným projektantom jeho nosných konštrukcii bol Ing. Šimo.

- Posúdenie základových pomerov miesta stavby, vypracované geológ RNDr. Milanom 
Pokorným

- Doplňujúci geologický prieskum skutočných mechanických vlastnosti a uľahlosti existujúcej 
základovej pôdy v miestach v súčasnosti staticky narušených a presadnutých podláh 
posudzovaných časti, realizovaný firmou ABA Innovator Slovensko, s.r.o., Veľký rad 4845, 
Komárno, pomocou ôsmich dynamických penetračných sond rôznej dĺžky, pomocou ktorých 

sa súčasne zisťovala prítomnosť pod týmito podlahami sa pripadne nachádzajúcich 
vzduchových kavern

- Výsledky monitoringu existujúcej dažďovej a splaškovej kanalizácie v okolí posudzovaných 
časti, realizovaného firmou SEZAKO Trnava, s.r.o., TV-Monitoring, Orešanská 11, 917 01 
Trnava v máji 2021.

- Zjednodušený stavebno-technický a statický prieskum existujúcich nosných a konštrukčných 
prvkov posudzovaných časti, vykonaný spracovateľom tohto posudku v spolupráci 
s povereným zástupcom objednávateľa Ing. arch. Petrom Mandátom, riaditeľom školy Mgr. 
Štefanom Rácom a jej školnikom Milanom Vengrinom

- odborná technická literatúra a platné slovenské technické normy STN EN...

2. ZÁKLADOVÉ POMERY PREDMETNÉHO ÚZEMIA A POSUDZOVANÝCH ČASTÍ

Posúdenie základových pomerov miesta stavby pre potreby tohto statického posudku a návrhu 
sanácie vypracoval geológ RNDr. Milan Pokorný a toto tvorí jeho samostatnú prílohu. Z neho 
prevzate uvádzam nasledovné základné údaje :

Podľa základného geomorfologického členenia Slovenska sa dané územie nachádza 
v geomorfologickej oblasti Podunajskej nížiny, celku Podunajskej roviny, v údolnej nive rieky 
Dunaj.

Na geologickej stavbe predmetného územia sa zúčastňujú sedimenty kvartéru a v ich podloží 
ležiace sedimenty neogénu. Mocnosť kvartérneho pokryvu sa v danej oblasti podľa v minulosti 
vykonaných hlbších vrtov pohybuje okolo 15 m.

Najvrchnejší pokryv územia tvoria navážky a zavážky terénnych úprav a pri objektoch ich 
spätných stavebných zásypov. Predstavujú značne nerovnorodé horninové prostredie, tvorené 
ílmi (siltami) rôznej plasticity a siltami piesčitými, ktoré sú premiešané s valúnmi štrku 
a s rôznorodým materiálom stavebného odpadu. Ich mocnosť je rôzna, pričom tieto pri spätných 
stavebných zásypoch môžu dosahovať 2 m, prípadne aj viac. Podľa normy STN 73 1001 ide 
o zeminy zvláštnej skupiny, nevhodné pre zakladanie stavieb.

Vrchné polohy zemín kvartérneho pokryvu v rastlom uložení do rôznych hĺbok, prevažne do 2,0 
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až 3,0 m pod terénom tvoria jemnozrnné zeminy prevažne typu ML - hliny s nízkou plasticitou, 
triedy F5. Zeminy sú prevažne tuhej konzistencie, pričom predstavujú málo únosnú a stlačiteľnú, 
predovšetkým nepravidelne stlačiteľnú základovú pôdu s tabuľkovou únosnosťou Rdt = 150 kPa 
a s výpočtovou únosnosťou pri hĺbke založenia 1,0 m Rd = 165 kPa. Sú vhodné pre priame plošné 

zakladanie iba nenáročných stavieb, ktoré v základovej škáre vyvodia iba malé priťaženie 
a ktorým nevadia väčšie rozdiely v sadaní.

Aj keď sú existujúce jemnozrnné zeminy prevažne tuhej konzistencie, lokálne v nich môže 
dochádzať k ich úplnému nasýteniu vodou, kedy sa ich konzistencia mení na mäkkú, s tabuľkovou 
výpočtovou únosnosťou Rdt = 70 kPa a s výpočtovou únosnosťou pri hĺbke založenia 1,0 m Rd = 

70 kPa.

V podloží jemnozrnných zemín sa vyskytuje vrstva pieskov prevažne hrúbky 0,5 až 1,0 m. 
Podľa normy STN 73 1001 ide o zeminy rôznych typov - prevažne typu S-F - piesky s prímesou 
jemnozrnnej zeminy, tr. S3, ktoré sú stredne uľahlé, ale lokálne až kypré. Vzhľadom na ich malú 
a nepravidelnú hrúbku nie je vhodné so zakladaním na nich uvažovať.

Únosnú a málo stlačiteľnú základovú pôdu v danom území predstavujú štrky ležiace 
v nepravidelných hĺbkach, prevažne od cca 2,5 až 3,5 m pod terénom. Podľa normy STN 73 1001 

ide o zeminy typu GP - štrky zle zrnené, tr. G2, pričom tieto sú prevažne stredne uľahlé.

Priemerná úroveň hladiny podzemnej vody sa v danom území pohybuje okolo 4,5 m pod 
terénom. Jej maximálna hladina však môže vystúpiť na úroveň cca 133,0 m n.m.

V rámci vykonávaných prieskumných prác bol v staticky narušených častiach v spolupráci 
s firmou ABA Innovator Slovensko, s.r.o., Komárno v máji 2021 vykonaný doplňujúci 
zjednodušený geologický prieskum zameraný na zisťovanie miery zhutnenia a uľahlosti 
existujúcich zemín pomocou dynamických penetračných sond typu DPM 30-20, pri ktorých sa 
počas skúšky do zeminy zatláča kužeľovitý hrot sondy o ploche 10 cm2 a uhle skosenia 60°, 
pomocou baranidla s hmotnosťou barana 30 kg z výšky 20 cm, pričom sa počíta počet úderov 
potrebných na zatlačenie hrotu sondy do hĺbky 10 cm, z ktorého sa následne odvodzuje 
priemerné kontaktné napätie zeminy v danej hĺbke.

V posudzovanej časti objektu „B1“ bolo spolu vykonaných päť takýchto penetračných sond, 
rôznych dĺžok, vo výkresovej časti posudku označené „PS1“ až „“PS5“, z nich sondy „PS1“ a „PS2“ 

boli realizované v predsieni a vo WC chlapcov, sonda „PS3“ v komunikačnej chodbe pred 
sociálkami a sondy „PS4“ a „PS5“ vo WC dievčat a v ich predsieni.

V posudzovanej bazénovej hale, na 1. PP objektu „B2“, boli z dôvodu do jej podlahy 
zabudovaného teplovodného podlahového kúrenia, vykonané iba dve takého penetračné sondy, 
vo výkresovej časti označené „PS6“ a „PS7“, jedna juhovýchodne od bazéna a druhá od neho 
severozápadne.

V existujúcom vonkajšom anglickom dvorci bola na jeho južnej strane vykonaná jedna 
dynamická penetračná sonda, vo výkresovej časti posudku označená „PS8“.

Pre každú penetračnú sondu bola následne vytvorená samostatná zápisnica s grafom jej 
priebehu, z ktorého je možné pomocou prevodovej tabuľky z počtu úderov na zatlačenie sondy do 
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hĺbky 10 cm v jednotlivých hĺbkach stanoviť priemerné kontaktné napätie existujúcej zeminy. 

Všetky tieto zápisnice tvoria samostatnú prílohu tohto statického posudku.

Vyhodnotenie výsledkov pri prieskume vykonaných dynamických penetračných skúšok je 
podrobnejšie popísané v kapitole „Stanovenie príčin vzniku existujúcich porúch“.

3. STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ POSUDZOVANÝCH OBJEKTOV

3.1. Zakladanie posudzovaných objektov

Založenie stĺpov nosného železobetónového prefabrikovaného skeletu Priemstav 

posudzovaného nepodpivničeného objektu „B1“ v daných základových pomeroch bolo vykonané 
prevažne ako hĺbkové na železobetónových vibropilótach VÚIS, prierezu 038 cm, celkovej dĺžky 
6,0 m, v dĺžke 2,50 m votknutých do vrstvy štrkov. Tieto sú v ich hornej časti ukončené kruhovými 
žb. hlavicami VÚIS, prierezu 01,42 m, výšky 1,0 m, s úpravou ich hornej časti pre kotvenie stĺpov 

nosného žb. prefabrikovaného skeletu.

Výnimkou je bočná strana tohto objektu bezprostredne susediaca s podpivničeným, podstatne 
hlbšie založeným, objektom „B2“, ktorá je miesto pilót založená plošne, na spoločnom betónovom 
základovom páse.

Zo zachovanej pôvodnej projektovej dokumentácie vyplýva, že rastlý terén v mieste tohto 
objektu sa pred jeho výstavbou nachádzal v rúrovni -3,10 až -3,30, t.j. 1,45 až 1,65 m pod úrovňou 
jeho navrhnutej podlahy 1. NP. Tento bol hrubým stavebných výkopom prehĺbený na kótu -3,40 

a z tejto úrovne sa následne realizovali výkopy pre hlavice žb. pilót, ako aj pre základové pásy 
situované pod priečnymi, staticky nenosnými, deliacimi priečkami v oboch jeho krajných 
pozdĺžnych konštrukčných traktoch, ako aj pod priebežný základový pás situovaný pod jeho 

bočnou fasádou na severnej strane tohto objektu.

V posudzovanom priestore sociálok sa nachádzajú dva takého základové pásy, z ktorých jeden 
je situovaný pod keramickou priečkou medzi učebňou a predsieňou a WC chlapcov a druhý pod 
priečnou keramickou stenou situovanou približne v strede sociálok, medzi WC chlapcov a dievčat.

Spodná časť týchto základových pásov bola podľa pôvodného projektu navrhnutá šírky 60 cm, 
výšky 30 cm, resp. 147 cm, z prostého betónu tr. II. (B170). Ich horná časť výšky 1,80 m bola 
vyskladaná z troch radov betónových prefabrikovaných základových blokov ZBB.. šírky 37,5 cm, 
výšky 60 cm, dĺžky 60, 120 a 150 cm. Ich základová škára bola navrhnutá na kóte -3,83 a na kóte 

-5,00.

Spoločný betónový základový pás nad ním vzájomne oddilatovaných susediacich stavebných 
objektov „B1“ a „B2“ bol podľa pôvodného projektu navrhnutý a pravdepodobne aj zrealizovaný 
šírky 1,60 m, so základovou škárou navrhnutou v dvoch výškových úrovniach, časť na kóte -7,90, 
a časť na kóte -7,40. Na tento bol zo strany 2. PP objektu „B2“ uložený okraj monolitickej 
železobetónovej vane technického a technologického zázemia vedľa neho situovaného bazéna a 
zo strany objektu „B1“ bola nad ním vytvorená monolitická betónová stena hrúbky 50 cm, s hornou 
hranou totožnou s hornou hranou podkladného betónu podlahy jeho 1. NP (kóta -1,73).
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Založenie pozdĺžnych fasádnych prefabrikovaných stien a vnútorných pozdĺžnych deliacich 
priečok medzi stredovou komunikačnou chodbou a krajnými pozdĺžnymi konštrukčnými traktami 

tohto objektu bolo vytvorené na železobetónových prefabrikovaných základových roštoch, šírky 40 
cm, výšky 50 cm, uložených na hlavice žb. prefa stĺpov, resp. kotvených do betónovej steny 

situovanej nad spoločným základovým pásom tohto objektu s objektom „B2“. Spodná hrana týchto 
základových roštov bola navrhnutá na kóte -2,63.

Založenie 1. aj 2. PP posudzovaného objektu „B2“ bolo vytvorené ako plošné, na betónových 
základových pásoch a pätkách, rôznych geometrických rozmerov a výšok, v prevažnej miere 
tesne zhora opretých do pôvodného štrkového podložia.

Výšková úroveň ich základových škár v mieste bazéna a vedľa neho situovaného jeho 
technického a technologického zázemia bola podľa pôvodného projektu navrhnutá na kótach - 
7,00, -7,40 a -7,90, t.j. v hĺbke od 2,80 až po 3,70 m pod úrovňou podlahy bazénovej haly, 

nachádzajúcej sa v bezprostrednom okolí bazéna.

Základové pätky stĺpov fasádnej steny pôdorysne vysunutej časti 1. PP, nachádzajúcej sa na 

západnej strane bazénovej haly, bezprostredne susediacej s existujúcim vonkajším anglickým 
dvorcom, majú pôvodného projektu základovú škáru v úrovni -6,80. Tieto sú dvojstupňové so 
spodnou časťou výšky 1,05 m vytvorenou z prostého betónu a s hornou časťou tvorenou 
železobetónovým prefabrikovaným kalichom slúžiacim pre kotvenie stĺpov žb. prefabrikovaného 

skeletu Priemstav.

Podobne sú riešené aj základové pätky žb. prefabrikovaných stĺpov 1. PP, situovaných 
v krajnej pozdĺžnej modulovej osi tohto objektu, na jeho východnej strane, v priestoroch 

sociálneho zázemia bazénovej haly, ktorých základová škára by sa podľa pôvodného projektu 
mala nachádzať na kóte -5,80. Úroveň podlahy v tejto časti je oproti podlahe v bezprostrednom 

okolí bazéna o 90 cm zvýšená a mala by sa nachádzať na kóte -3,30.

Výškový rozdiel medzi týmito podlahami je z časti využitý na umiestnenie hľadiska 
schodiskového typu s tromi stupňami výšky 30 cm a šírky 60 cm. Pod jeho prvým stupňom bol 
v pôvodnom projekte navrhnutý pomerne plytký betónový základový pás, šírky 40 cm a výšky 50 
cm, so základovou škárou navrhnutou prevažne na kóte -4,90.

Založenie obvodových stien a oboch schodísk posudzovaného vonkajšieho anglického dvorca 
bolo v pôvodnom projekte navrhnuté ako plošné, na betónových základových pásoch rôznej šírky 
(40, 90 a 120 cm), výšky 80 cm, so základovou škárou navrhnutou na kóte -5,30, vytvorených 
z prostého betónu tr. II (B170). Táto ich pôvodne navrhnutá výška bola v rámci vykonávaných 
prieskumných prác potvrdená jedným prieskumným vrtom realizovaným v mieste vnútornej steny 
južného exteriérového jednoramenného schodiska do tohto anglického dvorca.

3.2. Nosné konštrukcie 2. PP posudzovanej časti objektu „B2“

Nosné konštrukcie 2. PP objektu „B2“, t.j. samotného telesa bazéna, ako aj vedľa neho 
situovaných priestorov jeho technického a technologického zázemia, sú tvorené monolitickými 
železobetónovými vaňami, pričom v samostatnom telese bazéna je táto vaňa dvojitá, s medzi ne
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vloženou hydroizoláciou.

Jej vnútorná časť pozostáva zo stien a dna tohto bazéna, povrchovo obložených keramickým 
obkladom. V dne bazéna sú zabudované oceľové potrubia s tryskami pre prívod a cirkuláciu 
bazénovej vody. Pozdĺžne steny tohto bazéna sú v ich hornej časti ukončené priebežnými 

odtokovými žľabmi, do ktorých podľa pôvodného projektu mala byť spádovaná aj podlaha v okolí 
tohto bazéna.

Vonkajšia železobetónová vaňa tohto bazéna okrem toho, že slúži ako ochrana hydroizolácie 
jeho vnútornej železobetónovej vane, súčasne tvorí základovú dosku tohto bazéna, podľa 
pôvodného projektu navrhnutú hrúbky 25 cm a do jej pozdĺžnych železobetónových stien hrúbky 
40 cm sú kotvené existujúce vnútorné stĺpy 1. PP pri výstavbe tohto objektu použitého 

železobetónového prefabrikovaného skeletu Priemstav.

3.3. Nosné konštrukcie horných stavieb posudzovaných objektov

Nosné konštrukcie nadzemných podlaží oboch posudzovaných stavebných objektov „B1“ aj 
„B2“ a u stavebného objektu „B2“ aj jeho 1. PP sú v prevažnej miere vytvorené z typových 
konštrukčných prvkov železobetónového prefabrikovaného skeletu konštrukčnej sústavy 
Priemstav, usporiadaného do pravouhlej modulovej siete.

Z tohto boli v posudzovaných objektoch použité železobetónové stĺpy prierezu 40x40 cm, 
rôznych dĺžok, železobetónové prievlaky tvaru obráteného písmena „T“, celkových skladobných 

rozmerov 50x50 cm , ktorých spodná časť výšky 25 cm má šírku 50 cm a ich horná časť rovnakej 
výšky je oproti spodnej časti, s výnimkou miest ich styku so žb. stĺpmi, obojstranne o 10 cm 

zúžená, čím sa v týchto pri ich výrobe vytvoril ozub, resp. drážka, do ktorej sa uložili jednotlivé 
železobetónové dutinové stropné prefabrikáty PZD... tohto skeletu, skladobnej výšky 25 cm 
a skladobnej šírky prevažne 1,20 m..

Stĺpy spolu s prievlakmi tohto skeletu tvoria viacpodlažné staticky pomerne tuhé 
železobetónové nosné rámy, u oboch posudzovaných objektov orientované v pozdĺžnom smere. 
Výnimkou je krajný pozdĺžny nosný rám pôdorysne vysunutej časti 1. PP posudzovaného objektu 

„B2“, ktorý je jednopodlažný. Osové vzdialenosti medzi týmito rámami sú u posudzovaného 
objektu „B1“ 7,20, 3,00 a 7,20 m a u posudzovanej časti objektu „B2“ 2x7,20 a 3,0 m.

Zavetrovanie železobetónových skeletov u oboch posudzovaných objektov bolo vytvorené iba 
v priečnom smere pomocou medzi stĺpy skeletu vložených železobetónových prefabrikovaných 

stien skladobnej hrúbky 15 cm. U posudzovaného objektu „B1“ sú tieto umiestnené v jeho 
krajných pozdĺžnych konštrukčných traktoch, ako u jeho oboch krajných priečnych modulových 
osí, tak aj v miestach mimo stĺpov skeletu, kde tvoria zároveň tvoria deliace steny medzi 

jednotlivými učebňami, prípadne medzi učebňou a vedľa nej situovaným kabinetom.

V staticky narušených sociálkach sa táto prefabrikovaná železobetónová stena nachádza na 
iba na ich pravom okraji, v predsieni a vo WC dievčat. V zúženom strednom konštrukčnom trakte 
tohto objektu železobetónové zavetrovacie steny nie sú.

V posudzovanom objekte „B2“ sú priečne železobetónové zavetrovacie steny tohto skeletu
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použité iba u jeho nadzemných podlaží (krajná modulová os na jeho južnej strane), zatiaľ čo 
v posudzovanom 1. PP tohto objektu sú tieto vytvorené prevažne z prostého betónu hrúbky 45, 
resp. 60 cm.

Konštrukčná výška nadzemných podlaží oboch posudzovaných objektov je 3,30 m 
a konštrukčná výška 1. PP bazénovej haly v okolí v nej umiestneného bazéna je 4,20 m.

Obvodový plášť nadzemných podlaží oboch posudzovaných objektov je v prevažnej miere 
vyskladaný z keramzitbetónových stenových prefabrikátov. Z rovnakého materiálu sú vytvorené aj 
medziokenné stenové vložky priebežných okenných pásov ich pozdĺžnych fasád.

Obvodové steny aj vnútorné steny pri oboch schodiskách na 1. PP posudzovanej časti objektu 
„B2“ na jeho západnej strane nadväzujúceho anglického dvorca sú podľa pôvodného projektu 
vytvorené z prostého betónu hrúbky 40 cm. Na rozdiel od neho tieto v prevažnej miere končia 
v úrovni s anglickým dvorcom susediacej asfaltovej spevnenej plochy a v projekte navrhnuté 
betónové plné ochranné zábradlie bolo nahradené zábradlím oceľovým. Výnimkou sú bočné a 
a schodiskové steny tohto dvorca, ktoré sú betónové.

Pri prieskume bolo zistené, že časť pozdĺžnej obvodovej steny pri severnom schodisku tohto 

dvorca bola z neznámeho dôvodu miesto z betónu vytvorená z plných pálených tehál.

4. STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS EXISTUJÚCICH PODLÁH POSUDZOVANÝCH ČASTÍ

Podlaha 1. NP posudzovaného objektu „B1“ bola podľa pôvodného projektu navrhnutá celkovej 
hrúbky 8 cm, s hornou hranou na kóte -1,65. Pod touto bol navrhnutý podkladný betón hrúbky 10 
cm, z betónu tr. I. (B135), armovaného pri spodnom povrchu jednou vrstvou sieťoviny 03,15, 
s okami 100x100 mm. Tento však neprechádza ponad základové pásy jednotlivých vnútorných 
priečnych deliacich priečok a stien 1. NP, ani ponad betónovú stenu situovanú nad spoločným 
základovým pásom tohto objektu s vedľa ním situovaným objektom „B2“, ale bol k ním prisunutý 
iba z ich bočných strán.

V priestoroch posudzovaných sociálok na 1. NP tohto objektu bola existujúca podlaha na 
piatich miestach prevŕtaná z dôvodu realizácie doplňujúceho geologického prieskumu skutočných 
mechanických vlastností a uľahlosti pod ňou sa nachádzajúcej existujúcej zeminy, vykonávaného 
formou jej dynamických penetračných skúšok. Vo všetkých týchto vrtoch sa v podstate potvrdila 
v pôvodnom projekte navrhnutá celková hrúbka podlahy spolu s jej podkladným betónom.

Priestor medzi hrubým stavebným výkopom a spodnou hranou podkladného betónu pod 
podlahou 1. NP tohto objektu, celkovej výšky 1,57 m, mal byť podľa pôvodného projektu vyplnený 
štrkom, zhutneným na 1,5 kp/cm2.

Podlaha bazénovej haly, na 1. PP posudzovanej časti objektu „B2“, v bezprostrednom okolí 
telesa bazéna bola podľa pôvodného projektu navrhnutá celkovej hrúbky 20 cm, nasledovnej 
skladby :

- protišmyková keramická dlažba 1,5 cm
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- cementová malta 2,0 cm
- podlahové kúrenie zabudované do betónovej mazaniny 5,0 cm
- tepelná izolácia z penového polystyrénu 3,0 cm
- perlitbetón 8,0 cm
- povlaková asfaltová hydroizolácia 0,5 cm

Táto bola zároveň navrhnutá s 1% spádom smerom k priebežným odtokovým žľabom, 
situovaným na pozdĺžnych okrajoch existujúceho bazéna.

Pod touto podlahou bol v pôvodnom projekte navrhnutý 10 cm hrubý podkladný betón, ktorý 
však rovnako ako v posudzovanej podlahe sociálok na 1. NP objektu „B1“, nebol vzájomne 
previazaný s železobetónovými stenami vonkajšej vane bazéna, ale bol k týmto iba s ich bočnej 
strany prisunutý.

V roku 1997 bolo pôvodné podlahové kúrenie z oceľových trubiek spolu s pôvodnou 
keramickou dlažbou pre jeho v tom období havarijný stav, celoplošne odstránené a nahradené 
novým podlahovým kúrením z PVC trubiek, nad ktorým sa zároveň vytvorila nová keramická 
dlažba. Hrúbky jednotlivých vymieňaných vrstiev tejto podlahy sa oproti pôvodnému projektu 
v podstatne nemenili.

Podlaha vo vonkajšom anglickom dvorci bola v pôvodnom projekte navrhnutá max. hrúbky 15 
cm, s jej spádovaním smerom do v nej situovaných dvoch dažďových vpustí. Táto je zložená 
z teracových dlaždíc hrúbky cca 3 cm ukladaných pravdepodobne do cementového lôžka hrúbky 
cca 2 cm a z podkladového betónu premennej hrúbky cca 6 - 10 cm, pod ktorým bola navrhnutá 
asfaltová povlaková hydroizoláciu uložená priamo na štrkové lôžko, v pôvodnom projekte 
navrhnuté hrúbky 25 cm.

5. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE DELIACICH PRIEČOK SOCIÁLOK NA 1. NP OBJEKTU „B1“

Z pôvodnej projektovej dokumentácie, ako aj z vykonaného prieskumu posudzovanej časti 1. 
NP objektu „B1“ bolo zistené, že existujúce vnútorné deliace priečky v priestore sociálok sú 
vytvorené z keramických pravdepodobne dutinových priečkových tehál, prevažne skladobnej 
hrúbky 15 a 10 cm. Tieto s výnimkou jednotlivých WC kobiek siahajú od podlahy až po strop tohto 
podlažia. U WC kobiek majú tieto celkovú výšku 2,10 m.

Výnimkou je stredová deliaca stena medzi sociálkami chlapcov a dievčat, v ktorej je vedených 
viacero zvislých kanalizačných stúpačiek a preto bola táto vytvorená skladobnej hrúbky 25 cm, 
pravdepodobne z priečne dierovaných keramických tehál metrických - CDm. V priečkach sa 
nachádza množstvo dverných otvorov s oceľovými zárubňami.

Povrchy všetkých deliacich priečok sociálok sú po úroveň cca 2,00 m obložené keramickým 
obkladom a nad toto úrovňou sú tieto omietnuté.

6. POPIS PRI PRIESKUME ZISTENÝCH PORÚCH V POSUDZOVANÝCH ČASTIACH

6.1. Poruchy posudzovanej časti 1. NP objektu „B1“

Na 1. NP posudzovaného učebňového objektu „B1“ boli pri vykonanom stavebno-technickom
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a statickom prieskume zistené nasledovné poruchy :

výrazné horizontálne, zvislé a šikmé trhliny vo vnútorných keramických deliacich priečkach 
priestoru sociálok, situovaných v juhovýchodnom krajnom konštrukčnom module 1. NP, 
susediacom podpivničeným susediacim objektom „B2“, svedčiace o ich presadnutí. Tieto 
trhliny sa v priestoroch WC chlapcov aj WC dievčat nachádzajú prevažne tesne pod 
existujúcou železobetónovou stropnou konštrukciou, zatiaľ čo v priestoroch predsiení WC 
chlapcov a WC dievčat, ako aj vo WC učiteliek a v miestnosti upratovačky sa tieto okrem 
tesne pod stropom nachádzajú aj tesne nad existujúcim keramickým obkladom týchto 
priečok, vo výške cca 2,0 m.

nerovnomerné a pomerne výrazné poklesnutie existujúcich podláh v celom priestore 
sociálok. Toto bolo merané pomocou vodováhy pomerným spôsobom k existujúcej úrovni 
týchto podláh tesne vedľa priečok, ktoré posudzovaný priestor sociálok oddeľujú od 
stredovej komunikačnej chodby 1. NP, ako aj od s nimi susediacej učebne. V predsienke WC 
dievčat boli vykonané dve takéto merania, jedno pri existujúcich dverách medzi ňou a WC, 
kde bolo toto poklesnutie namerané veľkosti 45 mm a druhé v bezprostrednom susedstve 
s existujúcou priečnou deliacou stenou oddeľujúcou túto predsieň od vedľa nej situovanej 
miestnosti upratovačky, kde bolo toto poklesnutie namerané veľkosti 50 mm. V predsieni WC 
chlapcov bolo poklesnutie podlahy pri deliacej priečke medzi ňou a vedľa ňou situovanou 
miestnosťou upratovačky namerané veľkosti 40 mm a vo WC chlapcov pri deliacej 
keramickej priečke medzi ním a WC učiteliek bolo toto poklesnutie namerané tiež veľkosti 40 
mm.

horizontálne trhliny tesne pod stropom v stredovej deliacej stene medzi sociálkami chlapcov 
a dievčat svedčia o tom, že došlo k poklesu aj pod touto stenou skladobnej hrúbky 25 cm sa 
nachádzajúceho základového pásu, ktorého celková výšky by podľa pôvodného projektu 
mala byť od existujúcej hornej hrany podlahy až 3,35 m.

pri prieskumných vrtoch v existujúcich podlahách riešených sociálok pre dynamické 
penetračné skúšky „PS...“ overujúce skutočné mechanické vlastnosti a uľahlosť existujúcej 
zeminy bolo zistené, že priamo pod podkladným betónom ich existujúcich podláh sa 
nachádza vzduchová dutina rôznej výšky. V predsienke WC chlapcov, kde bola táto 
najväčšia, jej výška dosahuje cca 20 cm. V blízkosti tejto sondy leží pod podlahou hlavná 
vetva splaškovej kanalizácie ako aj dažďový zvod, ktorý podľa riaditeľa školy mal pred 
niekoľkými rokmi poruchu v napojení jeho zvislej časti na ležaté potrubie a táto porucha bola 
v tej dobe opravovaná. V ostatných vrtoch boli tiež pod podkladným betónom zistené 
vzduchové kaverny, tieto sú však podstatne menšej hrúbky, odhadom od cca 3 do cca 12 
cm, pričom tieto sa smerom k východnej fasáde tohto objektu postupne znižujú.

vykonaný tv-monitoring existujúcich rozvodov ako dažďovej, tak aj splaškovej kanalizácie, 
realizovaný pre potreby tohto posudku a návrhu sanácie firmou SEZAKO Trnava, s.r.o. 
potvrdil ich pomerne výrazne narušený stav, s množstvom trhlín a netesnosti, cez ktoré pod 
posudzovanú podlahu dlhodobo zateká. Tento stav nie je nový, ale sa na posudzovanom 
objekte prejavuje dlhodobo. Pred niekoľkými rokmi bola pre havarijný stav vymenená časť 
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hlavného, pôvodne liatinového kanalizačného potrubia za PVC potrubie, od vonkajšej 
revíznej kanalizačnej šachty S3 po stredovú komunikačnú chodbu 1. NP objektu „B1“, t.j. 
okrem v exteriéri, aj v učebni situovanej na južnom okraji jeho krajného západného 
konštrukčného traktu, kde sa toto neodborne a veľmi netesne napojilo na zvyšnú časť 
pôvodnej kanalizácie, vedúcej cez komunikačnú chodbu k posudzovaným sociálkam.

- stredová deliaca stena medzi sociálkami chlapcov a dievčat je v miestach do nej 
zabudovaných kanalizačných stúpačiek výrazne zavlhnutá, čo svedčí o netesnostiach 
existujúcich kanalizačných rozvodov aj v ich nadzemných častiach

Pri prieskume zistené poruchy sú podrobnejšie znázornené a popísané na jednotlivých 
fotosnímkach, v časti fotodokumentácia, tvoriacej samostatnú prílohu tohto statického posudku, 
ako aj v jeho výkresovej časti a v prevzatých výsledkoch tv-monitoringu existujúcich kanalizačných 
rozvodov.

6.2. Poruchy posudzovanej časti 1. PP objektu „B2“

V posudzovanej bazénovej hale, na 1. PP objektu „B2“, boli pri vykonanom stavebno- 
technickom a statickom prieskume zistené nasledovné poruchy :

- nerovnomerné poklesnutia podlahy v bezprostrednom okolí bazéna, s výskytom množstva 
trhlín a v minulosti realizovaných opráv jej keramickej dlažby. Z prevádzkových dôvodov bola 
podľa pôvodného projektu podlaha v okolí bazéna navrhnutá a pravdepodobne aj vytvorená 
v 1 % spáde smerom k odtokovému žľabu situovaného na oboch jeho pozdĺžnych okrajoch, 

čo malo zabezpečovať spoľahlivé odvádzanie vody s tejto podlahy na ňu sa bežne 
dostávajúcej pri používaní bazéna. V súčasnosti však toto nie je na prevažnej časti 
existujúcej podlahy možné, nakoľko táto s výnimkou jej pomerne malej časti má vplyvom jej 
poklesov buď nulový spád, prípadne až protispád. Veľkostí týchto poklesov boli pri 
vykonanom prieskume orientačne merané pomocou vodováhy v rôznych priečnych 
vzdialenostiach od existujúcich odtokových žľabov, v osiach existujúcich vnútorných vedľa 
bazéna situovaných stĺpov nosného žb. prefabrikovaného skeletu tohto objektu. V miestach 

najviac pri prieskume nameraných pomerných poklesov tejto podlahy oproti jej úrovni 
v bezprostrednom susedstve odtokového bazénového žľabu (20, resp. 23 mm) boli súčasne 
vytvorené prieskumné sondy overujúce skutočnú skladbu a hrúbku existujúcej podlahy 
a zároveň slúžiace aj pre v týchto miestach v rámci prieskumu vykonané dynamické 
penetračné skúšky „PS6“ a „PS7“ súčasných mechanických vlastností a uľahlosti existujúcej 
pod podlahou sa nachádzajúcej zeminy. Viac prieskumných sond v existujúcej podlahe 
vzhľadom na do nej zabudovaného podlahového vykurovania sa v rámci vykonávaných 
prieskumných prác nerealizovalo.

- výrazné poškodenia existujúcich keramických obkladov najmä na vnútorných žb. stĺpoch 
nosného železobetónového prefabrikovaného skeletu, situovaných v bezprostrednom 
susedstve bazéna, prejavujúce sa ich praskaním, rôznymi vybúleniami, až odpadávaním. Na 
mnohých miestach boli tieto lokálne opravované ich výmenou za nový keramický obklad. 
Poruchy v keramických obkladoch sa okrem stĺpov prejavujú aj v existujúcich bočných
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stenách 1. PP tohto objektu.

- v roku 1997 bolo v celej bazénovej hale vymenené jeho pôvodné podlahové kúrenie 
z oceľovými potrubnými rozvodmi za podlahové kúrenie s PVC potrubnými rozvodmi. Aj toto 
si však v súčasnosti vyžaduje opravu.

- od roku 2003 je v bazénovej hale úplne nefunkčná vzduchotechnika. Jej pod podlahou pri 
západnej fasáde situovaný kanál, pôvodne slúžiaci pre prívod vzduchu a odrosovanie okien 
sa pri dažďoch pravidelne zalieva vodou zo susedného vonkajšieho anglického dvorca 
s dlhodobo nefunkčnou a zapchatou dažďovou vpusťou, čo potvrdil aj tv-monítoring 
existujúcich kanalizačných rozvodov. Navyše jej nefunkčnosť podstatne zvyšuje vlhkosť 
v interiéri bazénovej haly, čo má veľmi negatívny vplyv ako na existujúci železobetónový 
prefabrikovaný strop tohto podlažia, u ktorého spôsobuje postupné korodovanie jeho 
armatúry, ktorá má veľmi malú, na mnohých miestach až nulovú betónovú kryciu vrstvu. Celý 
strop je povrchovo zaplesnený. Výrazne skorodované sú aj všetky do tohto stropu vešané 
oceľové nosné prvky do neho zaveseného podhľadu Feal, u ktorého ak tieto prehrdzavia 
hrozí ich nekontrolovateľný pád, čo ohrozuje bezpečné používanie bazénovej haly. Výrazne 
skorodované sú aj ostatné pod podhľadom umiestnené oceľové a liatinové inštalačné 
rozvody technického vybavenia stavby, cez ktoré v rôznej miere presakuje znečistená voda 
a kontaminuje vodu v bazéne.

- na mnohých miestach je pravdepodobne nefunkčná, a pri prieskume zistenými poklesmi 
podláh v bezprostrednom okolí bazéna potrhaná pôvodná pod podlahou podľa pôvodného 
projektu navrhnutá asfaltová hydroizolácia

- v nefunkčnom stave je pravdepodobne aj existujúca hydroizolácia v oboch odtokových 
žľaboch bazéna a v miestach, kde sa na tieto napájajú pod podlahou situované odtokové 
potrubia

- vo veľmi zlom až v havarijnom stave je aj existujúca bazénová technológia. Jej napúšťacie 
potrubné rozvody a trysky zabudované v žb. dne bazéna sú na cca 80% nefunkčné, výrazne 
prehrdzavené z nich vo výraznej miere sa odlupujúcou hrdzou, ktorá ich upcháva. 
Napúšťanie bazéna sa preto dlhodobo realizuje provizórnym spôsobom, hadicou 
z požiarneho hydrantu a výrazne sa komplikuje aj úprava a filtrácia vody v bazéne, ktorá sa 
musí robiť manuálne. Problém je aj s reguláciou teploty vody v bazéne ako aj s dávkovaním 
do nej pridávaných potrebných prísad

Pri prieskume zistené poruchy keramických obkladov existujúcich žb. stĺpov v okolí bazéna 

a porucha a poklesy v jeho okolí sa nachádzajúcej podlahy sú podrobnejšie znázornené 
a popísané na jednotlivých fotosnímkach tohto objektu, v časti fotodokumentácia, tvoriacej 
samostatnú prílohu tohto statického posudku, ako aj v jeho výkresovej časti.

6.3. Poruchy posudzovaného vonkajšieho anglického dvorca pred 1. PP objektu „B2“

V existujúcich nosných a konštrukčných prvkoch vonkajšieho anglického dvorca, situovaného 
pred západnou fasádou vedľa neho sa nachádzajúcej bazénovej haly na 1. PP objektu „B2“ boli
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pri ich vykonanom stavebno-technickom a statickom prieskume zistené nasledovné poruchy :

nefunkčné a upchaté pod dnom anglického dvorca sa nachádzajúce kanalizačné rozvody, čo 
potvrdil aj pri prieskumných prácach vykonaný ich tv-monitoring realizovaný firmou SEZAKO 
Trnava, s.r.o. Ich dôsledkom je v čase dažďov hromadenie sa vody v tomto dvorci, ktorá sa 
následne, či už cez na mnohých miestach pod ním sa nachádzajúcu poškodenú pôvodnú 
asfaltovú povlakovú hydroizoláciu postupne pod neho ako aj pod bazénovú halu vsakuje, 
prípadne ak táto stúpne do väčšej výšky vniká aj do interiéru bazénovej haly cez jej 
existujúce fasádne dverné otvory. Podľa informácii od školníka - Milana Vengrína, dažďová 
voda z anglického dvorca pravidelne zaplavuje aj vedľa fasádnej steny pod podlahou 
bazénovej haly prebiehajúci vzduchotechnický kanál, v čase keď bola existujúca 
vzduchotechnika ešte funkčná, slúžiaci pre prívod vzduchu k oknám a ich odrosovanie.

chýbajúca hydroizolácia všetkých existujúcich stien posudzovaného anglického dvorca, 
v prevažnej miere vytvorených z prostého betónu nízkej pevnostnej triedy, čo spôsobuje ich 
pomerne výrazné premáčanie, v zimnom období kombinované so zamrznutím v nich sa 
v tom čase nachádzajúcej vody, ktorá tým mení svoj objem, čo vedie k deštrukcii ich betónu 
a k postupnému odlupovaniu existujúceho kabrincového povrchového obkladu týchto stien. 
Tento stav je najviditeľnejší v mieste existujúcej poruchy v krajnej pozdĺžnej stene anglického 

dvorca pri jeho severnom jednoramennom schodisku, ktorej časť z neznámeho dôvodu 
miesto z betónu bola v minulosti vytvorená z keramických plných pálených tehál,

horizontálne trhliny na viacerých miestach obvodových stien tohto dvorca, nachádzajúce sa 
približne 0,5 m pod úrovňou vedľa neho sa nachádzajúcej asfaltovej spevnenej plochy 
s vytlačením nad týmito trhlinami sa nachádzajúcich ich častí smerom do vnútra anglického 
dvorca, spôsobené pravdepodobne horizontálnym tlakom vedľa nich sa nachádzajúceho 
podložia asfaltovej spevnenej plochy po jeho zamrznutí v zimnom období, čím tento zväčší 
svoj objem

výrazné sadnutie stien a základových pásov v juhozápadnom nároží posudzovaného 
anglického dvorca pri jeho južnom jednoramennom schodisku, pravdepodobne vplyvom 
podmáčania pod základmi sa nachádzajúceho piesčitého podložia únikmi vody z netesného 
v blízkosti nich situovaného podzemného kanalizačného potrubia medzi vonkajšou revíznou 
šachtou S1 a budovou, čo potvrdil aj jeho tv-monitoring. Toto sadnutie sa prejavuje zvislými 
aj šikmými trhlinami v týchto stenách rôznej výšky, približne od 5 do 30 mm. Z miest týchto 
trhlín bolo zistené, že existujúce steny anglického dvorca pri ich výstavbe pravdepodobne 
neboli armované, nakoľko cez tieto trhliny žiadna zvislá výstuž v nich neprechádza.

pri obhliadke okolia anglického dvorca bolo zistené, že došlo aj k pomerne výraznému 
poklesu existujúcej vedľa neho situovanej asfaltovej spevnenej plochy, napájajúcej sa na 
jeho západnú aj južnú stranu. Pomocou vodováhy boli merané veľkosti týchto poklesov 
oproti hornej hrane jeho pozdĺžnej betónovej nosnej steny, resp. oproti výstupu z jeho 

južného schodiska. Tieto sa pohybovali medzi cca 5 až 10 cm.

Pri prieskume zistené poruchy vonkajšieho anglického dvorca sú podrobnejšie znázornené 
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a popísané na jeho jednotlivých fotosnímkach, v časti fotodokumentácia, tvoriacej samostatnú 
prílohu tohto statického posudku, ako aj v jeho výkresovej časti.

7. STANOVENIE PRÍČIN VZNIKU EXISTUJÚCICH PORÚCH POSUDZOVANÝCH ČASTÍ

Hlavnou príčinou vzniku existujúcich porúch na posudzovanom 1. NP objektu „B1“, teda 
v ňom sa na tomto podlaží nachádzajúcich sociálkach, prejavujúcich sa najmä nerovnomernými 
pomerne výraznými poklesmi ich podláh a trhlinami v nad nimi sa nachádzajúcich vnútorných 
keramických deliacich priečkach, je podľa vykonaného prieskumu zníženie únosnosti a uľahlosti 
existujúcej zeminy pod týmito podlahami, vplyvom jej výrazného premočenia od dlhodobého 
pôsobenia dažďovej, ako aj splaškovej vody z existujúcich pod podlahou vedených poškodených 
a výrazne netesných kanalizačných rozvodov, ktorých zlý technický stav potvrdil aj pri prieskume 
vykonaný ich tv-monitoring.

Z pôvodného projektu riešenej ZŠ, vypracovaného v roku 1977 Stavoprojektom Bratislava, 

bolo zistené, že podlaha 1. NP objektu „B1“ by mala byť založená na 1,57 m vysokom násype, 
navrhnutom v ňom zo štrku, zhutneného na 1,5 kp/cm2. Z vykonaného prieskumu nie je možné 
vylúčiť že miesto štrku bol na tento zásyp použitý štrkopiesok s výrazným podielom jemnozrnnej 
piesčitej frakcie, ktorý unikajúca voda z kanalizačných rozvodov postupne odplavila, čo následne 
viedlo k poklesu tohto násypu, súčasnosti sa prejavujúcemu výskytom vzduchových kavern rôznej 
výšky medzi týmto násypom a podkladným betónom pod staticky poklesnutými podlahami 
riešených sociálok.

Navyše existujúci podkladný betón týchto podláh podľa pôvodného projektu neprechádza 
ponad základový pás existujúcej deliacej priečky skladobnej hrúbky 15 cm, medzi posudzovanými 
sociálkami a vedľa nich situovanej učebne, ako aj ponad základový pás ich existujúcej vnútornej 
deliacej steny skladobnej hrúbky 25 cm, medzi sociálkami chlapcov a dievčat ale je k ním 
prisunutý iba z ich bočnej strany. Rovnako tento nie je vzájomne previazaný ani s podzemnou 
betónovou stenou situovanou nad podstatne hlbšie založeným spoločným základovým pásom 
južného bočného okraja tohto objektu so s ním bezprostredne susediacim podpivničeným 
objektom „B2“.

Založenie nosného železobetónového prefabrikovaného skeletu posudzovaného objektu „B1“ 
bolo vytvorené ako hĺbkové, na 6,0 m dlhých vibropilótach VÚIS, ukončených typovými kruhovými 
železobetónovými hlavicami VÚIS, do ktorých sú zhora uložené železobetónové prefabrikované 
základové rošty (preklady) v miestach všetkých jeho pozdĺžnych nosných rámov, t.j. pod 
pozdĺžnymi fasádami tohto objektu, ako aj pod jeho vnútornými pozdĺžnymi priečkami oddeľujúcimi 
jeho priebežnú stredovú komunikačnú chodbu od vedľa nej v jeho krajných pozdĺžnych 

konštrukčných traktoch situovaných učební, kabinetov a aj priestorov posudzovaných sociálok. 
Nakoľko nad týmito základovými roštami je existujúci podkladný betón podlahy podbetónovaný, 
nemôže dôjsť k jeho poklesu a tým aj k potrhaniu nad ním sa nachádzajúcich priečok, preto tieto 
ani nie sú v súčasnosti staticky narušené.

Vykonanými penetračnými sondami „PS1-PS5“, overujúcimi skutočné mechanické vlastnosti 
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a uľahlosť existujúcej zeminy pod staticky narušenými časťami tohto objektu bolo zistené, že pod 
nimi sa nachádzajúce jemnozrnné zeminy majú v súčasnosti do pomerne veľkej hĺbky iba veľmi 

malú únosnosť.

V sonde „PS1“, situovanej v predsieni WC chlapcov, bola táto do hĺbky 0,70 m nemerateľná, 

nakoľko hrot penetračnej sondy do zeminy vnikal iba jej vlastnou váhou aj bez použitia úderov 
barana. Ďalej do hĺbky 1,60 m v tejto sonde počet úderov barana na zatlačenie sondy o 10 cm sa 

pohyboval medzi 2 - 4, čo je veľmi málo a podľa prevodovej tabuľky medzi počtami úderov 
a priemerným kontaktným napätím, toto bolo výrazne menšie ako 150 kPa. V hĺbke medzi 1,7 až 

2,5 m tieto parametre už boli lepšie, s počtom úderov medzi 6-10 (priemerné kontaktné napätie 
medzi 150 -200 kPa), ďalej do hĺbky 3,3 m, opäť výrazne pod 150 kPa a nižšie už opäť nad 150 

kPa.

V sonde „PS2“, situovanej vo WC chlapcov, boli namerané hodnoty od hĺbky 0,8 m nad 150 

kPa.

V sonde „PS3“, situovanej v stredovej komunikačnej chodbe vedľa sociálok, v blízkosti 
v minulosti vytvoreného napojenia pôvodnej hlavnej kanalizačnej vetvy so šedej liatiny vedúcej zo 
sociálok na vymenené jej PVC pokračovanie pod vedľa chodby situovanou učebňou bolo zistené, 
že do hĺbky 0,9 m je uľahlosť existujúcej zeminy veľmi nízka (počet úderov 0-2), ďalej do hĺbky 2,2 

m bol počet úderov barana nad 6, čo odpovedá priemernému kontaktnému napätiu nad 150 kPa, 
ďalej do hĺbky 3,3 m bol tento päť pod 5 a od hĺbky 3,4 m znovu narástol na 8-11, čo odpovedá 

priemernému kontaktnému napätiu medzi 150-240 kPa.

V sonde „PS4“, situovanej vo WC dievčat, bola do hĺbky 0,40 m únosnosť zeminy 
nemerateľná, ďalej bola táto do hĺbky 0,90 m pomerne dobrá s počtom úderov barana 7-12 a ďalej 
do hĺbky 2,20 m už horšia s počtom úderov 3-6. V hĺbke 2,3 m hrot narazil na prekážku a preto 

bola táto skúška prerušená.

V sonde „PS5“, situovanej v predsieni WC dievčat, bola únosnosť existujúcej zeminy do hĺbky 

0,5 m nemerateľná (počet úderov 0), s výskytom vzduchovej kaverny pod podkladným betónom 
podlahy a ďalej až do hĺbky 5,8 m, t.j. až po úroveň základovej škáry spoločného základového 

pásu medzi objektmi „B1“ a „B2“ bola táto veľmi nízka, výrazne pod 150 kPa, s počtom úderov 
barana prevažne pod 5.

Na základe tejto sondy predpokladám, že výkop podstatne hlbšie založeného suterénu 
objektu „B2“ nebol v bezprostrednom susedstve s posudzovaným objektom „B1“ kolmý, ako 
navrhoval pôvodný projekt, ale tento bol svahovaný a spätne dosypaný iba veľmi málo 
zhutňovanou navážkou pravdepodobne zo štrkopiesku.

Vykonanými penetračnými sondami „PS6-PS7“, overujúcimi skutočné mechanické vlastnosti 
a uľahlosť existujúcej zeminy pod staticky narušenou a poklesnutou podlahou v bazénovej hale, 
na 1. PP posudzovanej časti objektu „B2“ bolo zistené že táto má taktiež iba veľmi malú únosnosť.

V sonde „PS6“ bola až do hĺbky 2,90 m prakticky nemerateľná, kedy hrot tejto sondy do 
zeminy vnikal prevažne iba vlastnou váhou bez úderov barana. Od hĺbky 3,0 m sa jej únosnosť 

výrazne zvýšila, s počtom úderov barana 7 (medzi 3,0 -3,1 m) a hlbšie od 16-24, z čoho
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predpokladám, že v tejto hĺbke sonda narazila na štrkové podložie. Táto hĺbka približne 
zodpovedá aj hĺbke v pôvodnom projekte navrhnutej základovej škáry základových pásov bazéna.

*V sonde „PS7“ bola únosnosť existujúcej zeminy v jej rôznych hĺbkových úrovniach rôzna. 
Do hĺbky až 4,3 m bola táto v niektorých jej výškových úrovniach nemerateľná, kedy hrot sondy 

do tejto zeminy vnikal iba jej vlastnou váhou aj bez úderov barana. Lokálne sa v tejto zemine aj 
v jej vyšších polohách našli miesta, na prekonanie ktorých bol potrebný väčší počet úderov barana 
(9-17), tieto však mali iba veľmi malú hrúbku od 10 do 20 cm.

Hlavná príčina takto veľmi výrazne zlých pri prieskume nameraných parametrov existujúcej 
zeminy pod podlahou bazénovej haly v bezprostrednom okolí bazéna je s veľkou 
pravdepodobnosťou spôsobená jej dlhodobým veľmi masívnym premáčaním, okrem dažďových 
vôd z netesných kanalizačných rozvodov a z vonkajšieho anglického dvorca aj vodami z bazéna 
pri jeho prevádzke. Pravdepodobne ide o úniky vody z jeho horných odtokových žľabov, či už cez 
ich nefunkčnú hydroizoláciu, resp. cez na ne napojené oceľové potrubné rozvody, ktoré sú 
pravdepodobne vzhľadom na ich vek už prehrdzavené.

Na lokálne masívne prítoky vôd je existujúce piesčité podložie posudzovaných objektov veľmi 
citlivé, nakoľko pri nich dochádza k pomerne rozsiahlym vyplavovaniam ich jemnej frakcie, čím 
tieto výrazne menia svoj objem a následne nerovnomerne sadajú aj bez ich priťaženia.

Ďalšou príčinou vzniku nerovnomerných poklesov podlahy v bazénovej hale je aj vzájomné 

nepreviazanie pod ňou sa nachádzajúceho pomerne subtilného podkladného betónu so stenami 
vonkajšej železobetónovej vane bazéna, ako aj s ostatnými základovými pásmi tohto objektu, čím 
pri sadnutí existujúcej zeminy spolu s ňou sadol aj tento podkladný betón a zároveň došlo aj 
k pretrhnutiu nad ním vytvorenej pôvodnej asfaltovej hydroizolácie, čo následne spôsobilo ešte 
väčšie zatekanie vody do podložia z prevádzky bazéna.

Príčinou existujúceho sadnutia stien na juhozápadnom okraji posudzovaného vonkajšieho 
anglického dvorca je taktiež výrazne oslabená pevnosť, uľahlosť a súdržnosť existujúcej zeminy 
pod ich základovými pásmi, ktorých základová škára sa podľa pôvodného projektu, ako aj podľa 
jej preverenia vŕtanou sondou pri vykonávanom prieskume, nachádza 90 cm pod úrovňou jeho 
dna.

V jeho mieste vykonanou penetračnou sondou „PS8“ bola nedostatočná uľahlosť existujúcej 
zeminy, výrazne pod 150 kPa, zistená do hĺbky 1,60 m, t.j. ešte aj 70 cm pod existujúcim 

základom jeho stien. V nižšej polohe hrot penetračnej sondy narazil na prekážku a preto bola táto 
skúška ukončená. Hlavnou príčinou tejto zníženej únosnosti existujúcej zeminy je nefunkčná 
a upchatá kanalizácia odvodnenia dna anglického dvorca, ktorá z neho pri väčších dažďoch 
vytvára vonkajší bazén a voda miesto do kanalizácie z neho vsakuje do pod nim sa 
nachádzajúceho podložia, ako aj do podložia vedľa neho situovanej bazénovej haly.

Vykonaným tv-monitoringom bola zistená poškodená kanalizácia aj v blízkosti týchto staticky 
narušených stien prebiehajúcej vonkajšej kanalizácie medzi budovou a revíznou šachtou S1.

Príčinou vzniku trhlín v existujúcich betónových stenách posudzovaného vonkajšieho 
anglického dvorca je aj skutočnosť, že tieto boli vytvorené z prostého betónu, bez armatúry. Ak by
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boli tieto armované, k týmto trhlinám by pravdepodobne nedošlo, ale steny by sadli vcelku.

Z rovnakého dôvodu došlo aj k odtrhnutiu a horizontálnemu posunu horných častí týchto 
stien, pravdepodobne ich vytlačením v zimnom období zmrznutým podložím pod vedľa nich sa 
nachádzajúcej asfaltovej spevnenej plochy. Ak by boli tieto steny armované, vyklonili by sa ako 
celok rovnomerne, prípadne by tomuto tlaku odolali.

8. NÁVRH SANÁCIE V SÚČASNOSTI NARUŠENÝCH ČASTÍ 1. NP OBJEKTU „B1“

Z výsledkov vykonaných prieskumných prác, najmä z vyhodnotenia prieskumných 
dynamických penetračných sond „PS1-PS5“ overujúcich mechanicko-pevnostné vlastnosti pod 
narušenými sociálkami na 1. NP tohto objektu, ako aj pod vedľa nich sa nachádzajúcou stredovou 
komunikačnou chodbou a z vykonaného tv-monitoringu v týchto častiach sa nachádzajúcich 
existujúcich kanalizačných rozvodov bol stanovený nasledovný rozsah a postup navrhovaných 
sanačných prác :

a/ V priestore existujúcich sociálok celoplošne zdemontovať ich existujúce zariaďovacie 
predmety (umývadlá, záchody, pisoáre, bidet, výlevku, svietidlá, dvere a pod.) ako aj všetky 
ich vnútorné keramické priečky skladobných hrúbok 15 a 10 cm, po predchádzajúcom 
odpojení v nich vedených elektrických rozvodov. Existujúce keramické priečky, ktoré 
priestor sociálok v súčasnosti oddeľujú od vedľa nich situovanej učebne a stredovej 
komunikačnej chodby je potrebné zachovať. V prevažnej miere odporúčam zachovať aj 
existujúcu stredovú priečnu deliacu stenu medzi sociálkami chlapcov a dievčat, skladobnej 
hrúbky 25 cm, z ktorej však budú celoplošne odstránené jej omietky a existujúce keramické 
povrchové obklady. V miestach v nej zabudovaných zvislých liatinových kanalizačných 
stúpačiek sa vysekajú ich zamúrovky, aby sa tieto mohli následne vymeniť za nové z PVC

b/ Následne ešte pred vybúraním existujúcej podlahy v sociálkach odporúčam stabilizovať a 
zvýšiť únosnosť existujúcej zeminy pod základovými pásmi ich zachovávaných priečnych 
deliacich stien jej hĺbkovou tlakovou injektážou pomocou na tento účel certifikovanej 

technológie (Deep Injections) firmy ABA Innovator Slovensko, s.r.o., Komárno realizovanej 
do hĺbky cca 2,0 m pod ich základovými škárami. Táto bude realizovaná cez malé mierne 

sklonené vrty priemeru cca 32 mm, vzdialené od seba 1,05, resp. 1,20 m, priamo pod 
existujúci základ, pričom navrhované polohy týchto vrtov sú znázornené na výkrese 
Stabilizácie základov a kanála ÚK, vo výkresovej časti tvoriacej samostatnú prílohu tohto 
statického posudku. Syntetická živica sa po injektáži v hĺbke rozpína, čím zvyšuje únosnosť 

a hustotu základovej pôdy. Počas celého postupu injektáže sa laserovým prístrojom 
kontroluje prípadné nadvihnutie presadnutého základu, čo umožňuje proces injektáže po 
dosiahnutí želaného výsledku ihneď zastaviť. Pri týchto prácach nedochádza 
k výraznejšiemu znečisteniu bezprostredného okolia miesta sanačných prác, ako je tomu pri 
bežne používanej technológie mikropilotáže a pod.

c/ po tejto injektáži budú z priestoru sociálok celoplošne vybúrané existujúce, v súčasnosti 
staticky narušené a nerovnomerne poklesnuté pôvodné podlahy spolu s pod nimi sa 
nachádzajúcim podkladným betónom. Existujúcu podlahu, spolu s pod ňou sa 
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nachádzajúcim podkladným betónom je potrebné vybúrať aj v časti vedľa sociálok sa 
nachádzajúcej stredovej komunikačnej chodby a to v celej jej šírke v páse dĺžky cca 3,0 m, 
pričom pod touto podlahou vedený inštalačný kanál ÚK je potrebné zachovať.

d/ následne odporúčam kompletne v priestore existujúcich sociálok a vo vedľa nich situovanej 
časti stredovej komunikačnej chodby vymeniť pôvodné liatinové inštalačné rozvody 
kanalizácie, ako hlavného zdroja súčasných v tomto objekte sa vyskytujúcich statických 
porúch. Tieto vzhľadom na svoj vek 40 rokov sú aj tak na hranici svojej životnosti. Navyše 
podľa vykonaného ich tv-monitoringu sú tieto v zlom technickom stave, na viacerých 
miestach popraskané, smerovo vychýlené, s nedorazenými spojmi ich jednotlivých potrubí 
a v minulosti preto boli viackrát lokálne opravované. Navyše ich napojenie na v minulosti 
vymenené rozvody ležatej kanalizácie pod susediacou učebňou v západnom krajnom 
južnom konštrukčnom trakte tohto objektu bolo pri ich výmene zrealizované zle, 
s vysunutými tesniacimi krúžkami zasahujúcimi do vnútorného prierezu tejto kanalizácie čím 
znižujú jej prietok podľa tv-monitoringu až o 50%. Kompletne vymeniť je potrebné aj všetky 
pôvodné oceľové rozvody teplej a studenej vody v riešených sociálkach

e/ po týchto výmenách budú prevedené obsypy a zásypy nových kanalizačných a potrubných 
pod podlahou vedených rozvodov na tento účel certifikovaným jemnozrnným kamenivom 
s následným dôkladným zhutnením existujúceho štrkopiesčitého násypu a jeho doplnením 
po úroveň novovytváraného podkladného betónu. Doplňované časti tohto násypu 
odporúčam realizovať zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm. Tento odporúčam zhutniť na Edef,2 = 
min. 20,0 MPa.

f/ vo vybúravaných častiach sociálok a vedľa nich situovanej stredovej komunikačnej chodbe 
sa následne vytvorí nový podkladný betón, navrhnutý hrúbky 15 cm z betónu tr. STN EN 
206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného pri spodnom povrchu jednou vrstvou 
sieťoviny KH-30 s okami 06,0/6,0 - 100/100 mm. Tento je potrebné vzájomne prekotviť so 
s ním susediacimi existujúcimi základmi pomocou do týchto technológiou chemicky 
lepených kotiev, napr. HILTI HIT HY-200, v osových vzdialenostiach á = cca 600 mm 
osádzaných oceľových šmykových trnov z betonárskej prútovej výstuže ocele tr. B500B 
(10 505 R), prierezu 0R12, dĺžky 600 mm, s hĺbkou ich kotvenia do týchto základov min. 

150 mm.

g/ po zrealizovaní podkladného betónu v stredovej komunikačnej chodbe odporúčam 
technológiou Deep Injections tlakovou hĺbkovou injektážou syntetickou živicou 
zastabilizovať a spevniť existujúcu zeminu pod jej inštalačným kanálom ÚK, do hĺbky min. 

1,50 m a to pomocou troch vrtov v miestach ktorých budú dočasne zdemontované jeho 
existujúce žb. prefabrikované prekrývacie dosky, ktoré sa po tejto injektáži opäť vrátia na 
ich pôvodné miesto

h/ následne budú v priestoroch sociálok vytvorené nové keramické deliace priečky, nová 
podlaha, predbežne navrhnutá hrúbky 150 mm, osadené nové dvere, vytvorené nové 
rozvody jednotlivých inštalačných sietí, a nové konečné úpravy jednotlivých povrchov, čo si 
okrem tohto statického posudku vyžaduje spracovať aj projekt Architektonicko-stavebnej 
časti tejto sanácie, ako aj projekty jej jednotlivých technických profesií, najmä
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Zdravotechnicky, Elektro a pravdepodobne aj Vykurovania. Nová podlaha bude 
zrealizovaná aj v sanovanej časti existujúcej podlahy v stredovej komunikačnej chodbe 
tohto objektu. Táto je však z dôvodu existujúcej výškovej úrovne pod ňou vedeného kanála 
ÚK, ako aj z dôvodu lepšieho napojenia novej hydroizolácie na existujúcu predbežne 

navrhnutá hrúbky 8 cm, ako bola pôvodná.

9. NÁVRH SANÁCIE V SÚČASNOSTI NARUŠENÝCH ČASTÍ BAZÉNOVEJ HALY NA 1. PP 

OBJEKTU „B2“ A VEDĽA NEHO SITUOVANÉHO ANGLICKÉHO DVORCA

Vzhľadom na veľké množstvo, rozsah a závažnosť existujúcich porúch v posudzovanej 
bazénovej hale, situovanej na 1. PP v objekte „B2“, podrobnejšie popísaných v kapitole 6.2 tohto 
posudku, tieto nie je podľa môjho názoru vhodné a ani technicky možné sanovať lokálne, ale je 
nutné pristúpiť k celkovej komplexnej rekonštrukcii a obnove tohto priestoru, pri ktorej budú 
kompletne odstránené všetky podhľady, keramické povrchové úpravy stien a stĺpov, existujúce 

podlahy spolu s pod nimi sa nachádzajúcimi podkladnými betónmi a existujúcimi v súčasnosti už 
v prevažnej miere aj tak nefunkčnými asfaltovými povlakovými hydroizoláciami.

Kompletne vymeniť je potrebné aj všetky inštalačné rozvody jej technického a technologického 
vybavenia (elektro, vzduchotechnika, zdravotechnika, vykurovanie, a pod.).

Samostatnou problematikou je aj existujúci bazén s jeho technickým a technologickým 
zázemím, ktoré je v dezolátnom stave, vo veľkej miere je toto nefunkčné a v súčasnosti si pri jeho 
prevádzke vyžaduje hľadať rôzne atypické riešenia, ako napr. napúšťanie vody hadicou 
z požiarneho hydrantu, potreba jej manuálneho čistenia a chemických úprav, nemožnosť 
presnejšej regulácie jej teploty a pod.

Veľmi závažnou poruchou je aj nefunkčná hydroizolácia horných odtokových žľabov tohto 
bazéna, umiestnených po jeho oboch pozdĺžnych stranách, ako aj ich napojenia na 

pravdepodobne veľmi deravé oceľové podzemné potrubné rozvody.

Vzhľadom na 40 ročný vek tohto bazéna, aj keď jeho strojovňa v roku 2006 prešla čiastočnou 
rekonštrukciou, tento s veľkou pravdepodobnosťou nespĺňa v súčasnosti na bazény kladené 

prevádzkové a hygienické požiadavky a preto by bolo veľmi ho komplexne obnoviť a 
zmodernizovať.

Rovnako aj existujúci vonkajší anglický dvorec pred bazénovou halou, vzhľadom na jeho 
prevedenie prevažne z prostého betónu veľmi nízkej pevnostnej triedy, na nefunkčnosť pod ním 
vedenej kanalizácie, ako aj na jeho vek cca 40 rokov a jeho trvalé vystavenie nepriaznivým 
vonkajším klimatickým vplyvom, sa podľa môjho názoru neoplatí sanovať lokálne vysprávkami 
jeho jednotlivých statických a iných porúch, bližšie špecifikovaných v kapitole č. 6.3 tohto 
statického posudku, ale je ho potrebné sanovať komplexne, najvhodnejšie jeho celoplošným 
vybúraním a nahradením novým anglických dvorcom vytvoreným podľa v súčasnosti platných 
technických noriem, čo jediné zabezpečí jeho ďalšie dlhodobé spoľahlivé fungovanie.

Pre obe tieto časti je nevyhnuté spracovať podrobný realizačný projekt ich sanačných prác, 
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okrem statiky obsahujúci aj všetky ostatné profesie, od Architektúry, cez jednotlivé profesie 
technického vybavenia stavby, až po bazénovú technológiou.

10. ZÁVER STATICKÉHO POSUDKU

Na základe vykonaného stavebnotechnického a statického prieskumu existujúcich 
porúch na 1. NP objektu „B1“, ako aj v bazénovej hale, situovanej na 1. PP objektu „B2“ 
a pred ňou situovaného vonkajšieho anglického dvorca, prejavujúcich sa nerovnomernými 
poklesmi ich podláh, prípadne niektorých častí existujúcich základov, doplneného aj o tv­
monitoring existujúcich kanalizačných rozvodov, je možno konštatovať, že tieto prioritne 
vznikli v dôsledku zmeny mechanických vlastností a uľahlosti existujúcej jemnozrnnej 
piesčitej pod týmito poruchami sa nachádzajúcej zeminy jej dlhodobým premáčaním ako 
cez existujúce, veľmi netesné rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie, tak aj v okolí 
existujúceho bazéna pravdepodobne aj masívnymi prítokmi vôd pri jeho prevádzke, čo 
následne viedlo k vyplavovaniu jemnozrnnej frakcie z prevažne pieskového podložia, čím 
toto menilo svoj objem a nerovnomerne sadalo aj bez jeho priťaženia !!!

Z dôvodu zabránenia ďalšieho znehodnocovania posudzovanej časti 1. NP objektu „B1“ 
je potrebné v čo najkratšom čase komplexne prebudovať v nej sa nachádzajúce sociálky 
v rozsahu a postupe podrobnejšie popísanom v kapitole č. 8, pričom dôjde aj ku kompletnej 
výmene všetkých v tejto časti vedených pôvodných inštalačných zdravotechnických 
rozvodov !!!

Tieto sanačné práce si okrem tohto statického posudku vyžadujú spracovať aj projekt 
ich Architektonicko-stavebnej časti, ako aj projekty ich jednotlivých technických profesií, 
najmä Zdravotechnicky, Elektro a pravdepodobne aj Vykurovania !!!

Vzhľadom na veľké množstvo, rozsah a závažnosť existujúcich porúch v posudzovanej 
bazénovej hale, situovanej na 1. PP v objekte „B2“, podrobnejšie popísaných v kapitole 6.2 
tohto posudku, ako aj vo vedľa nej situovaného vonkajšieho anglického dvorca, ktorého 
existujúce poruchy sa bližšie špecifikované v kapitole 6.3 tohto posudku, nie je podľa 

môjho názoru vhodné a ani technicky možné tieto poruchy sanovať ich lokálnymi 
opravami, ale je nutné, podľa možností v čo najkratšom čase pristúpiť k celkovej 
komplexnej rekonštrukcii a obnove týchto priestorov, ku ktorej okrem tohto statického 
posudku bude potrebné vypracovať podrobný realizačný projekt so všetkými profesiami, 
od Architektúry, cez statiku, jednotlivé profesie technického vybavenia stavby 
(Zdravotechnika, Vzduchotechnika, Vykurovanie, Elektro, ...) až po bazénovú technológiu !!!

Všetky prípadné zmeny oproti predpokladom tohto statického posudku a návrhu sanácie 
riešenej časti 1. NP objektu „B1“ odporúčam konzultovať s jeho spracovateľom !!!

V Trnave, jún 2021 Vypracoval : Ing. Marián Petráš
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ZOZNAM VÝKRESOV

Výkresy statického posudku a návrhu sanácie

P-1 CELKOVÁ SITUÁCIA RIEŠENÝCH ČASTÍ
P-2 ZÁKLADY RIEŠENEJ ČASTI OBJEKTU „B1 “
P-3 PRÍZEMIE RIEŠENEJ ČASTI OBJEKTU „B1 “

P-4 PRIESKUMY RIEŠENEJ ČASTI OBJEKTU „B1 “
P-5 BÚRACIE PRÁCE PRÍZEMIA OBJEKTU „B1 “
P-6 STABILIZÁCIA ZÁKLADOV A KANÁLA ÚK OBJEKTU „B1 “
P-7 VYBÚRAVANÉ ČASTI PODLÁH OBJEKTU „B1 “

P-8 NOVOVYTVÁRANÝ PODKLADNÝ BETÓN OBJEKTU „B1 “

Prevzaté časti výkresov objektu „B1“

B1-1 VÝKOPOVÝ PLÁN
B1-2 ZÁKLADY
B1 -3 ZÁKLADY - LEŽATÉ ROZVODY

B1-4 PÔDORYS 1. NP - ZT
B1-5 POZDĹŽNY REZ

B1-6 SKLADBA PREFABRIKÁTOV 1. NP

Prevzaté časti výkresov objektu „B2“ a anglického dvorca

B2-1 ZÁKLADY

B2-2 PÔDORYS 2. PP

B2-3 PÔDORYS 1. PP
B2-4 PÔDORYS 1. PP - RIEŠENÁ ČASŤ

B2-5 ŠALOVACÍ PLÁN BAZÉNA
B2-6 POZDĹŽNY REZ
B2-7 POZDĹŽNY REZ RIEŠENOU ČASŤOU
B2-8 PRIEČNY REZ

B2-9 PRIEČNY REZ RIEŠENOU ČASŤOU
B2-10 SKLADBA PREFABRIKÁTOV 1. NP
B2-11 PREVZATÉ DETAILY BAZÉNA



Schéma nosníkov

6000 6000 6000 60006000

Dilatacia exist. nosníkov________
- v mieste dilatácie oceľové 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Typický detail zosilnenia nosníkov
Rez, M=1:10

UPE 180

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

< Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 

zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatácia exist. nosníkov
'/-v mieste dilatácie oceľové 

zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 

zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové \ 
zosilnenia nosníkom tiež prerušiť |

Dilatacia exist. nosníkov 
'/-v mieste dilatácie oceľové 
| zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Dilatacia exist. nosníkov
- v mieste dilatácie oceľové 

zosilnenia nosníkom tiež prerušiť

Perspektíva zosilnenia nosníkov

100 300 100

500

P10 150xdĺžka nosníka 250 250

150175

50075

650

Závitová tyč M12 
min. hĺbka kotvenia 
150 mm

UPE 180
Závitová tyč M12 
(po 650mm)

UPE 180

P5 650x150 
(po 500 mm)

POZNÁMKY:
1. - NAVRHOVANÉ PODĽA EN 1991, EN 1992.
2. - PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ RIADIŤ SA POKYNMI UVEDENÝMI V TECHNICKEJ SPRÁVE, DODRŽAŤ USTANOVENIA EN 206.
3. - VO VÝKRESE NEVYZNAČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY (PRIERAZY, DRÁŽKY) REALIZOVAŤ PODĽA PRÍSLUŠNEJ PROFESIE

(ZDRAVOTECHNIKA, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIE, ATĎ.) PO KONZULTÁCIÍ SO STATIKOM"
4. - PRED BETONÁŽOU V PRÍSLUŠNYCH MIESTACH OSADIŤ KOTEVNÚ PRVKY PRE HORNÚ STAVBU.
5. - PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ RIADIŤ SA POKYNMI UVEDENÝMI V TECHNICKEJ SPRÁVE, DODRŽAT USTANOVENIA EN 206.
6. - ABY SA MINIALIZOVALO ZMRÁŠŤOVANIE BETÓNU, NÁSLEDUJÚCE OPATRENIA MUSIA BYŤ DODRŽANÉ:

MIN. POMER w/c (VODY A CEMENTU), MIN. OBSAH CEMENTU, POUŽITIE ZMÄKČOVADLA (PRÍPADNE).
7. - PO VYBETÓNOVANÍ KONŠTRUKCIE JE TREBA OKAMŽITE ZAČAŤ OŠETROVAŤ BETÓN PO DOSTATOČNE DLHÚ DOBU
8. - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A V PRÍPADE ZISTENÝCH NEZROVNALOSTÍ

JE POVINNÝ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA.
9. - AK SA VÝROBOK ZMENÍ, DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ POSKYTNÚŤ DÔKAZ O ROVNOCENNOSTI A VYTVORIŤ PLÁN

NA SCHVÁLENIE ZMENY NA VLASTNÉ NÁKLADY

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA

- KONŠTRUKČNÁ OCEĽ S235

Pohľad, M=1:10

Závitová tyč M12 650 Závitová tyč M12

600

P5 650x150 ZávitováM12 650x150

150 500 150

VÝKAZ KONŠTRUKČNEJ OCEĽE

PRIEREZ
CELKOVÁ 

DĽŽKA 
(m)

MATERIÁL HMOTNOSŤ 
(kg/m )

HMOTNOSŤ 
CELKOM (kg)

CELKOM
+ 10% REZERVA 

(kg)

UPE 180 176,60 S235 19,70 3479,020 3826,922
P10 150 x celk. dĺžka 88,30 S235 11,77 1039,697 1143,667

P5 150x650 87,80 S235 5,89 516,923 568,615
CELKOM 5035,640 5539,204

Poznámky
1, Výkaz viazanej výstuže je súčasťou výkresovej dokumentácie

2, Betonárska výstuž je kótovaná na vonkajšiu hranu prútov
3, Pozdĺžna výstuž pri prvkoch na b.m. je vykázaná s rezervou 25% pre styky

4, Prvý rad výstuže ukladať max 50mm od najbližšej hrany debnenia

5, Výstuž prispôsobiť skutočným rozmerom debnenia
6, Dolnú výstuž ukladať za líce podpery aspoň na dĺžku 150

7, Hornú výstuž stykovať v strede pola, dolnú výstuž stykovať nad podperou

8, Výstuž prechádzajúcu cez otvor treba odrezať podľa tvaru a veľkosti otvoru a doplniť prídavnou výstužou

9, Vo výkrese nevyznačené stavebné úpravy - prierazy, drážky, atď., zrealizovať podľa 
projektu zdravotechnika, vykurovania, elektroinštalácie po konzultácii so statikom!

10, Pozdĺžna výstuž nosníkov, stien a stužujúcich vencov v rohoch a vo vzájomných stykoch musí byť dôkladne 
navzájom previazaná

11, Aby sa minimalizovalo zmrášťovanie betónu, nasledujúce opaternia musia byť dodržané: 
min. pomer w/c (vody a cementu, min. obsah cementu, použitie zmäkčovadla (prípadne)

12, Po vybetónovaní konštrukcie je treba okamžite začať ošetrovať betón po dostatočne dlhú dobu

13, Zhotoviteľ je povinný skontrolovať skutočné rozmery na stavbe a v prípade

zistených nezrovnalostí je povinný bezodkladne informovať zodpovedného projektanta
14, Ak sa výrobok zmení, dodávateľ stavby poskytnúť dôkaz o rovnocennosti a vytvoriť plán na schválenie 

zmeny na vlastné nálkady

V/Š = 420 / 630 (0.26m2)



Schéma stĺpov
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Typický detail zosilnenia stĺpov
Pôdorys, M=1:10
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Typický detail zosilnenia stĺpov 
oceľovým bandážom
Pohľad, M=1:25

6x P5 410x100
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400
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200 ; 200

4x L80x80x5,0

©

Perspektíva zosilnenia stĺpov 
oceľovým bandážom

8x Stĺp S-01
Š/D 600/600, výška: 3,65 bm
M = 1:25, krytie: 40 mm

8 0

8 0

100 400 100ľ * 400 * 4
, 600 ,

Poznámka:
- Na chemické kotvenie prútov použiť 

lepiacu hmotu: HILTI HIT-HY 200-R V3

4x Stĺp S-02
Š/D 600/600, výška: 3,65 bm
M = 1:25, krytie: 40 mm

2 0 11

2 0 20

3J 2 0 16 

? 0 10

2 0 1

100 400 100ť Ť 400 Ť 4
, 600 ,
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VÝKAZ KONŠTRUKČNEJ OCEĽE

PRIEREZ
CELKOVÁ 

DĽŽKA 
(m)

MATERIÁL HMOTNOSŤ 
(kg/m )

HMOTNOSŤ
CELKOM (kg)

CELKOM
+ 10% REZERVA 

(kg)

L 80x80x5,0 230,40 S235 6,17 1421,107 1563,218
P5 410x100 157,50 S235 3,93 618,188 680,006

CELKOM 2039,295 2243,224

VÝPIS PRÚTOV A SIETÍ

| HMOTNOSŤ VÝSTUŽE CELKOM [kg]'

POL.
0 PRÚTU 

/ TYP SIETE
DLŽKA 

[m]
šírka 

[m]
PLOCHA 

[m2] KS
DLŽKA/PLOCHA
CELKOM [m]/[m2]

HMOTNOSŤ 
[kg/m]/[kg/m2]

HMOTNOSŤ
CELKOM [kg]

OCEĽ B500B
1 10 2.80 276 772.80 0.617 476.82
2 20 3.60 48 172.80 2.470 426.82
3 16 3.60 96 345.60 1.580 546.05
4 20 1.20 128 153.60 2.470 379.39
5 10 1.00 52 52.00 0.617 32.08
6 8 0.60 408 244.80 0.395 96.70
7 20 2.55 16 40.80 2.470 100.78

OCEĽ CELKOM B500B 2058.64

2058.64 I

Q 276 0 10,L=2800mm

3600

(?) 48 0 20,L=3600mm 

3600

(?) 96 0 16,L=3600mm 

1200

(?) 128 0 20,L=1200mm

520

(?) 52 0 10,L=1000mm

240

§

(?) 408 0 8,L=600mm

2550

Q 16 0 20,L=2550mm

POZNÁMKY:
1. - NAVRHOVANÉ PODĽA EN 1991, EN 1992.
2. - PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ RIADIŤ SA POKYNMI UVEDENÝMI V TECHNICKEJ SPRÁVE, DODRŽAŤ USTANOVENIA EN 206.
3. - VO VÝKRESE NEVYZNAČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY (PRIERAZY, DRÁŽKY) REALIZOVAŤ PODĽA PRÍSLUŠNEJ PROFESIE

(ZDRAVOTECHNIKA, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIE, ATĎ.) PO KONZULTÁCIÍ SO STATIKOM"
4. - PRED BETONÁŽOU V PRÍSLUŠNYCH MIESTACH OSADIŤ KOTEVNÚ PRVKY PRE HORNÚ STAVBU.
5. - PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ RIADIŤ SA POKYNMI UVEDENÝMI V TECHNICKEJ SPRÁVE, DODRŽAT USTANOVENIA EN 206.
6. - ABY SA MINIALIZOVALO ZMRÁŠŤOVANIE BETÓNU, NÁSLEDUJÚCE OPATRENIA MUSIA BYŤ DODRŽANÉ:

MIN. POMER w/c (VODY A CEMENTU), MIN. OBSAH CEMENTU, POUŽITIE ZMÄKČOVADLA (PRÍPADNE).
7. - PO VYBETÓNOVANÍ KONŠTRUKCIE JE TREBA OKAMŽITE ZAČAŤ OŠETROVAŤ BETÓN PO DOSTATOČNE DLHÚ DOBU
8. - ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A V PRÍPADE ZISTENÝCH NEZROVNALOSTÍ

JE POVINNÝ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA.
9. - AK SA VÝROBOK ZMENÍ, DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ POSKYTNÚŤ DÔKAZ O ROVNOCENNOSTI A VYTVORIŤ PLÁN

NA SCHVÁLENIE ZMENY NA VLASTNÉ NÁKLADY

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV:

- ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
BETÓN STN EN 206+A2 - C30/37 - XD2, XC3 (SK) - CL 0,4 - Dmax 16 - S3 
BETONÁRSKA OCEĽ - B500B (EN 10080)

- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA

- KONŠTRUKČNÁ OCEĽ S235

Materiál (ak nie je uvedené inak)

Betón C30/37-XD2, XC3(SK)-Cl0,4-Dmax16

Výstuž B500 B (10505 R)

Sieťovina -

Oceľ S235

Drevo -

Krytie výstuže (ak nie je uvedené inak)

Interné -

Externé 40mm

V styku so zeminou -

Prekrytie sieti -

Poznámky
1, Výkaz viazanej výstuže je súčasťou výkresovej dokumentácie

2, Betonárska výstuž je kótovaná na vonkajšiu hranu prútov
3, Pozdĺžna výstuž pri prvkoch na b.m. je vykázaná s rezervou 25% pre styky

4, Prvý rad výstuže ukladať max 50mm od najbližšej hrany debnenia

5, Výstuž prispôsobiť skutočným rozmerom debnenia
6, Dolnú výstuž ukladať za líce podpery aspoň na dĺžku 150

7, Hornú výstuž stykovať v strede pola, dolnú výstuž stykovať nad podperou

8, Výstuž prechádzajúcu cez otvor treba odrezať podľa tvaru a veľkosti otvoru a doplniť prídavnou výstužou

9, Vo výkrese nevyznačené stavebné úpravy - prierazy, drážky, atď., zrealizovať podľa 
projektu zdravotechnika, vykurovania, elektroinštalácie po konzultácii so statikom!

10, Pozdĺžna výstuž nosníkov, stien a stužujúcich vencov v rohoch a vo vzájomných stykoch musí byť dôkladne 
navzájom previazaná

11, Aby sa minimalizovalo zmrášťovanie betónu, nasledujúce opaternia musia byť dodržané: 
min. pomer w/c (vody a cementu, min. obsah cementu, použitie zmäkčovadla (prípadne)

12, Po vybetónovaní konštrukcie je treba okamžite začať ošetrovať betón po dostatočne dlhú dobu

13, Zhotoviteľ je povinný skontrolovať skutočné rozmery na stavbe a v prípade

zistených nezrovnalostí je povinný bezodkladne informovať zodpovedného projektanta
14, Ak sa výrobok zmení, dodávateľ stavby poskytnúť dôkaz o rovnocennosti a vytvoriť plán na schválenie 

zmeny na vlastné nálkady

V/Š = 420 / 840 (0.35m2)



Scéma polohy uhlíkových lamiel Sika CarboDur-S512



Qgnné záznamy stavby: uste.: 1423241 Dá
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Návrh sanácie pri realizácii stavebných prác na rekonštrukcii bazénovej haly na 1. PP objektu 
„B2“ Základnej školy Pankúchova zistených porúch jeho železobetónového nosného montovaného 
skeletu je vypracovaný na základe požiadavky vlastníka objektu - Mestskej časti Bratislava- 
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri slúžia pre potreby 
objednávateľa a jedno je archivované u jeho spracovateľa, u ktorého je tento vedený pod 
zákazkovým číslom A - 30/2023.

Predmetná Základná škola je situovaná v Bratislave, v mestskej časti Petržalka, na Pankúchovej 
ulici 2597/4. Táto bola stavebne vybudovaná pred cca 40-timi rokmi podľa projektu vypracovaného 
Stavoprojektom Bratislava v roku 1977. Hlavným inžinierom projektu bol Ing. arch. Foldes, 
a zodpovedným projektantom jeho nosných konštrukcií Ing. Šimo.

Pozostáva z viacerých viacpodlažných vzájomne od seba oddilatovaných objektov, 
s nerovnakými výškovými úrovňami podláh ich jednotlivých podlaží. Ide o typovú, v tej dobe viackrát 
opakovanú, 22 triednu ZŠ, ktorá však bola upravená o bazénovú časť a jej technické a sociálne 

zázemie, ktoré sú situované na 1. PP a na 2. PP v objekte B2. Do užívania bola škola odovzdaná 
v roku 1981.

Nakoľko sa v riešenej bazénovej hale na 1. PP objektu „B2“ dlhodobo vyskytovali statické 
poruchy, prejavujúce sa trhlinami a nerovnomerným presadnutím jej existujúcej podlahy, 
opadávaním keramických obkladov zo žb. stĺpov nosného skeletu situovaných v bezprostrednom 

okolí bazéna, ako aj opadávaním častí betónov z niektorých častí jeho žb. prefabrikovaného stropu, 
k čomu boli v júni 2021 a v apríli 2022 spracovateľom navrhovanej statickej sanácie vypracované 
samostatné statické posudky s predbežných návrhom ich sanácie, vlastník objektu pristúpil k jej 
komplexnej rekonštrukcií, ktorá sa v súčasnosti realizuje.

Pri čistiacich prácach a po odstránení existujúcich povrchových omietok a keramických obkladov 
zo stĺpov a rámových priečlí existujúceho nosného železobetónového skeletu boli na viacerých 

miestach zistené jeho statické porušenia prejavujúce sa odpadnutými krycími vrstvami betónu 
z jeho existujúcej výstuže, jej čiastočným prehrdzavením a uvoľnením a u žb. stĺpov skeletu aj 

pretrhnutím niektorých ich horizontálnych strmeňov.

Dňa 26.9.2023 som na základe požiadavky zástupcu prednostu mestskej časti Petržalka - Bc. 
Miloša Holána vykonal zjednodušený stavebno-technický a statický prieskum existujúceho žb. 
nosného skeletu bazénovej haly, ktorý bol nevyhnutným podkladom pre spracovanie jeho 
navrhnutej statickej sanácie. .

2. POPIS OBJEKTU B2 A NOSNÝCH PRVKOV JEHO ŽB. NOSNÉHO MONTOVANÉHO SKELETU

Objekt „B2“ je situovaný v centrálnej časti Základnej školy medzi objektami „B1“ a „B3“. Tento 
pozostáva z troch nadzemných podlaží (1. až 3. NP) a z dvoch pozemných podlaží, kde na 1. PP je 
umiestnená bazénová hala s jej sociálnym a komunikačným zázemím a na 2. PP, situovaným iba 
pod časťou 1. PP sa nachádza samotné bazénové teleso a vedľa neho situované jeho technické
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a technologické zázemie.

Na severovýchodnej strane s posudzovaným objektom „B2“ bezprostredne susedí objekt „B4“, 
v ktorého nadzemnej časti sa nachádza vstupná hala ZŠ so šatňami žiakov.

Na severozápadnom nároží tohto objektu sa nachádza vnútorné dvojramenné komunikačné 
schodisko, prebiehajúce cez všetky jeho podlažia a súčasne zabezpečujúce aj komunikačný prístup 
na jednotlivé podlažia s ním bezprostredne susediaceho učebňového objektu „B1“.

Podlaha 1. NP objektu „B2“ sa nachádza na kóte ±0,000 = 137,90 m n.m. (BPV). Podlaha 1. PP 
posudzovanej časti tohto objektu, t.j. jeho bazénovej haly sa v bezprostrednom okolí bazéna 
nachádza približne v úrovni -4,20, zatiaľ čo v jej pokračovaní do komunikačného a sociálneho 
zázemia je táto zvýšená na úroveň -3,30.

Pred západnou fasádou bazénovej haly sa nachádza vonkajší anglický dvorec, s úrovňou 
podlahy na kóte -4,35.

Nosná konštrukcia posudzovaného objektu „B2“ je v prevažnej miere vytvorená zo 
železobetónového prefabrikovaného skeletu konštrukčnej sústavy Priemstav, usporiadaného do 
pravouhlej modulovej siete, v pozdĺžnom smere tvorenej šiestimi modulmi dĺžky 6,0 m (priečne 
modulové osi „2-7“) a v priečnom smere na 1. PP tvorenej jedným modulom dĺžky 3,0 m (krajný 
modul medzi pozdĺžnymi modulovými radami „A-B) a dvoma modulmi dĺžky 7,20 m (vnútorné 
moduly medzi pozdĺžnymi modulovými radami „B-D“), zatiaľ čo na ostatných nadzemných 
podlažiach tvorenej iba dvoma modulmi dĺžky 7,20 m. Nad krajným modulom dĺžky 3,0 m sa nad 

posudzovaným 1. PP nachádza pochôdzna strešná terasa.

Nosné rámy tohto skeletu sú na všetkých podlažiach tohto objektu orientované v pozdĺžnom 
smere. Tieto sú zložené zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov štvorcového prierezu 40x40 

cm a z do nich kotvených železobetónových rámových priečlí prierezu obráteného písmena „T“, 
celkovej výšky 50 cm, ktorých spodná časť výšky 25 cm má šírku 50 cm, zatiaľ čo ich zúžená horná 
časť výšky 25 cm má šírku prevažne 30 cm, s výnimkou miest, v ktorých sú tieto uložené priamo na 
stĺpy, kde ich šírka je rovnako ako u spodnej časti veľkosti 50 cm.

V moduloch medzi priečnymi modulovými osami „3-4“ a „5-6“ boli pri výstavbe existujúceho 
železobetónového nosného skeletu použité rámové priečle žb. skeletu s obojstranne konzolovo 
previslými okrajmi, s vyložením 1,20 m od zvislej osi stĺpa, do ktorých boli kĺbovo kotvené typové 

rámové vložky tohto žb. nosného skeletu.

Na obojstranné horizontálne ozuby železobetónových rámových priečlí tohto skeletu, šírky 10 cm 
sú uložené typové železobetónové dutinové stropné prefabrikáty PZD... tohto skeletu, skladobnej 
hrúbky 25 cm a skladobnej šírky prevažne 120 cm, v moduloch osového rozpätia 7,20 m skladobnej 
dĺžky 6,90 m a v krajnom module osového rozpätia 3,00 m skladobnej dĺžky 2,70 m.

3. POPIS PRI PRIESKUME BAZÉNOVEJ HALY ZISTENÝCH PORÚCH ŽB. NOSNÉHO 
MONTOVANÉHO SKELETU SO STANOVENÍM PRÍČIN ICH VZNIKU A ICH ZÁVAŽNOSTI

Z vykonanej vizuálnej obhliadky v súčasnosti pri prebiehajúcich rekonštrukčných prácach 
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obnažených stĺpov a priečlí existujúceho žb. nosného montovaného skeletu konštrukčnej sústavy 

Priemstav v bazénovej hale na 1. PP riešeného objektu „B2“ bolo zistené že tieto sú na viacerých 
miestach v pomerne veľkom rozsahu staticky narušené odpadnutím betónovej krycej vrstvy ich 
oceľovej výstuže, jej čiastočným prehrdzavením a uvoľnením a u žb. stĺpov skeletu aj pretrhnutím 

niektorých ich horizontálnych strmeňov.

Statické poruchy boli pri prieskume zistené prakticky u všetkých žb. stĺpov, ako v ich spodnej, tak 

aj v ich hornej časti. V ich niektorých častiach s pretrhnutými strmeňmi došlo pri nich aj k uvoľneniu 
a vybočeniu ich hlavnej zvislej rohovej oceľovej výstuže.

Priečle vnútorných pozdĺžnych nosných rámov žb. skeletu, nachádzajúce sa v pozdĺžnych 

modulových osiach „B“ a „C“ sú zväčša iba veľmi mierne narušené, s presvitajúcou čiastočne 
prehrdzavenou oceľovou armatúrou ich strmeňov. Lokálne boli aj u týchto, najmä v ich napojení na 
žb. stĺpy skeletu zistené aj väčšie narušenia s úplne obnaženou ich oceľovou výstužou.

V podstatne horšom statickom stave sú priečle krajného pozdĺžneho fasádneho nosného rámu 

žb. skeletu, najmä z jeho bočnej vnútornej strany, na ktorej sa po odstránení jej povrchovej omietky 
obnažili skoro všetky ich oceľové strmene. Bolo to pravdepodobne spôsobené dlhodobým 
výrazným prevlhčovaním vnútorného povrchu týchto priečlí zvýšenou vnútornou vlhkosťou 
a kondenzáciou vodných pár, čo viedlo ku karbonatácii ich betónu a spolu s postupným 
prehrdzavovaním ich oceľovej výstuže aj k jeho povrchovému uvoľňovaniu.

Pri geodetickom meraní zvislých priehybov existujúcich priečlí nosného žb. skeletu bolo zistené, 
že najväčší zvislý priehyb veľkosti 25 mm má obojstranne konzolovo vyložená priečľa krajného 
fasádneho rámu v pozdĺžnej modulovej rade „A“ medzi stĺpmi v priečnych modulových osiach „5-6“. 

Táto je v tomto mieste aj najviac staticky povrchovo narušená.

Pri prieskume zistené poruchy žb. skeletu sú zdokumentované vo fotodokumentácii tvoriacej 
samostatnú prílohu jeho navrhovanej statickej sanácie.

Dôvodmi vzniku existujúcich porúch žb. nosného skeletu v bazénovej hale sú najmä :
- Nízka pevnostná trieda betónu stĺpov a priečlí existujúceho žb. nosného skeletu, 

nezodpovedajúca požiadavkám v súčasnosti platnej normy STN EN 1992-1-1 - Navrhovanie 
betónových konštrukcií pre dané výrazne agresívne prostredie bazénovej haly s vysokou 
vlhkosťou a v nej sa vyskytujúcimi chloridmi

- Nedostatočná krycia vrstva výstuže existujúcich stĺpov a priečlí nosného žb. skeletu 

v bazénovej hale, pri prieskume zistená od 0,5 do 1,5 cm, čo nevyhovuje v súčasnosti platnej 
norme STN EN 1992-1-1 - Navrhovanie betónových konštrukcií, podľa ktorej by táto mala byť 
min. 2,5 cm

- Nedostatočné odvetrávanie a odvlhčovanie priestoru v bazénovej hale dlhodobo
nefungujúcou vzduchotechnikou

- Nedostatočné vonkajšie zateplenie fasádnej steny a v nej zabudovaného krajného 
pozdĺžneho žb. nosného rámu skeletu v modulovej rade „A“, ako aj nedostatočná hrúbka 

tepelnej izolácie v existujúcich strešných vrstvách pochôdznej strešnej terasy na 1. NP, 
nachádzajúcej sa nad žb. prefabrikovaným stropom v krajnom priečnom module bazénovej 
haly, medzi pozdĺžnymi modulovými radami „A-B“, čo dlhodobo spolu s jej nedostatočným 
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vetraním a odvlhčovaním spôsobovalo kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na jeho chladných 
povrchoch a tým aj povrchovú karbonatáciu ich betónu, najmä v miestach, kde tento tvorí 
kryciu vrstvu ich existujúcej oceľovej výstuže, ktorá vplyvom tejto vlhkosti korodovala, čím 
zväčšovala svoj objem a následne ešte viac existujúci betón rozrušovala, čo sa prejavovalo 
jeho postupným uvoľňovaním a odpadávaním

- Prebiehajúce rekonštrukčné práce pri odstraňovaní existujúcich povrchových omietok 
a keramických obkladov zo stĺpov a priečlí žb. nosného skeletu v bazénovej hale, realizované 

pomocou ručných pneumatických plochých sekáčov, spolu s ktorými odpadávali aj s nimi 
vzájomne spojené staticky uvoľnené povrchové časti ich betónu a pravdepodobne pri nich pri 
stĺpoch žb. skeletu došlo aj k pretrhnutiu, resp. preseknutiu niektorých ich oceľových 

horizontálnych strmeňov

Zo statického hľadiska sú existujúce poruchy nosného žb. skeletu bazénovej haly 
pomerne závažné, vyžadujúce si ich odbornú statickú sanáciu !!!

Nakoľko prebiehajúcou rekonštrukciou bazénovej haly sa súčasné statické zaťaženie 
stĺpov a priečlí existujúceho žb. nosného skeletu výraznejšie nezväčšuje, zväčša nie je 

potrebné tieto staticky zosilňovať, s výnimkou jednej najviac zvisle prehnutej žb. priečle 
krajného fasádneho nosného rámu v modulovej rade „A“, ktorú odporúčam pri sanačných 
prácach aj staticky zosilniť !!!

4. NÁVRH STATICKEJ SANÁCIE PORÚCH ŽB. NOSNÉHO SKELETU BAZÉNOVEJ HALY

Statická sanácia v súčasnosti sa vyskytujúcich porúch existujúceho žb. nosného skeletu 
Priemstav vo v súčasnosti rekonštruovanej bazénovej hale na 1. PP objektu „B2“ bola navrhnutá 
v spolupráci s technickým zástupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Pri majeri 21, 831 06 Bratislava, 
Ing. Branislavom Augustínom, pomocou jej na tento účel certifikovaných stavebných materiálov 
a technologických postupov dlhodobo úspešne používaných pri sanáciách železobetónových 
nosných konštrukcií.

Táto u menej staticky narušených častiach priečlí žb. skeletu bude realizovaná pomocou 
reprofilačných mált na betón, vyspravujúcich ich čiastočne narušený povrch a zároveň 
zabezpečujúcich požadované, podľa v súčasnosti platnej normy STN EN 1992-1-1 - Navrhovanie 
betónových konštrukcií zväčšené krytie ich výstuže.

U viac staticky narušených priečľach krajného fasádneho pozdĺžneho rámu nosného žb. skeletu 
v modulovej rade „A“, ako aj u všetkých stĺpoch žb. skeletu v bazénovej hale je potrebné z dôvodu 

v rôznej miere narušených ich existujúcich oceľových strmeňov tieto okrem ich reprofilácie 
obandážovať na tento účel používanými uhlíkovými výstužnými rohožami, zvyšujúcimi ich 
v súčasnosti existujúcimi poruchami zníženú šmykovú odolnosť.

U najviac staticky prehnutej priečle krajného pozdĺžneho nosného rámu žb. skeletu v modulovej 
rade „A“ medzi stĺpmi v priečnych modulových osiach „5-6“, túto odporúčam z jej spodnej strany 

staticky zosilniť k nej nalepenými dvomi na tento účel používanými výstužnými uhlíkovými lamelami.
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4.1 Statická sanácia stĺpov žb. skeletu

Zo všetkých v súčasnosti obnažených stĺpov žb. nosného skeletu v bazénovej hale na 1. PP 

objektu „B2“ je v rámci ich navrhovanej statickej sanácie potrebné dôkladne odstrániť všetky ich 
nesúdržné krycie vrstvy betónu nachádzajúce sa najmä v okolí obnažených a v rôznej miere 
uvoľnených a prehrdzavených ich oceľových výstuží, ktoré je potrebné zbaviť hrdze až po lesklý kov 
drôtenou kefou, prípadne ich opieskovaním.

Následne je potrebné ich uvoľnenú a zo zvislice vybočenú hlavnú zvislú výstuž stĺpov v miestach 

ich pretrhnutých, resp. preseknutých oceľových strmeňov stiahnuť, napr. oceľovými pozinkovanými, 
prípadne nerezovými páskami používanými pri viazaní balíkov a na celý povrch takto pripraveného 
betónu a výstuže aplikovať spojovací mostík Sika MonoTop 1010 na báze cementu podľa 
technického predpisu jeho výrobcu. V miestach betónu bude tento aplikovaný v jednej vrstve hrúbky 
cca 1 mm a v miestach výstuže v dvoch vrstvách po cca 1 mm. Tento súčasne slúži ako ochrana 
výstuže pred koróziou. Spojovací mostík je potrebné aplikovať na prevlhčený podklad.

Pred zaschnutím tohto spojovacieho mostíka bude na neho nanesená reprofilačná, slabo sa 
zmrašťujúca, vláknami vystužená hrubá opravná malta Sika MonoTop 4012, pomocou ktorej sa 
v sanovaných stĺpoch doplnia z nich vypadnuté časti betónov. Táto sa povrchovo hrubo zahladí.

Následne budú všetky stĺpy žb. skeletu po ich celom obvode obandážované výstužnými 

uhlíkovými rohožami Sika Wrap 301 C, lepenými k ich podkladu na tento účel certifikovaným 
lepidlom Sika Dur 330 podľa technologického predpisu fy Sika.

Nakoniec sa nad touto bandážou vytvorí nová krycia vrstva betónu z hrubej reprofilačnej malty 
Sika MonoTop 4012 nanesenej v hrúbke 20 mm, zhora ukončená jemnou reprofilačnou maltou Sika 
Monotop 3030 hrúbky 5 mm.

4.2 Statické zosilnenie najviac narušenej priečle žb. skeletu

Najviac staticky narušenú a prehnutú priečlu krajného fasádneho nosného rámu žb. skeletu 
v pozdĺžnej modulovej rade „A“ medzi stĺpmi v priečnych modulových osiach „5-6“ odporúčam z jej 

spodnej strany staticky zosilniť pomocou k nej nalepenými výstužnými uhlíkovými lamelami SikaDur 
CarboDur S512, šírky 50 mm, hrúbky 1,2 mm, lepenými k jej vyspravenému podkladu na tento účel 
certifikovaným lepidlom SikaDur 30 LP.

Vyspravenie podkladu u tejto priečle je rovnaké ako u v predchádzajúcej kapitole popísanej 
statickej sanácie stĺpov žb. nosného skeletu.

Toto spočíva v dôkladnom odstránení všetky jej nesúdržných krycích vrstiev betónu, v očistení 
a odhrdzavení jej obnaženej spodnej výstuže až po lesklý kov drôtenou kefou, prípadne jej 
opieskovaním, v následnom aplikovaní spojovacieho mostíka Sika MonoTop 1010 a v hrubom 
zahladí jej spodného povrchu reprofilačnou, slabo sa zmrašťujúcou, vláknami vystuženou hrubou 
opravnou maltou Sika MonoTop 4012.

Po statickom zosilnení tejto priečle uhlíkovými lamelami bude realizovaná aj jej statická sanácia 
popísaná v kapitole 4.3.
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4.3 Statická sanácia priečlí žb. skeletu

U menej staticky narušených priečlí žb. skeletu bazénovej haly, u jeho vnútorných pozdĺžnych 

nosných rámov v modulových radách „B“ a „C“ v rámci ich navrhovanej sanácie odporúčam zväčšiť 
hrúbku krycej vrstvy ich výstuže o 25 mm pomocou ich povrchovej reprofilácie.

Pred jej realizáciou je potrebné z ich povrchov dôkladne odstrániť všetky ich nesúdržné krycie 
vrstvy betónu a v nich sa vyskytujúce obnažené časti oceľových výstuží zbaviť hrdze až po lesklý 
kov drôtenou kefou, prípadne ich opieskovaním.

Následne je potrebné a na celý povrch takto pripraveného ich podkladu aplikovať spojovací 
mostík Sika MonoTop 1010 na báze cementu podľa technického predpisu jeho výrobcu, ktorý 
súčasne slúži ako ochrana výstuže pred koróziou. Spojovací mostík je potrebné aplikovať na 
prevlhčený podklad.

Pred zaschnutím tohto spojovacieho mostíka bude na neho nanesená reprofilačná, slabo sa 
zmrašťujúca, vláknami vystužená hrubá opravná malta Sika MonoTop 4012, v hrúbke 20 mm, ktorá 
sa povrchovo hrubo zahladí a na túto sa následne nanesie jej finálna ukončujúca vrstva hrúbky 5 
mm z jemnej reprofilačnej malty Sika Monotop 3030.

U viac staticky narušených priečlí krajného fasádneho rámu žb. skeletu v pozdĺžnej modulovej 
rade „A“, po celej jeho dĺžke, ako aj u viac staticky narušených častí priečlí vnútorných pozdĺžnych 
nosných rámov v modulových radách „B“ a „C“, v miestach ich stykov so žb. stĺpmi skeletu, okrem 

tejto novej reprofilovanej krycej vrstvy betónu odporúčame tieto zároveň staticky vystužiť uhlíkovými 
rohožami SikaWrap 301 C aplikovanými podobným spôsobom a technologickým postupom ako 
v kapitole 4.1 popísanej statickej sanácie existujúcich žb. stĺpov skeletu v bazénovej hale, s tým 

rozdielom že ich bandážovanie týmito rohožami nebude prebiehať po celom obvode ich prierezu, 
ale iba z ich v súčasnosti prístupných troch strán (oboch bočných a spodnej).

5. ZÁVER

Na základe vykonaného zjednodušeného stavebnotechnického a statického prieskumu 
existujúcich porúch stĺpov a priečlí žb. nosného montovaného skeletu Priemstav 

v bazénovej hale na 1. PP objektu „B2“ Základnej školy Pankúchová v Bratislave, 
podrobnejšie popísaných v kapitole 3 konštatujem, že tieto sú statického hľadiska pomerne 
závažné, vyžadujúce si ich odbornú statickú sanáciu, bližšie špecifikovanú v kapitole 4 !!!

Táto bola navrhnutá v spolupráci s technickým zástupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. 
Pri majeri 21, 831 06 Bratislava, Ing. Branislavom Augustínom, pomocou jej na tento účel 
certifikovaných stavebných materiálov a technologických postupov dlhodobo úspešne 
používaných pri sanáciách železobetónových nosných konštrukcií !!!

Navrhnuté sanačné práce pri ich realizácii odporúčam priebežne konzultovať 
s technickým zástupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Bratislava.

V Trnave, október 2023

Vypracoval : Ing. Marián Petráš
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v modulovej rade "B"
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skeletu v modulovej rade "A"
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F13 Pohľad na obnažené poškodené priečle fasádneho rámu žb. nosného skeletu 
v modulovej rade "A"
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3 Podklady

1. Sada výkresov - pôdorys, fotodokumentácia

2. Dynamická zaťažovacia skúška

3. Konzultácie s objednávateľom

4 Použité normy a literatúra

STN 73 1010 Názvoslovie a značky v geotechnike.

STN EN 1997-1 Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá.

STN 731001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb.

STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie.

STN EN 1536 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty.

STN EN 12715 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže.

STN EN 12716 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž.

STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií.

STN ISO 13822 Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií.

STN 730002 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia.

STN ISO 3898 Základy navrhovania stavebných konštrukcií.

Označenia. Všeobecné značky.

STN EN 1992-1-1 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií.

Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy.

STN EN 1991-1-1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií.

Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov.

STN EN 1998-1 Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.

Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre pozemné stavby.

STN EN 1998-5 Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.

Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská.

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín - zrušená a nahradená normou

STN 73 6133 : 2010-04
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5 Zhrnutie z podkladov

Dynamickou zaťažovacou skúškou boli v okolí plavárne namerané deformačné moduly Edef2 

v rozptyle od 2,8MPa po 69,73MPa. Vzhľadom na danú skutočnosť je potrebné upraviť podložie, tak 

aby v budúcnosti nedochádzalo k viditeľným poruchám v okolí bazéna.

6 Technické riešenie - úprava podložia

Úlohou projektu je návrh úpravy podložia v okolí bazéna - založenie podlahovej dosky tak, aby 

bolo zabezpečené bezpečné prenesenie zaťaženie vyvolané pohybom do podložia.

6.1 Popis navrhovaného riešenia

Podložie je rozdelené na dva úseky, na základe ktorých je stanovená hrúbka a zloženie 

navrhovanej geodosky.

-štrkovitý vývoj (okolie DDP-1, DDP-2)

-ílovito piesčitý vývoj (okolie DDP-3, DDP-4)

Na základe týchto skutočnosti je potrebné priamo na mieste stanoviť rozhranie, tj. odstránenie vrchných 

vrstiev podľa požadovanej hrúbky geodosky - geológom.

6.2 Geodoska

GEODOSKA je podkladová vrstva zo sypkého materiálu vystužená tuhými monolitickými 

trojosovými geomrežami Tensar typ TriAxTM (TX160). Geomreže Tensar s tuhou otvorenou štruktúrou 

a vysokými tuhými ťahovými prvkami, ktoré majú ostré hrany, zadržiavajú častice sypkého materiálu a 

obmedzujú vodorovný a zvislý pohyb častíc zeminy v podkladovej vrstve. Týmto spôsobom sa zvyšuje 

uhol roznosu zaťaženia v Geodoske.

Základná požiadavka na deformačnú odolnosť konečnej (podlahovej) 
vrstvy je min. Edef2 = 60 MPa a Edef2/ Edef1 < 2,5.
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Zloženie Geodosky bude nasledovné:

-štrkovitý vývoj (okolie DDP-1, DDP-2)

• odstránenie vrchných vrstiev - jestvujúca podlaha

• odstránenie podložia pod podlahovou doskou v hrúbke min. 200mm

• pripravené podložie zhutniť hutniacim prostriedkom (hutniaci valec, hutniaca žaba 

hutniť pojazdom 3x v oboch smeroch)

• vyhotoviť meranie dynamickou zaťažovacou skúškou (ďalej ZS)

• na pripravené podložie (po ZS) - sa položí tuhá trojosová monolitická geomreža Tensar 

TX160

geomrežu napnúť a ukotviť (oceľovými, drevenými klinmi)

• na geomrežu Tensar TX160 sa uloží 200mm (v dvoch vrstvách po 100mm, každá 

hutnená samostatne) predrveného štrkopiesku frakcie 0-63 mm s plynulou krivkou 

zrnitosti - zhutniť na Id=0,9

• celková hrúbka takto vybudovanej Geodosky je 200 mm

• vyhotoviť meranie dynamickou zaťažovacou skúškou

-ílovito piesčitý vývoj (okolie DDP-3, DDP-4)

• odstránenie vrchných vrstiev - jestvujúca podlaha

• odstránenie podložia pod podlahovou doskou v hrúbke min. 400mm

• pripravené podložie zhutniť hutniacim prostriedkom (hutniaci valec, hutniaca žaba 

hutniť pojazdom 3x v oboch smeroch)

• vyhotoviť meranie dynamickou zaťažovacou skúškou

• na pripravený terén, podložie (po ZS) - sa položí separačná geotextília min.400g/m2 

na geotextíliu sa položí tuhá trojosová monolitická geomreža Tensar TX160 

geomrežu napnúť a ukotviť (oceľovými, drevenými klinmi)

• na geomrežu Tensar TX160 sa uloží 200mm (v dvoch vrstvách po 100mm, každá 

hutnená samostatne) predrveného štrkopiesku frakcie 0-63 mm s plynulou krivkou 

zrnitosti - zhutniť na Id=0,9

• vyhotoviť meranie dynamickou zaťažovacou skúškou

• následne (po ZS) sa položí tuhá trojosová monolitická geomreža Tensar TX160
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geomrežu napnúť a ukotviť (oceľovými, drevenými klinmi)

• na geomrežu Tensar TX160 sa uloží 200mm (v dvoch vrstvách po 100mm, každá 

hutnená samostatne) predrveného štrkopiesku frakcie 0-63 mm s plynulou krivkou 

zrnitosti - zhutniť na Id=0,9

• celková hrúbka takto vybudovanej Geodosky je 400 mm

• vyhotoviť meranie dynamickou zaťažovacou skúškou

Po vykonaní meraní dynamickou zaťažovacou skúškou, je potrebné kontaktovať zodpovedného 

projektanta ktorý prehodnotí resp. odsúhlasí ďalší postup prác.

Aby bola geomreža v Geodoske dlhodobo účinná ako výstuž, musí spĺňať všetky požadované 

medzné hodnoty pre Tensar TX 160!!!

7 Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

Všetky práce na stavbe sa budú riadiť zásadami v oblasti BOZP.

V priebehu vykonávania prác budú podniknuté všetky kroky na ochranu životného prostredia a 

bude sa predchádzať škodám a úrazom osôb, alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku 

znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok práce. Počas realizovania prác je nutné 

chrániť životné prostredie v okolí objektu aj mimo objekt pred znečistením. Podľa toho je nevyhnutné 

zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a 

dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú orgánom štátnej správy príslušného odboru. Nie je 

dovolené vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v 

jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady, alebo látky. Dodržané budú predpisy orgánov ochrany 

pred požiarmi a podniknuté všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu vykonávania prác, aby bolo 

zabránené vzniku požiaru.

8 Závery a odporúčania

Záverom upozorňujem, že technická správa je nedeliteľnou súčasťou realizačnej dokumentácie, bez 

oboznámenia sa s ňou nie je možné použiť dokumentáciu pre vedenie a vlastnú realizáciu stavby. Všetky
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upozornenia a požiadavky sú technicky veľmi dôležité a je potrebné ich bezpodmienečne dodržať. V prípade 

akýchkoľvek nejasností, akýchkoľvek deformácií v okolí, posunov zemín, straty stability atď. je nutné privolať 

autorský dozor. Autorský dozor je Ing. Boris Vrábel, PhD., telefónne čísla a spojenie je uvedené v hlavičke 

Technickej správy.

Všetky práce na stavbe sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o BOZ. Je potrebné dodržiavať 

všetky predpisy a zákonné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich predpisov. Autor projektovej 

dokumentácie si vyhradzuje právo byť informovaný o všetkých zmenách v skutkovom vyhotovení stavby.

V prípade akýchkoľvek pochybností a zmien je potrebné privolať autorský dozor, ktorý vykoná zápis do 

stavebného denníka.

Autor projektu je Autorizovaný stavebný inžinier podľa § 23 zákona č.138/1992 Zb v znení zákona č. 

236/2000 Z.z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 2022 s registračným 

číslom 2022*A*3-1 v kategórií Statika stavieb.

V Žiline 08/2023 Ing. Boris Vrábel, PhD.

Ing. Juraj Pagáč

7

http://www.geotechnik.sk


Stavba: Základná škola Pankúchova 4, rekonštrukcia plavárne

Objekt: Podlaha

TECHNICKÁ SPRÁVA

Geotechnik SK, s.r.o.
Západná 11
010 04 Žilina
tel/fax: 041 763 16 00-5
www.geotechnik.sk

ISO 9001
LL.-C (Certification)

Geotechnik s
PROJEKTY ŠPECIÁLNEHO ZAKLADANIA 
AGEOTECHNIKY

9 Príloha

- PRÍLOHA Č.1 - návrh posielaný elektronický

- PRÍLOHA Č.2 - schematický rez geodoskou
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PRÍLOHA Č.1

Dobrý deň tak ako sľúbil posielam predbežnú správu, tak aby ste mohli pokračovať v stavbe. Kolega pagáč vám pošle správu - projekt v 
najbližších dňoch nakoľko je dnes v Bratislave.

Opravu podložia sme rozdelili na 2 úseky dvojbodka
- štrkovitý vývoj
- ílovito piesčitý vývoj

štrkovitý vývoj:
- vybúra sa pôvodná podlaha
- odstráni sa 200 milimetrov podložia
- podložie sa prehutní hutniacim prostriedkom , ak valec 3 krát pojazd tam a späť, ak hutniaca žaba 3 krát prehutniť tam a späť
- položí a napne sa sieť tenzar triax 160 /160 ( dodáva a predáva maccaferri, kontakt v závere)
- Po 100 milimetrových vrstvách sa položí 2 krát vrstva drvené kamenivo 0- 63 mm a zhutní sa na ld= 0.9 podobným spôsobom ako 

sa upraví podložie
ílovito piesčitý vývoj:

- vybúra sa pôvodná podlaha
- odstráni sa 400 milimetrov podložia
- podložie sa prehutní hutniacim prostriedkom , ak valec 3 krát pojazd tam a späť, ak hutniaca žaba 3 krát prehutniť tam a späť
- Položí a napne sa geotextília 1400gr/m2
- položí a napne sa sieť tenzar triax 160 /160
- Po 100 milimetrových vrstvách sa položí 2 krát vrstva drvené kamenivo 0- 63 mm a zhutní sa na ld= 0.9 podobným spôsobom ako 

sa upraví podložie
- položí a napne sa sieť tenzar triax 160 /160
- Po 100 milimetrových vrstvách sa položí 2 krát vrstva drvené kamenivo 0- 63 mm a zhutní sa na ld= 0.9 podobným spôsobom ako 

sa upraví podložie

Na každej vrstve sa vyhotoví meranie ľahkou dynamickou sondou. Minimálne Edef 2 = 60 MPa na hornej konečnej vrstve (v obr. 
Označenej ako 0,00). O nameraných hodnotách na každej vrstve bude okamžite informovaný projektant ktorý v prípade potreby 
nastaví zmenu.
Kontakt na maccaferri ing. Adamec 0905703 034

S úctou

Ing. Boris Vrábel, PhD
GEOTECHNIK SK s.r.o.
Západná n
oioo4 Žilina
www.geotechnik.sk
vrabel@qeotechnik.sk
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PRÍLOHA Č.2
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